

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. Z20233725_Z
zo dňa 10. 05. 2023**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Bočiar**
Sídlo: Bočiar 23, 044 57 Bočiar
zastúpený: Elena Szabóová, starostka
IČO: 00690171
DIČ : 2021235986
IČ DPH neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB,a.s.
Číslo účtu: 22727542/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2272 7542

Dodávateľ:

Názov: **GEOTOP Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južná trieda 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Milan Kavulič, konateľ
IČO: 36590711
DIČ: 2021959841
IČ DPH: SK 2021959841
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka 16300/V

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle čl. V. Záverečné ustanovenia bod 5.5. sa **mení čl. III. Zmluvné podmienky v bode 3.2** a jeho nové znenie je nasledovné:

**3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy:
11.05.2023 17:53:00 – 29.09.2023 17:53:00**

Dôvodom zmeny lehoty plnenia zmluvy je nesúlad výmer pozemkov zistený pri spracovaní Predmetu zmluvy. Geometrický plán je možné vyhotoviť až po prešetroaní a oprave jednotlivých výmer pozemkov.

Nesúlad bol podaný na Okresnom úrade Košice, katastrálnom odbore 18.05.2023 a je evidovaný pod číslom K1-1501/2023.

V Bočiaroch 19. 05 2023

V Košiciach 19. 05 2023

Elena Szabóová
starostka obce
objednávateľ

Ing. Milan Kavulič
konateľ spoločnosti
dodávateľ