

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO
č.: 3822207

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Piešťany
Sídlo: Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
BIC – kód banky: SUBASKBX
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Terézia Fridrichová
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: Insvet s.r.o.
Sídlo: Slovenská 19, 040 01 Košice
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka
č. 21266/V
IČO: 43 999 298
DIČ: 202 254 2082
IČ DPH: SK 202 254 2082
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK30 0900 0000 0004 4832 7255
SWIFT: GIBASKBX
telefónne číslo: 0908893153
e-mail: weissova@insvet.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2022 Zmluvu o dielo č. 3822207, predmetom ktorej je poskytnutie služby: „Rekonštrukcia a dostavba objektu Lesoprojekt na DSS – vypracovanie projektovej dokumentácie“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.12.2022 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 27.01.2023, ktorý nadobudol účinnosť dňa 28.01.2023 (ďalej len Zmluva).

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve v zmysle jej článku XII ods. 12.5 v súlade s článkom III. ods. 3.8 Zmluvy po vzájomnej dohode a vzhľadom na pripomienky a podmienky dotknutých orgánov k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktoré je nutné zapracovať do odovzdanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
- 2.3 Touto zmenou sa nemení povaha/charakter Zmluvy.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1 V celom texte zmluvy sa označenie DSS nahrádza označením ZpS; v článku IV. ČAS PLNENIA sa pôvodný odsek 4.1.4 mení nasledovne:
„4.1.2 Termín ukončenia realizácie časti diela – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavby: „Rekonštrukcia a dostavba objektu Lesoprojekt na ZpS“:
do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia“ stavby „Rekonštrukcia a dostavba objektu Lesoprojekt na ZpS“
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené v platnosti.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Iné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú zmenené.
- 4.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Piešťanoch, dňa 24.05.2023

v Košiciach, dňa 22.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta

.....
Insvet s.r.o.
Ing. Svetlana Weissová, v.r.
konateľ spoločnosti