

Dodatok č. 1/2023

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 05. 04. 2023 v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej v celom texte ako: „Dodatok“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ivanka pri Dunaji**
Sídlo: Moyzesova č. 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastúpená: Ing. Vladimír Letenay, starosta obce
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
e-mail: pavle@ivankapridunaji.sk
tel. č.: 0903 999 298
(ďalej len ako: „Objednávateľ“)



a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **PRO EXTERIÉR s. r. o.**
Sídlo: Rybníčná č. 9959/40, 831 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Pavlo Bidzilia – konateľ
IČO: 52157164
Údaj o zápise: V obchodnom registri Bratislava I, Vložka číslo: 134300/B
DIČ: 2120915808
IČ DPH: SK2120915808
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4311 1717
e-mail: info@proexterier.com
tel. č.: +421 950 584 700
(ďalej len ako: „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ v ďalšom texte spolu aj len „Zmluvné strany“ a jednotlivu „Zmluvná strana“)

Článok I. Preambula

1. 1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 05. 04. 2023 zmluvu o dielo, pričom predmetom zmluvy je vykonanie diela - stavebné práce: **„Revitalizácia spevnených plôch a úprava zelene pred OcÚ Ivanka pri Dunaji“** (ďalej len „Dielo“), pričom predmetná zákazka na zhotovenie Diela bola udelená Zhotoviteľovi. Dielo pozostáva z uskutočnenia stavebných prác spočívajúcich v realizácii revitalizácie spevnených plôch a úpravy zelene pred OcÚ Ivanka pri Dunaji. Detailná špecifikácia Diela je uvedená v dokumentácii, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej ako „Dokumentácia“) a vyplneného výkazu výmer v Prílohe č. 2 k zmluve o dielo.

1. 2. V ust. čl. 11. 7 zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 05. 04. 2023 je uvedený: *„Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.“*

1. 3. Nakoľko po podpise zmluvy došlo na základe odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa k reálnej potrebe zmeny vybraných ustanovení zmluvy – t. j. k predĺženiu času vykonania Diela uvedenom v Čl. II. Doba zhotovenia Diela, bod 2. 1. 3. zmluvy (a tým aj zmeny času odovzdania zhotoveného Diela) z dôvodu - potreby dodržiavania technologického postupu zhotoviteľom vo vzťahu k poveternostným podmienkam, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene vo vzťahu k Dielu upravenej týmto dodatkom.

Článok II. Predmet dodatku

2. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. II. Doba zhotovenia Diela, bod 2. 1. 3. Zmluvy týkajúce sa konečnej lehoty zhotovenia Diela sa mení nasledovne: „**2.1.Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela: 2.1.3.Ukončenie Diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do najneskôr do 30. 06. 2023.**“

Článok III. Záverečné ustanovenia

3. 1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.

3. 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku, pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku je daná rovnako ako pre Zmluvu.

3. 4. Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.

3. 5. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3. 6. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie.

3. 7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány Zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 25. 05. 2023.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2023.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Ivanka pri Dunaji
Ing. Vladimír Letenay, starosta obce

PRO EXTERIÉR s.r.o.
Pavlo Bidzilia, konateľ