


## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1210/2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
zo dňa 13.12.2021

### Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Krížová Ves**  
Sídlo: **OcÚ Krížová Ves 51, 059 01 Krížová Ves**  
Štatutárny orgán: **Jozef Grivalský – Starosta obce**  
IČO: **00326305**  
DIČ: **2020697195**  
IBAN: **SK90 0200 0000 0000 2752 2562**  
Telefón: **+421524581221**  
E-mail: **[krizovaves@stonline.sk](mailto:krizovaves@stonline.sk)**  
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)



a

2.

Obchodné meno: **Skupina dodávateľov**  
Vedúci subjekt: **DaGa-Stav s.r.o.**  
Sídlo: **Podhorany 63, 059 93 Podhorany**  
Štatutárny orgán: **Dávid Galschneider**  
IČO: **48091553**  
IČ DPH: **SK2120067411**  
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo: 31309/P**  
Bankové spojenie: **SK24 0900 0000 0050 6935 3819**  
Telefón: **0915389859**  
E-mail: **[galschneiderdavid@gmail.com](mailto:galschneiderdavid@gmail.com)**

Člen skupiny:

**REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Letná 957/56, 059 01 Spišská Belá**  
Štatutárny orgán: **Ing. Damián Pajer**  
IČO: **36454869**  
IČ DPH: **SK2020021223**  
Zapísaný: **Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo: 11108/P**  
Bankové spojenie: **SK48 0200 0000 0012 5139 0554**  
Telefón: **0918394093**  
E-mail: **[pajer.damian@gmail.com](mailto:pajer.damian@gmail.com) <mailto:depta@tatra-metal.sk>**

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA  
Vykonaná v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  
príjmu / poskytnutia alebo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy \*  
Finančná operácia alebo jej časť  
Pri dodržaní hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárnení s verejnými  
prostriedkami JE / NIJE v súlade \*  
a) s schváleným rozpočtom podľa príslušného programu .....  
b) s osobitnými predpismi .....  
c) s uzatvorenými zmluvami .....  
d) s rozhodnutiami .....  
e) s vnútornými predpismi .....  
f) s inými podnikaniami poskytujúca verejných prostriedkov .....  
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo  
vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala  
Dátum .....  
Meno a priezvisko zodpovednosti zamestnanca .....  
3. Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať  
alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala  
Dátum .....  
Meno a priezvisko zodpovednosti zamestnanca .....  
\* Nahlásené sa prečiknuté  
\*\* Ak ZFK vykonáva viac poverených zamestnancov, určiť na tlačiu dátum, meno a podpis

**Článok II.**  
**Predmet plnenia**

Predmetom úpravy Zmluvy o dielo je :  
zmena materiálu v položkách pôvodného rozpočtu nasledovne:

Objekt: SO 01 Materská škola – Hlavná budova

Pôvodné položky:

Por. č	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Jedn. cena	Konštr. a práce	Spolu Bez dph	Spolu s dph	
20	011	31123-1411	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38P+D P10 MVC 2,5	158,856m3	135,00	21445,56	21445,56	25734,67	
21	011	31123-1500	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	121,206m3	129,00	15635,57	15635,57	18762,68	
spolu							37 081,13	44 497,35	

Nové položky:

Por. č	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Jedn. cena	Konštr. a práce	Spolu Bez dph	Spolu s dph	
20	011		Murivo nosné z tehál LeierPLAN 38 N+F	158,856m3	135,00	21445,56	21445,56	25734,67	
21	011		Murivo nosné z tehál LeierPLAN	121,206m3	129,00	15635,57	15635,57	18762,68	

			30 N+F						

spolu

37 081,13 44 497,35

### Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- 3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám.
- 3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok nebol uzatvorený v tiesni, za základe nevýhodných podmienok, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Podhoranoch, dňa 31.08.2022

V Krížovej Vsi, dňa

Za zhotoviteľa – skupina dodávateľov:

Za objednávateľa:

**DaGa-Stav s.r.o.**  
059 93 Podhorany 63  
IČO: 48 091 553  
DIČ: SK2120067411  
IČ DPH: SK2120067411

