

**Dodatok č 1. k Zmluve o dielo č. 152/04/2022/TV  
zo dňa 20.05.2022**

**Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia**  
*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  
korešpondenčná adresa:  
osoba konajúca v mene  
organizácie:  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  
osoba zodpovedná  
za prevzatie diela:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
Swift/BIC:  
právna forma:

kontakt:  
webstránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
osoby konajúce v mene  
spoločnosti:

stavbyvedúci:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
Swift/BIC:  
právna forma:

kontakt:

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Anton Tomáškovič, vedúci odd. investičnej prípravy a  
výstavby mostov

35 555 777  
202 177 2544  
SK 2021772544  
Štátna pokladnica  
SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA  
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym  
krajom

tel.: 055/789 4931, e-mail: [sekretariat@seksk.sk](mailto:sekretariat@seksk.sk)  
[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

**COLAS Slovakia, a.s.**

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva,  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva,  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
Ing. Dušan Šelemba

31 651 402  
2020492111  
SK2020492111  
VÚB banka, a.s.  
SK69 0200 0000 0000 0110 7512

SUBASKBX  
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trnava., oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T  
tel.: +421904 703 570, e-mail: [simona.dorov@colas-sk.sk](mailto:simona.dorov@colas-sk.sk)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2022 Zmluvu o dielo č. 152/04/2022/TV (ďalej len „zmluva“) za účelom realizácie stavby „**Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia.**“

Dňa 20.03.2023 bola objednávateľovi doručená žiadosť zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho k stavbe „**Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany – rekonštrukcia**“ č. K06/23-00051 zo dňa 20.03.2023.

Objednávateľ v zmysle článku IX Povinnosti zhotoviteľa bod 24 zmluvy, na základe predložených dokladov, predbežne prerokoval a následne schválil nahradenie pôvodného stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa zmluvné strany, v súlade s článkom XVII Záverečné ustanovenia, bod 3 zmluvy, dohodli na Dodatku č. 1 (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

## Článok I Predmet dodatku

1. Pôvodného stavbyvedúceho Ing. Mariána Riegela nahrádza **Ing. Dušan Šelemba**, ev.č.: 13574.

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

26. MÁJ 2023

V Košiciach, dňa: .....

Správa ciest  
Košického samosprávneho kraja  
Maratónu mieru 1  
12 66 Košice  
-56-

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V **TRNAVE**, dňa: **17-05-2023**

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Martin Papala,  
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Jaroslav Mikuš,  
člen predstavenstva