

DODATOK Č. 3 KU ZMLUVE O DIELO Č. 32/2021

uzatvorená podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Kamenica nad Cirochou
Sídlo:	Humenská 555/6
Zastúpený:	Ing. Monika Hamad'aková starostka obce
IČO:	00323101
DIČ:	2021232653
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK57 5600 0000 0042 3855 8010
Telefón:	057 779 32 86
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Mgr. Marek Janoško – stavebný dozor

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	
Obchodné meno	Reinter s.r.o.
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Pčola konateľ
IČO:	46005218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VUB, a.s. pobočka Humenné
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059
Reg. č. z Obchodného registra	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P
Telefón, e-mail:	057 / 775 77 47
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Ján Kaššai - stavbyvedúci

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú tento dodatok č. 3 (ďalej len „Dodatok č.3“) za nasledovných podmienok:

Čl. I.

Predmet dodatku č. 3

1. Článok V., bod 5.1 zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, t.j. do 29.6.2023.

2. Súčasťou Dodatku č.3 je
- príloha č. 2 – Aktualizovaný vecný a časový harmonogram realizácie diela

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú podpísom tohto Dodatku č. 3 nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č. 3 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.3 podpisujú.
3. Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
4. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č.3 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv a na stránke verejného obstarávateľa.

V Kamenici nad Cirochou, dňa 29.5.2023

V Humennom, dňa 29.5.2023

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa