



„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“

DODATOK č. 10 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Dodávateľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „**Dodatok č. 10**“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

v mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

v mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

COLAS Slovakia, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „**Zmluvné strany**“).

PREAMBULA

Zmluvné strany v súlade s bodom 11. Zmluvy o Dielo uzatvárajú Dodatok č. 10 k Zmluve o Dielo.

Predmetom tohto Dodatku č. 10 sú podmienky a spôsob vyprojektovania a realizácie protihlukových opatrení z dôvodu prekročenia prípustných hodnôt hluku (*Vyhláška 549/2007 Z.Z Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí*) vyplývajúcej z objektivizácie merania hluku počas prevádzky na základe:

- Žiadosti Stavebného dozoru č.AGT OZ 2018-01/08-1 zo dňa 8.1.2018 o predloženie Návrhu protihlukových opatrení
- Záverečnej správy z hlukovej záťaže z cestnej dopravy „R2 Ruskovce – Pravotice“
- Záväzného stanoviska útvaru vedúceho hygienika č. 22165/2016/D402-ÚVHR/58847

Tento Dodatok č. 10 sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu okolností, ktoré objednávateľ nemohol v čase verejného obstarávania predvídať.

I. PREDMET DODATKU

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyprojektovať a zrealizovať protihlukové opatrenia na stavbe Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice v rozsahu stanovenom podľa:
 - o Žiadosti Stavebného dozoru č. AGT OZ 2018-01/08-1 zo dňa 8.1.2018 o predloženie Návrhu protihlukových opatrení,
 - o Záverečnej správy z hlukovej záťaže z cestnej dopravy „R2 Ruskovce – Pravotice“
 - o Záväzného stanoviska útvaru vedúceho hygienika č. 22165/2016/D402-ÚVHR/58847

(ďalej len „Protihlukové opatrenia“)

2. Vyprojektovanie a realizáciu Protihlukových opatrení sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 540 dní od účinnosti Dodatku č. 10.
3. Zhotoviteľ má právo na osobitnú úhradu všetkých dodatočných nákladov vynaložených v spojitosti s vyprojektovaním a realizáciou protihlukových opatrení špecifikovaných v článku I. bod. 1 tohto Dodatku č. 10 nasledovne :

Maximálna cena Protihlukových opatrení podľa zadania z hlukovej štúdie a technickej štúdie „Návrh protihlukových opatrení - Posúdenie možnosti realizácie PHS“ je **6 129 719,00 EUR**.

4. Zhotoviteľ vystaví čiastkové faktúry mesačne vždy do siedmich (7) kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom boli vykonané a odsúhlasené projekčné a realizačné práce Protihlukových opatrení. Zhotoviteľ vystaví záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní po prevzatí vykonaných Protihlukových opatrení.

Cena zahŕňa :

- Komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť, vrátane vykonania objektivizácie hluku v životnom prostredí za účelom vyhodnotenia realizovaných opatrení (po ukončení prác)
- Všetky stavebné úpravy s vykonaním protihlukových opatrení a ostatné činnosti súvisiace so stavebnými úpravami.

Jednotkové Ceny použité pre fakturáciu prac budú odsúhlasené v zmysle Zmluvných podmienok. Do 28 dní po nadobudnutí právoplatnosti dod.10 Zhotoviteľ predloží cenové podklady k projektovej dokumentácii na prerokovanie ceny obvyklým spôsobom cez počet hodín a hodinové zúčtovacie sadzby.

Po ukončení fázy prípravy Zhotoviteľ predloží v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, ocenenie stavebných prác cez jednotkové ceny. K prerokovaniu jednotkových cien predloží rozbery, kalkulácie jednotkových cien v súlade so Zmluvou, spolu s dokladmi o použitých materiáloch. Ceny budú schválené v CÚ základný dátum a v čase fakturácie budú upravené na aktuálnu cenovú úroveň.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi faktúru podľa bodu čl. I bod 4 tohto Dodatku č.10 s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doporučeného doručenia príslušnej faktúry do sídla objednávateľa, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet a číslo účtu zhotoviteľa, uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí k nej byť priložená kópia preberacieho protokolu. Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v súlade so zmluvou. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.



„Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“

6. Pre vylúčenie akýchkoľvek budúcich pochybností platí, že pre odovzdanie, projektovanie, realizáciu, schvaľovanie faktúr, plynutie lehôt na oznámenie väd a záručnú dobu Protihlukových opatrení sa primerane aplikujú ustanovenia Zmluvy o dielo.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia Zmluvy o Dielo týmto Dodatkom č. 10 nezmenené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 10 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo.
3. Tento Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento Dodatok č. 10 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 10 prečítali, jeho obsahu porozumeli a sú ochotné prevziať na seba záväzky z neho vyplývajúce, na znak čoho tento Dodatok č.10 podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.10 sú nasledovné dokumenty:
 - a) Žiadosť Stavebného dozoru č. AGT OZ 2018-01/08-1 zo dňa 8.1.2018 o predloženie Návrhu protihlukových opatrení
 - b) Záverečná správa z hlukovej záťaže z cestnej dopravy „R2 Ruskovce – Pravotice“
 - c) Záväzné stanovisko útvaru vedúceho hygienika č. 22165/2016/D402-ÚVHR/58847
 - d) Technická štúdia „Návrh protihlukových opatrení - Posúdenie možnosti realizácie PHS“

24. JÚL 2019

V Košiciach, dňa
Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Ing. Milan Balázik, MBA
člen predstavenstva

26. AUG. 2019

V Bratislave, dňa
Objednávateľ:

Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva