

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. /2021

uzatvorenej podľa ust. § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Mandant: | Obec Stráne pod Tatrami |
| Sídlo: | Stráne pod Tatrami č. 2, Mlynčeky |
| Štatutárny zástupca: | Slavomír Badžo, starosta obce |
| IČO: | 00326593 |
| DIČ: | 2020697305 |
| IČ DPH: | nie je platcom DPH |
| Bankové spojenie: | VUB |
| IBAN: | SK50 0200 0000 0009 3022 8562 |
| Telefón: | +421524522912 |
| E-mail: | obec@stranepodtatrami.sk |
| | |
| 1. Mandatár: | Ing. Jaroslav Benko |
| Sídlo: | Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad |
| IČO: | 43056482 |
| číslo osvedčenia: | 09366*10-20* |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka, a.s. |
| IBAN: | IBAN: SK64 1100 0000 002946109639 |
| Telefón: | 0904652250 |
| E-mail: | <u>jaro11benko@gmail.com</u> |

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k mandátnej zmluve (ďalej len "Dodatok"):

II. PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany dňa 14.06.2021 uzavreli Mandátnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa mandatár zaviazal, že za podmienok dohodnutých v zmluve bude pre mandanta v jeho mene vykonávať činnosť stavebného dozoru (ďalej len „SD“) na zákazke „ **Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami**“.
2. V zmysle zmluvy bod 2.2.5 bola lehota výstavby dohodnutá do **14** mesiacov od prevzatia staveniska, pričom **výkon stavebného dozoru** bol dohodnutý na dobu určitú t. j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom a odstránenia všetkých väd a nedorobkov stavby, resp. počas trvania záručnej doby (poskytnutie súčinnosti pri uplatnení prípadných reklamácií).
3. Cena za výkon funkcie stavebného dozoru bola v zmysle zmluvy bod 5.1. dohodnutá v sume **10 350,00 €** (slovom: Desiat' tisíc tristo päťdesiat eur).

III. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán v zmysle článku IX. Zmluvy o doplnení a zmene zmluvy z dôvodov, ktoré nezapríčinila ani jedna zo zmluvných strán nakoľko ju zapríčinila nepredvídateľná a neodvratiteľná pandémia spôsobená ochorením COVID-19, okolnosť nezávislá od vôle zmluvných strán, t. j. vyššia moc (vis maior) takto:

1. Lehota výstavby je dohodnutá do **úplného ukončenia realizácie stavby** vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov stavby, najneskôr však do **30.06.2023**. Po dohode zmluvných strán je možné túto lehotu primerane predĺžiť a táto sa nedotýka záručnej doby, ktorá sa primerane predlžuje.
2. Dohodou zmluvných strán sa cena za výkon činnosti stavebného dozoru zvyšuje o sumu 1 150,00 € (slovom: Jedentisíc stopäťdesiat eur). Celková cena za výkon činnosti stavebného dozoru, ktorá je konečná a záväzná v zmysle zmluvy a dodatku predstavuje sumu **11 500,00 €** (slovom: Jedenásťtisíc päťsto eur).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, keďže ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv účinnosť dňom jej zverejnenia.
2. Ostatné články Zmluvy zo dňa 14.06.2021 ostávajú týmto dodatkom nezmenené a v platnosti.
3. Zmeny a doplnky toho Dodatku k zmluve je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k zmluve uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
5. Tento Dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá mandant a jedno mandatár.

V Stráňach pod Tatrami dňa 26.05.2023

V Stráňach pod Tatrami dňa 26.05.2023

.....
Slavomír Badžo
starosta obce

.....
Ing. Jaroslav Benko
stavebný dozor