

DODATOK

č. 3/2023

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 12/2023 zo dňa 9.3.2023 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **Prečistka**

2. Objednávateľ: **Obec Poriadie**

3. Dodávateľ: **Miroslav Míka MIMA, Poriadie 299**

4. Práce budú vykonané:

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množ stvo	Cena €. TJ ⁻¹	Termín	
				Začatia	Ukončenia
8 ₂₀ (prečistka)	Prečistka – ručne JMP	0,91ha	250 €/ha	3.4.2023	30.6.2023
8 ₁₀ (prečistka)		2,09			

5. V prípade nedodržania technologických a technických podmienok zo strany dodávateľa bude zo strany objednávateľa využitá zmluvná zrážka do výšky 30% z dohodnutej ceny na T.j..

6. Cena na T.j. je predmetom ponukového konania resp. priameho zadania z titulu spracovania náhodnej ťažby.

7. Zodpovedné osoby oprávnené jednať vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávateľa: Ing. Konečný Pavol - OLH

b/ za dodávateľa: Miroslav Míka

V Poriadí, Dátum 31.3.2023

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Miroslav Míka

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce