

DODATOK č.2 k

ZMLUVE O DIELO

zo dňa 5.5.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ:	Mesto Bardejov
Sídlo:	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Zastúpený:	MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
IČO:	00321842
DIČ:	2020622923
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK63 0200 0000 0039 1765 9257

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Vladimír Dušenka
vo veciach zmluvných:	MUDr. Boris Hanuščak

Zhotoviteľ:	CUKSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Stöckova 3263/49 085 01 Bardejov
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22442/P
Zastúpená:	František Harčarik, konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	František Harčarik, konateľ
vo veciach technických:	František Harčarik, konateľ
IČO:	45 344 086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK 2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s., pobočka Bardejov
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Článok I.

Predmet dodatku

Vzhľadom na navýšenie cien stavebných materiálov sa zmluvne strany dohodli na zmene výšky zmluvnej ceny vyplývajúcej z tohto navýšenia. Navýšenie zmluvných cien je podložené znaleckým posudkom. Tento slúžil ako podklad pre spracovanie rozpočtu k tomuto Dodatku. Dodatok sa vytvára v čase, keď prebiehajú stavebné práce a niektoré položky už boli fakturované. Na tieto položky sa toto navýšenie nevzťahuje.

Suma stavených prác v rámci zmluvy o dielo predstavovala 768 990,55 € bez DPH, DPH 153 798,11 €, 922 788,66 € s DPH, týmto dodatkom dochádza k navýšeniu o 60 901,97 € bez DPH, DPH 12 180,39 €, **73 082,36 s DPH.**

Dodatok sa uzatvára na základe usmernenia RO pre IROP č.15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7

1. Dodatkom sa mení bod Článok II. Cena za dielo a platobné podmienky bod 1. Nasledovne:
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bola stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov. Cena sa vzhľadom na navýšenie cien predstavuje bez DPH 829 892,52 €, DPH predstavuje sumu 165 978,50 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 995 871,02 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
 2. Týmto dodatkom dochádza k nahradeniu prílohy č. 1 Výkaz výmer novým znením. Príloha č. 1 dodatku: Výkaz Výmer
 3. Týmto dodatkom dochádza k nahradeniu prílohy zmluvy o dielo č.4 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel novou prílohou. Príloha č. 2 dodatku – Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4. Dodatok č.2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
5. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
6. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch ako originál, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ 3 rovnopisy.
7. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. **Účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v nadobudnutí účinnosti Dodatku k zmene zmluvy o poskytnutí NFP (dodatočný príspevok) v súlade s usmernením RO pre IROP č.15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1,2,4,7**
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

za Zhotoviteľa

v Bardejove dňa 31. 5. 2023

za Objednávateľa

v Bardejove dňa 31. 5. 2023

Harčarik František
konateľ

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Neoddeliteľné prílohy dodatku:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer;

Príloha č. 2 – Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel;