

Modernizácia zberného dvora v Nemšovej

vý plán výstavby

		mesiac																											
		kalendárne týždne																											
		25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.		
SO-01	Prištiešok pre skladovanie s administratívnym voštvkom																												
SO-01.1, SO-01	HSV - Práce a dodávky HSV																												
	1 - Zemné práce																												
	2 - Zakladanie																												
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																												
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
	99 - Presun hmotí HSV																												
	PSV - Práce a dodávky PSV																												
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti																												
	713 - Izolácie tepelné																												
	763 - Konštrukcie - drevostavby																												
764 - Konštrukcie kľampiarске																													
766 - Konštrukcie stolárske																													
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																													
771 - Podlahy z dlaždíc																													
781 - Oklady																													
784 - Maľby																													
M - Práce a dodávky M																													
43-M - Montáž oceľových konštrukcií																													
SO 01.3	ZTI - Prištiešok pre skladovanie s administratívnym voštvkom																												
	1 - Zemné práce																												
	2 - Zakladanie																												
	4 - Vodovonné konštrukcie																												
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
	713 - Izolácie tepelné																												
	721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia																												
	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod																												
	724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie																												
	725 - Zdravotechnika - zariadení: Predmety																												
	SO 01.4	UK - Prištiešok pre skladovanie s administratívnym voštvkom																											
	713 - Izolácie tepelné																												
	731 - Ústredné kúrenie - kotolne																												
	732 - Ústredné kúrenie - strojovne																												
	733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie																												
	734 - Ústredné kúrenie - armatúry.																												
	735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá																												
	ostl - Ostatné																												
	SO 01.5	Prištiešok pre skladovanie s administratívnym voštvkom - elektroinštalácia																											
	21-M - Elektromontáže																												
	SO-02	Prištiešok pre skladovanie																											
-02.1. SO-01	ASR + Statika Prištiešok pre skladovanie																												
	HSV - Práce a dodávky HSV																												
	2 - Zakladanie																												
	4 - Vodovonné konštrukcie																												
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																												
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																												
	99 - Presun hmotí HSV																												