

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov organizácie:	Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca:	Bc. Jozef Jany, konateľ
IČO:	46313834
DIČ:	2023319364
IČ DPH:	SK2023319364
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 27969/T
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK1111110000001140497009

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov organizácie:	AVA-stav, s.r.o.
Sídlo organizácie:	Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca:	Alexander Gyurkovics, konateľ
IČO:	43 989 268
IČ DPH:	SK2022539596
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ervin Gányovics, hlavný projektový manažér
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bežného účtu:	IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
Zapísaná:	v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T
Telefón, fax:	+421 908 598318

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „**zmluvné strany**“, resp. „**zmluvná strana**“/.

2 PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predmetom je zhotovenie diela „**Zberný dvor Dunajská Streda – stavebné práce**“ podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas **dielo** podľa čl. 2.1 tejto zmluvy a zároveň dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo špecifikované v bode 2.1 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.
- 3.2 Zmena diela, alebo jeho rozsahu môže po uzavretí zmluvy o dielo, byť vykonaná len dohodou obidvoch zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán.

4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

a/ začatie prác: do 10 dní odo prevzatia staveniska

b/ ukončenie prác: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy

- 4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ je oboznámený so stavom terénu a pozemkov na účely staveniska a stavby diela.

5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela je v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo nasledovná:

základná cena: **697 000,00 EUR bez DPH**

DPH 20%: **139 400,00 EUR**

CELKOM: 836 400,00 EUR s DPH

/slovom osemstotridsaťšesťtisíc štyristo euro/

- 5.2 K zmene ceny môže dôjsť výlučne zmenou výšky DPH. DPH bude k základnej cene pripočítaná podľa platných právnych predpisov v období fakturácie plnenia predmetu zmluvy.
- 5.3 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou 3 faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa technický dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých hodnota predstavuje min. 50% z ceny diela k poslednému dňu v mesiaci. Druhú faktúru zhotoviteľ môže vystaviť až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých hodnota predstavuje min. 40% z ceny diela (tj celkovo 90% z ceny diela) k poslednému dňu v mesiaci. Záverečnú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celej stavby „Zberný dvor Dunajská Streda – stavebné práce“.
- 5.4 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch

vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet zhotoviteľa.

- 5.5 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nere realizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 5.6 Objednané práce navyiac oproti rozpočtovým prácam budú vzájomne odsúhlasené a objednávateľom preplatené v zmysle osobitného písomného dodatku k tejto zmluve o dielo.
- 5.7 Po odovzdaní a prevzatí diela ako celku bude vykonané konečné vyúčtovanie.
- 5.8 V prípade, že počas doby realizácie stavebných prác bude objednávateľ požadovať zmenu v materiálovom riešení, rozsahu prác alebo dôjde k zmene odsúhlasenej projektovej dokumentácie, pevná cena bude upravená o rozdiel podľa predloženej a vzájomne odsúhlasenej kalkulácie písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo, ktorý musí byť podpísaný kompetentnými osobami obidvoch zmluvných strán.

6 ĎALŠIE DOJEDNANÉ PODMIENKY DODÁVKY DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa požiadaviek objednávateľa v dohodnutom rozsahu, v dohodnutých termínoch, riadne, včas a v súlade s podmienkami zmluvy o dielo a postupovať pri realizácii aktivít súvisiacich s dielom s odbornou starostlivosťou.
- 6.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom.
- 6.3 Ostatné dojednania o skladových priestoroch, prístupových cestách, prípojke vody a elektrickej energii budú riešené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.4 Na stavbe sa bude viesť jednotný stavebný denník, kde budú zaznamenané zhotoviteľom všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povností vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo a všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa do 3 dní odo dňa ich preukázateľného predloženia a v prípade nutnosti i v ten istý deň telefonicky resp. súhlasom v podobe elektronickej pošty s dodatočným písomným odsúhlasením v stavebnom denníku.
- 6.5 Požiadavky na práce navyiac, ktoré budú nevyhnutné k dokončeniu diela budú osobou oprávnenou zapísané do stavebného denníka. Zhotoviteľ pred začatím navyiac prác je povinný informovať o cene týchto prác objednávateľa. Zhotoviteľ môže uvedené práce realizovať až po obdržaní písomného súhlasu objednávateľa s realizáciou týchto prác navyiac.
- 6.6 Stavebný dozor za objednávateľa bude na stavbe vykonávať oprávnená osoba, ktorá bude určená v Zázname z odovzdania staveniska stavby.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko voči prístupu cudzích osôb.
- 6.8 Ukončenie a odovzdanie diela bude realizované formou preberacieho protokolu (zápisnice), ktorý podpíšu osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať elektronickú verziu /vo formáte MS Excel/ podrobného rozpočtu a elektronickú verziu každej zmeny tohto podrobného rozpočtu (nacený výkaz výmer), ku ktorej dôjde počas realizácie diela.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a EÚ, najmä Zákon o príspevku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov – zákon č. 292/2014 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 6.11 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane osobných údajov**“), svojím podpisom tejto zmluvy o dielo slobodne a vážne udeľuje objednávateľovi súhlas so spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb, poskytnutých objednávateľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy o dielo. Tento súhlas dáva objednávateľovi za účelom kontroly a vyhodnotenia realizácie diela podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, spracúvané, poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo iným vhodným spôsobom zabezpečiť, aby dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
- 6.12 Zhotoviteľ pred prevzatím staveniska predloží a dá si schváliť objednávateľom plán organizácie výstavby diela.
- 6.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy má zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“). Ak sa budú na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, má každý subjekt zhotoviteľa povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

- 7.1 Zhotoviteľ preberá na seba záruku za kvalitu a akosť dodaného diela, a to v rozsahu **60 mesiacov**. Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku medzi zmluvnými stranami. Ak sa v tejto lehote vyskytne na dodanom diele vada, je objednávateľ povinný vadu, ktorú zistil bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný ju odstrániť v termínoch dohodnutých v tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri odovzdaní objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa stanú zjavnými neskôr. Vady zjavné pri odovzdaní diela sa zaznamenávajú v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto vady /prípadne nedorobky/, ktoré nebránia užívaniu, bude zhotoviteľ povinný odstrániť do 15 dní od ich zistenia.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela odstrániť bezplatne na svoje vlastné náklady. Práce na odstraňovaní reklamovaných väd diela je zhotoviteľ povinný zahájiť a ukončiť podľa dojednaní v tejto zmluve.
- 7.4 V prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich odstránenie do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní.
- 7.5 V prípade havarijných porúch/väd, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniknutej škody neznesú odklad, je zhotoviteľ povinný zahájiť práce na ich odstránenie do 24 hodín od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 21 dní, pričom je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.
- 7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so zahájením odstraňovania reklamovaných väd alebo omeškania s ukončením odstraňovania reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady

odstrániť, je objednávateľ oprávnený odstrániť tieto vady prostredníctvom tretích osôb a náklady vynaložené na odstránenie týchto väd uplatniť u zhotoviteľa.

- 7.7 Plynutie doby trvania záruky sa prerušuje na obdobie, počas ktorého zhotoviteľ preukázateľne vedel o existencii akejkoľvek vady diela a toto neoznámil objednávateľovi.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť objednávateľovi všetky telefónne, faxové, emailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite, počas 24 hodín denne nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

8 VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a normy a všeobecne záväzné právne predpisy SR a EÚ.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so svojou ponukou, predpísanými technologickými postupmi, vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie.
- 8.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so špecifikáciami diela a disponuje odbornými znalosťami a kapacitami potrebnými na riadne vykonanie diela.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo uvedené v článku 2 bod 2.1 tejto zmluvy o dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a v dohodnutej kvalite.
- 8.5 Pri vykonaní diela bude zhotoviteľ postupovať samostatne vychádzajúc z predloženej projektovej a rozpočtovej dokumentácie.
- 8.6 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody aspoň vo výške ceny tohto diela a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ v lehote do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy preukázal objednávateľovi platné uzavretie zmluvy o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej podnikateľskej činnosti, a to za účelom pokrytia prípadných nárokov na náhradu škody. Kópia poistnej zmluvy zhotoviteľa je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Krycia suma tohto poistenia musí byť primeraná zodpovednosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a musí byť minimálne vo výške celkovej ceny diela. Toto poistenie zodpovednosti musí mať zhotoviteľ platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska v zmysle príslušných právnych predpisov a vybaví ich ochrannými pracovnými prostriedkami podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 8.9 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
- 8.11 Objávateľ je oprávnený vykonávať odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok prostredníctvom osoby určenej v článku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo. Osoba určená v článku 6 bod 6.6 tejto zmluvy o dielo má za tým účelom povolený prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

- 8.12 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného stavebného dozoru v súlade s článkom 8 bod 8.11 tejto zmluvy o dielo.
- 8.13 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbaňuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za ich prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.14 Na vykonanie kontroly projektu stavby a noriem stanovených skúšok realizovaného diela, prípadne prevzatie podkladu nevyhnutného ku kontrole, vyzve zhotoviteľ písomne odborný stavebný dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 8.15 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a tieto posilať účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet tejto zmluvy o dielo a dohodnutú cenu diela.
- 8.16 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Atila Zalubel, ktorý má číslo osvedčenia 13036*20*
- 8.17 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme v čase dojednanom na ukončenie a odovzdanie diela. V prípade, že bude dielo ukončené skôr, je oprávnený ho prevziať aj v skoršom termíne, ak dielo nemá vady brániace jeho užívaniu.
- 8.18 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 10 dní pred dňom dokončenia diela uvedeným v článku 4 bod 4.1 písm. b/ tejto zmluvy o dielo.
- 8.19 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- a) jeden pár projektu stavby so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo počas výstavby diela;
 - b) stavebné denníky;
 - c) doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 47 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov;
 - d) akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok ako aj všetky atesty;
 - e) zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané;
 - f) faktúru, v ktorej bude zúčtovaný celý predmet plnenia tejto zmluvy o dielo.
- 8.20 Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.
- 8.21 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.22 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží je objednávateľ oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené s vyprataním staveniska treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a príjazdových komunikáciách. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať odstrániť odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s ich odstránením treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.24 Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa článku 8 bod 8.21 tejto zmluvy o dielo.
- 8.25 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 8.26 Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo.
- 8.27 Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii zamestnancov je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný predložiť.
- 8.28 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 8.29 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zamýšľanú zmenu subdodávateľa oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi dostatočne vopred tak, aby mal Objednávateľ zabezpečenú minimálnu lehotu 5 tich pracovných dní na (ne)udelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapisuje do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Neudelenie súhlasu Objednávateľom so zmenou subdodávateľa nemôže ohroziť plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa a ani nezakladá Zhotoviteľovi žiadny finančný ani sankčný nárok voči Objednávateľovi.

9 STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady, respektíve nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 9.2 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 9.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy o dielo, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo.

10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY A OSOBNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) ak zhotoviteľ nevykonáva práce v súlade so zmluvou o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnou upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,
 - b) ak zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko,
 - c) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou na diele v zmysle bodu 8.7 tejto zmluvy,
 - d) ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora;
 - e) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim subdodávateľom, bol na zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - f) ak zanikne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi objednávateľom a poskytovateľom.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- a) ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu predmetu tejto zmluvy o dielo, a to ani po predchádzajúcom písomnou upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.
- 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
- 10.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1 a 10.2 tohto článku, vykonané práce budú doúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného predmetu tejto zmluvy o dielo.
- 10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.1 a) až d) tohto článku je objednávateľ oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „**pôvodný zhotoviteľ**“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednávateľom a subjektom, ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania (ďalej len „**nový**

- zhotoviteľ^{III}**). Ustanovenia čl. 6 bod 6.12 a čl. 8 bod 8.7, 8.24 až 8.29 tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 10.4 tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým zhotoviteľom a objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy zmluvy.
- 10.6 Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny zmluvy podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody.
- 10.7 Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane.
- 10.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zmluvnú pokutu, náhradu škody, väd diela ako aj riešenia sporov medzi zmluvnými stranami.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, finančné, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 10.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a doručení oznámenia o ukončení ex post kontroly procesu verejného obstarávania bez zistení zo strany Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu.
- 11.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením na webovom sídle objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak neoznámia zmluvná strana inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručení v deň prijatia zásielky uvedený na doručke alebo v deň odmietnutia zásielky adresátom alebo v posledný deň úložnej lehoty zásielky na pošte, v prípade keď adresát nebol zastihnutý.
- 11.5 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
- 11.6 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, a tam, kde to vyplýva z príslušných právnych predpisov aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Táto zmluva je napísaná v piatich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na znak čoho ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si túto zmluvu o dielo prečítali a jej obsahu porozumeli.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je

Príloha č. 1: Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer),

Príloha č. 2: Zmluva o poistení zodpovednosti zhotoviteľa

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Dunajskej Strede, dňa 30.05.2023

Za objednávateľa:

V Galante, dňa 30.05.2023

Za zhotoviteľa:

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203
929 01 DUNAJSKÁ STREDA
IČO: 46 313 834 DIČ: 2023319364
IČ DPH: SK2023319364 (2)

.....
Bc. Jozef Jany
Konateľ

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

Dátum : 4.8.2022

AVA-stav, s.r.o.

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY

STAVEBNÉ OBJEKTY :

SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA	5 213,400 €
SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY	79 741,570 €
SO - 05 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	279 135,940 €
SO - 07 VONKAJŠIE OSVETLENIE	24 666,070 €
SO - 08 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY	20 178,030 €
SO - 09 GARÁŽOVÉ STÁTIE	288 064,990 €

CELKOVÝ NÁKLAD STAVEBNEJ ČASTI :	697 000,000 €
---	----------------------

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 266, IČ DPH: SK2022539596
-14-

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA									
SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA									
ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Dátum : 4.8.2022 AVA-stav, s.r.o.
	HSV	Práce a dodávky HSV				5 213,400	0,000	138,720	
	1	Zemné práce				1 610,850	0,000	138,720	
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	340,000	1,730	588,200	0,000	138,720	
2	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 002,600	1,020	1 022,650	0,000	0,000	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 602,550	0,000	0,000	
4	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	138,720	10,670	1 480,140	0,000	0,000	
5	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 248,480	0,380	474,420	0,000	0,000	
6	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	138,720	11,880	1 647,990	0,000	0,000	
		Cena za stavebný objekt - celkom :				5 213,400 €			

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				79 328,310	432,767	0,000
	1	Zemné práce				20 876,430	326,848	0,000
1	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	229,239	7,650	1 753,680	0,000	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	68,172	0,750	51,130	0,000	0,000
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	430,017	3,370	1 449,160	0,417	0,000
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	430,017	1,720	739,630	0,000	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	79,728	11,550	920,860	0,000	0,000
6	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	133,216	16,080	2 142,110	134,816	0,000
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	129,065	3,650	471,090	0,000	0,000
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	103,174	3,010	310,550	0,000	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	713,218	0,290	206,830	0,000	0,000
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	103,174	0,620	63,970	0,000	0,000
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	154,761	7,440	1 151,420	0,000	0,000
12	131201101a	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre vodomerovú šachtu	m3	0,000	8,150	0,000	0,000	0,000
13	131201101b	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre žumpu	m3	0,000	8,150	0,000	0,000	0,000
14	131201102a	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - výkop pre akumuláciu nádrží a ORL	m3	66,320	6,660	441,690	0,000	0,000
15	131201102b	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - výkop pre vsakovacie zariadenie	m3	238,784	6,660	1 590,300	0,000	0,000
16	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	131,205	0,700	91,840	0,000	0,000
17	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m - jama pre VŠ, žumpu a akumuláciu nádrží s ORL	m2	82,200	3,200	263,040	0,109	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
18	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m - jama pre vsakovacie zariadenie	m2	126,464	5,180	655,080	0,091	0,000
19	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	82,200	0,820	67,400	0,000	0,000
20	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	126,464	1,480	187,170	0,000	0,000
21	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	114,620	11,550	1 323,860	0,000	0,000
22	5833714000	Štrkopiesok 4-16 n	t	191,415	16,080	3 077,950	191,415	0,000
23	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - VŠ, žumpa a vsak.zar.	m3	104,605	3,650	381,810	0,000	0,000
24	174101002a	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - AN s ORL	m3	101,875	3,650	371,840	0,000	0,000
25	162501122a	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	166,460	3,010	501,040	0,000	0,000
26	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	166,460	0,620	103,210	0,000	0,000
27	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	344,055	7,440	2 559,770	0,000	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				13 588,660	16,650	0,000
28	386921131	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 80 l/s	ks	1,000	360,240	360,240	0,000	0,000
29	5923020044	Odlučovač ropných látok KLARTEC KL 80/2 s II - 80l.s. do 5,0 mg/l NEL plnoprietočný	ks	1,000	11 660,790	11 660,790	14,000	0,000
30	PC 1	Doprava ORL a havar. nádrže do Dunajskej Stredy cca 100 km + žeriav	ks	1,000	614,870	614,870	0,000	0,000
31	894401111	Osadenie betónového diela pre vstupné komíny ORL, rovná alebo prechodová skruž	ks	6,000	26,990	161,940	0,099	0,000
32	5922465730	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	80,260	243,190	1,485	0,000
33	5922465750	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	3,030	35,200	106,660	0,561	0,000
34	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	3,030	6,260	18,970	0,000	0,000
35	5922442150	Vyrovnávací prstenec 63/12	ks	3,030	9,720	29,450	0,000	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA**Dátum : 4.8.2022**
AVA-stav, s.r.o.**SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY**

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
36	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	21,800	65,400	0,019	0,000
37	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	3,000	109,050	327,150	0,486	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
4		Vodorovné konštrukcie				1 631,110	55,774	0,000
38	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	14,932	39,980	596,980	32,204	0,000
39	451573111a	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - podsyp pod žumpu, AN a ORL	m3	4,849	39,980	193,860	9,168	0,000
40	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 - podkl.betón VŠ, žumpy a AN s ORL	m3	5,834	104,500	609,650	12,931	0,000
41	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,150	32,540	200,120	0,028	0,000
42	451573111c	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - žumpa a AN s ORL	m3	0,763	39,980	30,500	1,443	0,000
8		Rúrové vedenie				41 030,670	33,495	0,000
43	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN do 150	m	81,300	3,470	282,110	0,001	0,000
44	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	89,626	11,500	1 030,700	0,238	0,000
45	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN do 300	m	58,000	3,470	201,260	0,001	0,000
46	2860002570	PVC rúra 250x7,3/1m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	43,720	31,430	1 374,120	0,321	0,000
47	2860002600	PVC rúra 315x9,2/1m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	19,674	47,790	940,220	0,213	0,000
48	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN do 150 mm	ks	2,000	4,190	8,380	0,000	0,000
49	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	2,030	3,960	8,040	0,002	0,000
50	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN do 200	ks	1,000	4,680	4,680	0,000	0,000
51	2860003260	PVC odbočka 200/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	1,015	12,480	12,670	0,005	0,000
52	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	4,680	4,680	0,000	0,000
53	2860004030	PVC redukcia 200/150-hladký kanalizačný systém	ks	1,015	5,420	5,500	0,001	0,000
54	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 - Š1 až Š4 + filtr.šachta	ks	5,000	198,280	991,400	9,828	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
55	5922465730	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	5,050	80,260	405,310	2,475	0,000
56	5922466080	Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát	ks	4,040	369,760	1 493,830	6,464	0,000
57	5922466090	Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50, rozmer 1000/800x500 mm-betónový prefabrikát	ks	1,000	412,500	412,500	1,870	0,000
58	5922465760	Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS, rozmer 1000/250/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000	42,160	84,320	0,370	0,000
59	5922442120	Vyrovnávací prstenec 63/6	ks	1,010	6,260	6,320	0,000	0,000
60	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	4,040	9,720	39,270	0,000	0,000
61	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	5,000	21,800	109,000	0,032	0,000
62	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	5,000	109,050	545,250	0,810	0,000
63	894170004	Montáž vsakovacích blokov- ELWA, recyklovateľný polypropylén (PP), rozmeru 600x600x600 mm od 50 do 100 m3	m3	51,840	18,890	979,260	0,000	0,000
64	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	240,000	38,000	9 120,000	3,120	0,000
65	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	76,400	382,000	2,046	0,000
66	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	5,050	111,890	565,040	1,030	0,000
67	5524215500	Rám mreže kanálovej rovnej 560X560 mm	ks	5,050	163,580	826,080	0,418	0,000
68	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, D 50x22cm	ks	5,050	27,340	138,070	0,394	0,000
69	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm	ks	5,050	29,400	148,470	1,061	0,000
70	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	5,050	30,120	152,110	1,030	0,000
71	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, D 50cm	ks	5,050	66,880	337,740	1,370	0,000
72	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, D 50cm	ks	5,050	12,590	63,580	0,364	0,000
73	PC 2	Vodovodná prípojka pre halu (stavebná časť, potrubia, montáž, skúšky, napojenie na začiatku a na konci), HDPE DN 25	m	88,000	116,990	10 295,120	0,000	0,000
74	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D do 150	m	89,000	1,700	151,300	0,000	0,000
75	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,300	2,130	2,770	0,000	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
76	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	40,000	2,630	105,200	0,000	0,000
77	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	18,000	2,680	48,240	0,000	0,000
78	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	156,000	0,920	143,520	0,031	0,000
79	KP	Osadenie a dodávka havarijnej nádrže ŽB o objeme 20 m3 vrátane zem. prác,	kpl	1,000	6 415,360	6 415,360		
		podklad. konštrukcií - štrkopiesok, bet. doska, vrátane komína, poklopu, izolácií, skúšok, vnútrostav. presunu hmôt... komplet						
80	KP	PVC potrubie DN 120 - osadenie a dodávka potrubia a potrebných hmotov	m	15,000	213,150	3 197,250		
		zemných prác, podklad. konštrukcií - štrkopiesok, skúšok, vnútrostav. presunu hmôt... komplet						
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				54,920	0,000	0,000
81	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	18,600	1,830	34,040	0,000	0,000
82	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	19,158	1,090	20,880	0,000	0,000
99		Presun hmôt HSV				2 146,520	0,000	0,000
83	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	432,767	4,960	2 146,520	0,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				413,260	0,056	0,000
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				413,260	0,057	0,000
84	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	201,200	0,510	102,610	0,000	0,000
85	6936656044	Geosyntetika PK-NONTEX PP 150 geotextília netkaná z polypropylénu, š.2,0 - 6,0m x dl.50m,	m2	231,380	0,640	148,080	0,035	0,000
86	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	119,840	0,570	68,310	0,000	0,000
87	6936656044	Geosyntetika PK-NONTEX PP 150 geotextília netkaná z polypropylénu, š.2,0 - 6,0m x dl.50m,	m2	143,808	0,640	92,040	0,022	0,000
88	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,056	32,650	1,830	0,000	0,000
89	998711192	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,056	6,910	0,390	0,000	0,000

SO - 03 VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
Cena za stavebný objekt - celkom :								
						79 741,570 €		

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 05 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				220 267,880	3 591,719	0,000
	1	Zemné práce				3 288,890	0,000	0,000
1	167101101	Nakladanie neuhlahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	48,960	5,310	259,980	0,000	0,000
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,960	1,550	75,890	0,000	0,000
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,960	3,910	191,430	0,000	0,000
4	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 783,000	0,480	1 815,840	0,000	0,000
5	215901101	Hutnenie podlažia	m2	3 783,000	0,250	945,750	0,000	0,000
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				24 680,610	56,514	0,000
6	327121111	Montáž prefabrikovaného obklad. dielca oporných múrov z betónu želez. hmot. do 5t	ks	42,000	105,320	4 423,440	3,998	0,000
7	5922836800	Prefabrikát opernej steny "L-PLANEX", H/B/L = 2000/750/990	ks	42,420	434,350	18 425,130	52,516	0,000
8	PC 1	Expanzná kotva HILTI HSL-3, M12/25	ks	84,000	21,810	1 832,040	0,000	0,000
	5	Komunikácie				124 570,800	3 439,053	0,000
9	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 783,000	7,350	27 805,050	1 607,096	0,000
10	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 200 mm	m2	3 814,180	25,370	96 765,750	1 831,957	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64 339,000	96,152	0,000
11	917732111	Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	284,000	7,900	2 243,600	32,961	0,000
12	5921954390	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	286,840	8,660	2 484,030	24,381	0,000
13	919716111	Ocelová výstuž cementobetónového krytu zo zvar. sietí KARL hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	28,605	1 650,000	47 198,250	30,563	0,000
14	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s odstránením vložiek, s vyčistením a vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne, pozdĺžne	m	1 823,300	5,210	9 499,390	8,012	0,000
15	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z PVC dosky	m2	372,600	7,820	2 913,730	0,235	0,000
	99	Presun hmôt HSV				3 388,580	0,000	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 05 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
16	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 422,812	0,990	3 388,580	0,000	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV						
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				58 868,060	0,000	0,000
17	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú (spev. plocha + šachty, UV, žumpa ...)	m2	8 076,000	0,510	4 118,760	0,000	0,000
		3 307 x 2 + 663 x 2 + 15 x 15 x 2 + 2 x 15 x 2						
18	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	8 076,000	1,080	8 722,080	0,000	0,000
19	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom (spev. plocha + šachty, UV, žumpa ...)	m2	4 038,000	4,150	16 757,700	0,000	0,000
		3 307 + 663 + 15 x 15 + 2 x 15						
20	2833000210	FATRAFOL-TPO 803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	3 345,000	6,200	20 739,000	0,000	0,000
		3 307 + 15 x 15						
21	2833000260	EKOPLAST 806 izolácia proti úniku ropných látok hr. 1,5 mm	m2	693,000	12,140	8 413,020	0,000	0,000
		663 + 2 x 15						
22	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	58 750,560	0,001	58,750	0,000	0,000
23	998711292	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	58 750,560	0,001	58,750	0,000	0,000

Cena za stavebný objekt - celkom :

279 135,940 €

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu
SO - 07 VONKAJŠIE OSVETLENIE

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		Materiál				19 217,200	0,000	0,000
1		Kábel CYKY-J 5x6mm ²	m	300,000	5,300	1 590,000	0,000	0,000
2		CHRÁNIČKA FXKV ø50mm	m	30,000	1,490	44,700	0,000	0,000
3		Svietidlo ITINERA 100W MH IP66	ks	1,000	372,830	372,830	0,000	0,000
4		Svetelný zdroj VENTURE HIT 100W/U/LU/T38	ks	1,000				
5		Svietidlo MACH5 ASS ASTRO MH400W	ks	10,000	451,680	4 516,800	0,000	0,000
6		Svetelný zdroj VENTURE HIT 400	ks	10,000				
7		Úchyt svetlometu na vrchol stožiaru ø60 - MACH5 AKRON 1	ks	10,000	67,710	677,100	0,000	0,000
8		Stožiar ROSA SAL-70	ks	1,000	654,520	654,520	0,000	0,000
9		Stožiar ROSA SAL-11,8 wzm	ks	6,000	1 170,460	7 022,760	0,000	0,000
10		Výložník ROSA WR-4/1/1,0/5 ZP	ks	1,000	96,860	96,860	0,000	0,000
11		Základ betónový B-60	ks	1,000	128,680	128,680	0,000	0,000
12		Základ betónový B-70	ks	6,000	171,120	1 026,720	0,000	0,000
13		Elektrovýzbroj ROSA NTB2 (5P)	ks	7,000	33,710	235,970	0,000	0,000
14		Poisťka 10A	ks	11,000	0,590	6,490	0,000	0,000
15		Chránička FXP32	m	10,000	1,730	17,300	0,000	0,000
16		Výstražná fólia	m	300,000	0,300	90,000	0,000	0,000
17		Zakrývacie dosky	m	300,000	1,980	594,000	0,000	0,000
18		Kábel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	90,000	1,440	129,600	0,000	0,000
19		Ukončenie káblov do 2,5mm ²	ks	7,000	0,600	4,200	0,000	0,000
20		Ukončenie káblov od 2,5 do 6mm ²	ks	14,000	0,590	8,260	0,000	0,000
21		Káblové zmršťovacie hlavice 3x1,5mm ²	ks	7,000	12,190	85,330	0,000	0,000
22		Káblové zmršťovacie hlavice 5x6mm ²	ks	30,000	23,000	690,000	0,000	0,000
23		FeZn 30/4mm	ks	300,000	3,770	1 131,000	0,000	0,000
24		FeZn ø8mm	m	11,000	3,570	39,270	0,000	0,000
25		Svorka SR 03	m	14,000	2,180	30,520	0,000	0,000
26		Svorka SP 01	m	7,000	1,980	13,860	0,000	0,000
27		Protikorozy náter	ks	7,000	1,490	10,430	0,000	0,000

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu
SO - 07 VONKAJŠIE OSVETLENIE

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		Zemné práce				4 740,000	0,000	0,000
28		Výkop 1000x350mm	m	300,000	6,900	2 070,000	0,000	0,000
29		Zásyp 1000x350mm	m	300,000	2,700	810,000	0,000	0,000
30		Pieskové lôžko 350x350mm	m	300,000	3,720	1 116,000	0,000	0,000
31		Provizórna terénna úprava	m	300,000	2,480	744,000	0,000	0,000
		Skúšky a revízia				708,870	0,000	0,000
32		PM	%	3,000	54,530	163,590	0,000	0,000
33		MV	%	1,000	163,580	163,580	0,000	0,000
34		OP a OS (revízia)	h	8,000	34,700	277,600	0,000	0,000
35		Oživenie, skúška	h	3,000	34,700	104,100	0,000	0,000

Cena za stavebný objekt - celkom :

24 666,070 €

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA

SO - 08 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Dátum : 4.8.2022
AVA-stav, s.r.o.

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				20 178,030	6,089	0,000
	1	Zemné práce				20 021,360	6,089	0,000
1	167102102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 070,000	0,860	920,200	0,000	0,000
2	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 070,000	1,100	1 177,000	0,000	0,000
3	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	5 350,000	0,700	3 745,000	0,000	0,000
4	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m2	5 350,000	0,920	4 922,000	3,424	0,000
5	005721100	Tráva - Trávové semeno	kg	165,315	7,030	1 162,160	0,165	
6	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	250,000	4,960	1 240,000	0,000	0,000
7	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	250,000	3,470	867,500	0,000	0,000
8	0266205875	Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	250,000	13,810	3 452,500	2,500	
9	111103202	Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období trávnatého porastu stredne hustého	ha	0,535	608,310	325,450	0,000	0,000
10	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	535,000	4,130	2 209,550	0,000	0,000
	99	Presun hmôt HSV				156,670	0,000	0,000
11	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	6,089	25,730	156,670	0,000	0,000

Cena za stavebný objekt - celkom :

20 178,030 €

ZBERNÝ DVOR DUNAJSKÁ STREDA										Dátum :	4.8.2022
SO - 09 GARÁŽOVÉ STÁTIE											AVA-stav, s.r.o.
ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena					
	HSV	Práce a dodávky HSV				55 138,980					
	1	Zemné práce				3 337,990					
1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	139,500	1,070	149,270					
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	30,089	21,950	660,450					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,030	6,230	62,490					
4	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	28,440	20,660	587,570					
5	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	9,480	4,570	43,320					
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	58,529	3,890	227,680					
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	877,935	0,390	342,390					
8	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	58,529	1,590	93,060					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	58,529	0,690	40,390					
10	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	58,529	19,330	1 131,370					
	2	Zakladanie				34 693,800					
11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	465,000	0,250	116,250					
12	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 - podklad	m3	33,600	103,850	3 489,360					
13	273321411.S	Betón základových dosiek, železový - priemyselná podlaha tr. C 25/30, vrátane polymérovej výstuže, vyspádovania a zatmelených dilatčných škár	m3	99,993	114,330	11 432,200					
14	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	30,156	19,070	575,070					
15	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	30,156	4,600	138,720					
16	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieteí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	519,961	9,950	5 173,610					

17	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	22,383	102,980	2 305,000
18	274351215.S	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce - obv. zákl. nosník	m2	108,654	22,310	2 424,070
19	274351216.S	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce - obv. zákl. nosník	m2	108,654	5,450	592,160
20	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,791	1 650,000	2 955,150
21	275321411.S	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	18,037	103,040	1 858,530
22	275351215.S	Debenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	27,760	19,070	529,380
23	275351216.S	Debenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	27,760	4,600	127,700
24	275361821.S	Výstuž základových páteiek z ocele B500 (10505)	t	1,804	1 650,000	2 976,600
5		Komunikácie				10 056,900
25	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	44,080	9,650	425,370
26	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	465,000	12,250	5 696,250
27	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	44,080	2,000	88,160
28	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	399,972	5,910	2 363,830
29	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	44,080	14,460	637,400
30	592460014400.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x80 mm	ks	178,083	4,750	845,890
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie				4 949,340
31	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	90,160	8,430	760,050
32	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	91,062	3,000	273,190
33	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	3,606	80,700	291,000
34	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	545,760	2,790	1 522,670
35	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	545,760	1,540	840,470
36	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	545,760	1,840	1 004,200
37	449170000800.S	Montáž a dodávka - Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	1,000	64,440	64,440

38	449170000900.S	Montáž a dodávka - Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	64,440	193,320
99		Presun hmôt HSV				2 100,950
39	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	840,380	2,500	2 100,950
PSV		Práce a dodávky PSV				135 980,150
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8 339,730
40	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - podkladná pod izoláciu proti vode	m2	420,000	0,510	214,200
41	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (napr. Tatrarex)	m2	483,000	1,420	685,860
42	711132102.S1	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú - podkladná pod izoláciu proti vode	m2	30,156	0,510	15,380
43	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (napr. Tatrarex)	m2	36,187	1,420	51,390
44	711131102.S1	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú - ochranná nad izoláciu proti vode	m2	420,000	0,570	239,400
45	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (napr. Tatrarex)	m2	483,000	1,420	685,860
46	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú - ochranná nad izoláciu proti vode	m2	30,156	0,570	17,190
47	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (napr. Tatrarex)	m2	36,187	1,420	51,390
48	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	420,000	4,150	1 743,000
49	283220002399	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810 FATRAIZOLFA, hr. 2,00 mm, izolácia proti nasiakavej vode, spodnej vode a s protiropnou vlastnosťou, FATRA IZOLFA	m2	483,000	9,420	4 549,860
50	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	86,197	1,000	86,200
764		Konštrukcie klampiarske				4 232,400
51	764352613.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm	m	28,000	36,740	1 028,720
52	764352813.S	Žiaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhov r.š. 330 mm	m	61,080	42,430	2 591,620
53	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	34,200	16,720	571,820
54	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,236	1,000	40,240
766		Konštrukcie stolárske				1 056,580
55	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	0,000	11,900	0,000

56	611410003600.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1200x2000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	0,000	446,130	0,000
57	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	34,200	11,900	406,980
58	61156000400.S	Parapetná doska plastová, šírka do 300 mm, komôrková vnútorná	m	35,910	17,850	640,990
59	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,611	1,000	8,610
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				122 351,440
60	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm s kompl. príslušenstvom (lemovanie, ukonč.profil...a pod)	m2	430,000	12,490	5 370,700
61	553260000200.S	Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný ocelový plášť š. 1000 mm, hr. panela 120 mm	m2	473,000	54,530	25 792,690
62	767411102.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm s kompl. príslušenstvom (lemovanie, ukonč.profil...a pod)	m2	480,000	20,890	10 027,200
63	553250000300.S	Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, ocelový plášť š. 1100 mm hr. jadra 120 mm	m2	528,000	54,530	28 791,840
64	767658357	Montáž sekcionalnej brány s integrovanými dverami pozink farebný ALPHA DEUREN ISO 60 plochy nad 13 m2	ks	5,000	495,700	2 478,500
65	553410061970.S	Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 60 mm, vxš 4500x4300 mm	ks	5,000	5 760,070	28 800,350
66	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 104,850	1,000	1 104,850
79	767612110.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	90,000	25,000	2 250,000
80	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	94,500	2,490	235,310
81	553410009800.S	Okno hliníkové jednokridlové (sklopné), šxv 1075x1200 mm, izolačné dvojsklo	ks	8,000	550,000	4 400,000
82	553410009700.S	Okno hliníkové jednokridlové (pevné), šxv 1075x1200 mm, izolačné dvojsklo	ks	8,000	550,000	4 400,000
83	553410008800.S	Okno hliníkové jednokridlové (sklopné), šxv 850x1200 mm, izolačné dvojsklo	ks	10,000	435,000	4 350,000
84	553410008700.S	Okno hliníkové jednokridlové (pevné), šxv 850x1200 mm, izolačné dvojsklo	ks	10,000	435,000	4 350,000
	21-M	Elektromontáže				11 380,790
1	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	295,000	1,280	377,600
2	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	295,000	0,590	174,050
3	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	80,000	1,350	108,000
4	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	80,000	0,660	52,800

5	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	330,000	1,430	471,900
6	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	330,000	0,780	257,400
7	210110016.S	Tlačítko typu R22-RMQ	ks	1,000	5,450	5,450
8	345340008000.S	Tlačítko typu R22-RMQ	ks	1,000	6,540	6,540
9	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	7,350	29,400
10	345510001230	Zásuvka Plexo jednonásobná, radenie 2P+T, s destkou ochranou, sivá, LEGRAND	ks	4,000	6,950	27,800
11	210111117.S	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V / 16 A vrátane zapojenia,	ks	5,000	5,450	27,250
12	345540004245.S	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V / 16 A vrátane zapojenia,	ks	5,000	14,080	70,400
13	210111601	Zásuvková rozvodnica s istením 1x32A/400V + 1x16A/400V + 2x16A/230V	ks	6,000	15,370	92,220
14	345320004100	Zásuvková rozvodnica s istením 1x32A/400V + 1x16A/400V + 2x16A/230V s istením	ks	6,000	119,460	716,760
15	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RH	ks	1,000	148,710	148,710
16	3570316200	Rozvádzač RH	ks	1,000	782,220	782,220
17	210201500.S	Zapojenie núdzového LED svetidla	ks	5,000	8,430	42,150
18	348150000100.S	LED Núdzové svetidlo 3W 3H IP65	ks	5,000	24,190	120,950
19	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 12-30 W	ks	20,000	8,430	168,600
20	348120001600.S	PRISADENÉ LED SVIETIDLO - GREENLUX TRUST LED PCB 120 PS 41W NW, IP65	ks	20,000	36,680	733,600
21	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	170,000	1,090	185,300
22	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	68,000	2,480	168,640
23	2102200011.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 10	m	18,000	1,090	19,620
24	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,980	2,480	27,230
25	2102200020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	90,000	1,090	98,100
26	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	90,000	2,680	241,200
27	210220031	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	5,450	5,450
28	345410000400	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	3,570	3,570
29	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na strechy PV	ks	120,000	0,690	82,800
30	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na strechy označenie PV21	ks	120,000	0,790	94,800
31	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10	ks	3,000	8,430	25,290
32	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP10	ks	3,000	6,150	18,450
33	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	1,290	18,060
34	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	14,000	1,490	20,860
35	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	1,960	58,800
36	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	30,000	0,590	17,700
37	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	2,810	8,430

38	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	3,000	1,190	3,570
39	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,810	19,670
40	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,390	9,730
41	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	16,000	1,290	20,640
42	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	16,000	0,890	14,240
43	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	1,960	31,360
44	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	0,900	14,400
45	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	11,940	83,580
46	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	7,000	6,250	43,750
47	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	7,000	1,290	9,030
48	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	7,000	1,490	10,430
49	210220281.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	ks	7,000	8,430	59,010
50	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	7,000	19,730	138,110
51	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	7,000	0,500	3,500
52	5489511000	Štítkoznamovací	ks	7,000	0,590	4,130
53	274361921.S	Zvar FeZn pásik - FeZn guľatina, min.5cm, vrátane pasívnej antikorošnej ochrany	ks	14,000	14,870	208,180
54	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,800	20,000
55	3411100007001.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	25,000	0,640	16,000
56	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	215,000	0,910	195,650
57	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	215,000	1,410	303,150
58	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	80,000	0,890	71,200
59	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	80,000	1,090	87,200
60	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	330,000	1,040	343,200
61	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	330,000	2,110	696,300
62	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	15,000	0,620	9,300
63	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	15,000	1,100	16,500
64	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	5,000	0,990	4,950
65	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	5,000	2,690	13,450
66	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	55,000	0,870	47,850
67	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	55,000	1,010	55,550
68	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	58,000	1,930	111,940
69	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	58,000	3,070	178,060
70	210999008	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	10,000	14,870	148,700
71	220260103	Krabicový rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do pripr. lóžka, zapojenie, od- a zavičk. so 4 vývodmi	ks	25,000	1,490	37,250
72	345410015071	Krabica 6455-11 acid	ks	25,000	2,280	57,000

73	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	52,000	6,130	318,760
74	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovňovania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	16,640	2,160	35,940
75	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	4,160	0,260	1,080
76	460420306	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	52,000	1,850	96,200
77	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	4,160	24,790	103,130
78	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	52,000	2,480	128,960
79	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	52,000	0,550	28,600
80	2830002000	Fólia červená v m	m	52,000	0,240	12,480
81	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,160	8,160	33,950
82	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	4,160	0,430	1,790
83	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,800	2,030	42,220
84	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	247,850	247,850
85	950101008	Geodetické zameranie	m	52,000	4,960	257,920
86	950101008-2	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	446,130	446,130
87	Mechanizmy	Mechanizmy	%	35,000	12,750	446,250
88	ND	Nákladná doprava	%	15,000	16,520	247,800
89	OD	Osobná doprava	%	15,000	6,610	99,150
90	PM	Podružný materiál	%	52,414	1,700	89,100
91	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	101,223	1,470	148,800
	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				85 565,070
67	430420001.S	Priemyselná budova bez ŽD netyp. vr. hang. a vozov., bez svetlíkov	q	219,800	117,260	25 773,750
68	134870001200.S	Oceľový nosník HEA 300, z valcovanej ocele S235JR s protipožiarnym náterom R45	m	79,056	276,360	21 847,920
69	133830000100.S	Týč oceľová stredná prierezu IPE 400 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 s protipožiarnym náterom R45	t	5,499	2 358,500	12 969,390
70	133880001130.S	Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR s protipožiarnym náterom R45	m	14,580	71,750	1 046,120
71	133830000200.S	Týč oceľová stredná prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 s protipožiarnym náterom R45	t	4,164	2 326,280	9 686,630
72	141110006800.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 4,0 mm, S 235 s protipožiarnym náterom R45	m	75,740	14,270	1 080,810
73	141110009100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 83 mm, hr. steny 4 mm, S 235 s protipožiarnym náterom R45	m	40,392	19,150	773,510

74	145640000100.S	Profil ocelový 120x120 x4 mm uzavretý štvorcový S 235 s protipožiarňm náterom R45	t	3,373	2 691,110	9 077,110
75	145640000200.S	Profil ocelový 120x120x5 mm uzavretý štvorcový S 235 s protipožiarňm náterom R45	t	0,201	2 691,110	540,910
76	14564000049.S	Ocelový prvok P20 S 235	t	0,244	2 691,110	656,630
77	145640000599.S	Ocelový prvok P10 S 235	t	0,339	2 691,110	912,290
78	PC1	Výrobná dokumentácia	kpl	1,000	1 200,000	1 200,000
		Cena za stavebný objekt - celkom :				288 064,99 €



POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110001235

PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

POISTNÍK – POISTENÝ:

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č. 21431/T
IČO: 43 989 268

a

POISŤOVATEĽ:

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited
Sídlo: First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, GX11 1AA Gibraltar
Registrácia: Register spoločností Gibraltár, registračné č. 113705
IČO: GICO.113705-23

konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

Obchodné meno: PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl.č. 3737/B
IČO: 50 659 669
DIČ: 4120066170
IBAN: SK47 0900 0000 0051 2011 8452
BIC: GIBASKBX

uzatvárajú túto poisťnú zmluvu v zmysle všeobecne záväzných predpisov:

Číslo poisťnej zmluvy: 1110001235

1

Underwriter: Pavel Legát, +421 917 790 266, pavel.legat@premium-ic.sk
Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Poistená činnosť:

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 Prípravné práce k realizácii stavby
 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľnosti
 Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
 Prenájom huteľných vecí
 Čistiace a upratovacie služby
 Demolácia, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
 Kladenie zámkovej dlažby
 Obkladanie stien suchým spôsobom
 Armovacie práce
 Lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
 Tapetovanie, maliarske a natieračské práce
 Montáž priečok a závesných podhládov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
 Montáž sadrokartónu
 Ochranné nástreky izolačných materiálov
 Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
 Administratívne služby
 Murárstvo
 Príprava debnenia pre základy
 Povrchové úpravy plechov - natieraním
 Montáž okenného a dverového tesnenia
 Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
 Výroba brán a prvkov na oplotenie
 Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním alebo pomocou drobnej ručnej mechanizácie
 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 Čistenie kanalizačných systémov
 Diagnostika kanalizačných potrubí
 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Poistné podmienky:

PREMIUM VPPZ CM platné od 01.01.2017

Poistná doba:

Začiatok poistenia: 15.03.2018

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú

Koniec poistenia: -

Poistné obdobie: 1 rok

Územná platnosť:

Základný rozsah podľa VPP: Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko

Rozšírenie územnej platnosti: -

Poistná suma:

5.000.000 EUR

Sublimity:

100.000 EUR Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

50.000 EUR Veci prevzaté

20.000 EUR Podzemné vedenia

20.000 EUR Havarijné znečistenie

20.000 EUR Užívané cudzie nehnuteľnosti

2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 50.000 EUR, na odložených veciach zamestnancov

2.500 EUR za jednu vec, a spolu za viacero vecí počas jedného poistného obdobia 10.000 EUR, na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov

Spoluúčast':

Poistenie sa dojednáva so spoluúčast'ou poisteného vo výške 10 %, minimálne 300 EUR, pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia, okrem spoluúčasti 50 EUR pre vnesené a odložené veci zamestnancov a návštevníkov.



Ročné poistné:

12.000,- EUR

Osobitné zmluvné
dojednania**Regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní**

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. a) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov poisteného.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Veci prevzaté

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. c) a písm. d) PREMIUM VPPZ sa poistenie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu“ na hnuťnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe zverená, zapožičaná, odovzdaná do úschovy, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená osoba prevzala alebo ju používa.

Vylúčená zostáva zodpovednosť za „škodu“:

- a) vzniknutú na veci, ktorú poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy
- b) vzniknutú na veci, ktorú poistený drží neoprávnene,
- c) vzniknutú na veci v dôsledku konštrukčnej chyby, chyby materiálu alebo výrobnnej chyby,
- d) vzniknutú na motorových vozidlách a pracovných strojoch.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Podzemné vedenia

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. h) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie vzťahuje aj na poškodenie podzemných vedení, ak za takéto poškodenie poistený podľa zákona zodpovedá, pričom toto poistné krytie sa nevzťahuje na akúkoľvek následnú finančnú ujmu (vrátane ušlého zisku) vyplývajúcu z poškodenia vedenia, straty jeho funkčnosti alebo nemožnosti jeho využívania.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Havarijné znečistenie

Odchyľne od čl. 3 ods. 2 písm. f) PREMIUM VPPZ CM sa poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na veci v dôsledku náhleho a nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok.

Poistné plnenie podľa tohto ustanovenia je obmedzené sublimitom uvedeným v tejto poistnej zmluve, ktorý je súčasťou celkového limitu poistného plnenia platného pre poistenie zodpovednosti za škodu a nezvyšuje ho.

Výluka stavebno-montážneho poistenia (CAR/EAR)

V súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou vykonávanou poisteným alebo ním poverenou osobou sa poistenie nevzťahuje na akékoľvek:

- a) Škody na ktorejkoľvek časti stavebného objektu, konštrukcie alebo budovy (ďalej aj ako „dielo“), na ktorých poistený alebo ním poverená osoba vykonáva stavebné, montážne alebo rekonštrukčné práce, alebo ktorých dodávateľom alebo zhotoviteľom je v celku alebo z časti poistený alebo ním poverená osoba.
- b) Škody na hnuťných veciach, ktoré sú vo vlastníctve alebo v užívaní dodávateľov poisteného alebo investora diela.

Výluka stavebno-montážneho poistenia podľa tejto poistnej zmluvy platí iba v prípade, ak je poistník hlavným, resp. generálnym dodávateľom/zhotoviteľom diela, alebo je členom združenia podnikateľov, ktorí vystupujú v pozícii hlavného dodávateľa/zhotoviteľa diela.

V prípade, ak je poistený v súvislosti so stavebnou alebo montážnou činnosťou krytý poistením typu CAR/EAR dojednaným v jeho prospech iným poistníkom, tak v tom prípade poistné krytie dojednané touto poistnou zmluvou sa aplikuje výlučne po vyčerpaní limitu plnenia z CAR/EAR poistenia.



Poistné

POISTENIE

Časť F

Poistenie zodpovednosti za škodu
Bežné poistné spolu

POISTNÉ

12.000,- EUR

PERIODICITA PLATENIA POISTNÉHO A SPLATNOSŤ POISTNÉHO

Periodicita

☐ Ročne ☒ Polročne ☐ Štvrťročne ☐ Jednorázovo

Poistné je splatné v splátkach vo výške:

6.000,- EUR vždy k 15.03. príslušného kalendárneho roka a

6.000,- EUR vždy k 15.07. príslušného kalendárneho roka

INFORMÁCIE NA ÚHRADU POISTNÉHO

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN:

SK47 0900 0000 0051 2011 8452

Variabilný symbol:

1110001235 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

Underwriter: Pavel Legát, +421 917 790 266, pavel.legat@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.



Všeobecné ustanovenia

1. PREMIUM Insurance Company Limited

Poistovateľ PREMIUM Insurance Company Limited je spoločnosť založená podľa práva štátu Gibraltár a licencia na vykonávanie poisťovacej činnosti jej bola vydaná regulátorom The Gibraltar Financial Services Commission (www.fsc.gi).

PREMIUM Insurance Company Limited je oprávnená na území Slovenskej republiky vykonávať poisťovaciu činnosť na základe slobody poskytovania služieb v členských krajinách Európskej únie a zároveň prostredníctvom svojej organizačnej zložky PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá je evidovaná Národnou bankou Slovenska medzi subjektami finančného trhu pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poistník/poistený udeľuje poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v jeho informačnom systéme v súvislosti s dojednaným poistením, ako aj písomný súhlas so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracovaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí (vrátane potreby šetrenia nevyhnutného k určeniu rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie), zaistením, auditom, výkonom aktuárskej funkcie, tiež v súvislosti so zabezpečením doručovania poštových zásielok ako aj pre potreby, vymáhania dlžného poistného. Poistník/poistený zároveň udeľuje poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aj pre marketingové účely poisťovateľa v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

3. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Poistovateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou“). Povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2.000 EUR. Z uvedeného dôvodu poisťník súhlasí s poskytnutím údajov o osobách podpisujúcich v jeho mene túto poistnú zmluvu, a to v rozsahu meno, priezvisko, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, rodné číslo/dátum narodenia a číslo identifikačného preukazu; a zároveň prehlasuje, že poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé.

4. Vyhlásenie poistníka o pravdivosti údajov

Poistník/poistený berie na vedomie, že podmienky poistenia stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve vychádzajú aj z informácií poistníka/poisteného o škodovej histórii poisteného, resp. zo škodovej histórie deklarovanej poistníkom/poisteným v dotazníku doručenom dotazníku. V prípade, ak by sa preukázala nepravdivosť informácií o škodovej histórii poisteného, je poisťovateľ oprávnený od poistnej zmluvy odstúpiť.

5. Hlásenie škodových udalostí

Poistený je povinný nahlásiť vznik škodovej udalosti bez zbytočného odkladu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami vzťahujúcimi sa k tejto poistnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov:

- (a) prostredníctvom e-mailu: likvidacia@premium-ic.sk
- (b) prostredníctvom formuláru určenom na hlásenie škodových udalostí, umiestnenom na webovej stránke poisťovateľa
- (c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 850 888 988
- (d) osobne na obchodnom mieste poisťovateľa
- (e) písomne na poštovej adrese poisťovateľa: PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
- (f) prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia splnomocneného poisteným na tento úkon spôsobom uvedeným v písmenách (a) až (e)

Poistený (resp. sprostredkovateľ poistenia) je podľa Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa k tejto poistnej zmluve povinný najneskôr do 5 dní od oznámenia vzniku škody poisťovateľovi doložiť toto oznámenie poisťovateľovi aj v písomnej forme.



Záverečné ustanovenia

1. Poistnú zmluvu je možné meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po podpise dodatku môže poisťovateľ pre prehľadnosť vyhotoviť nové úplné znenie poistnej zmluvy (číslovanú verziu).
2. Spôsoby ukončenia tejto poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami upravujú Všeobecné poistné podmienky vzťahujúce sa k tejto poistnej zmluve.
3. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že nezamietal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dojednaného touto poistnou zmluvou.
4. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy, je povinný vydať a doručiť poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tejto poistnej zmluvy bezodkladne po jej zverejnení. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tejto poistnej zmluvy platí, že potvrdenie sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení poistnej zmluvy, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie v elektronickej podobe. Poisťovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto poistnej zmluvy.
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
6. Poistná zmluva spolu s poistnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a prílohami uvedenými nižšie tvoria spolu neoddeliteľný celok. Poistná zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch z ktorých má každý platnosť originálu, pričom zmluvné strany obdržia po jednom exemplári.
7. V prípade dvojazyčného vyhotovenia poistnej zmluvy majú prednosť ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok v slovenskom jazyku, pričom zmluvné strany sa dohodli, že táto poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory, nároky alebo rozpory vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej obsah, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami.

Prílohy

1. Formulár o dôležitých ustanoveniach poistnej zmluvy
2. PREMIUM VPPZ CM platné od 01.01.2017
3. Výpis z ORSR

Za poisťovateľa:

V Bratislave, dňa 08.02.2018

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
4120066170

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu

Mgr. Pavel Legát

prokurista

Za poistníka:

V Galante, dňa 08.02.2018

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022639696
-3-

AVA-stav, s.r.o.

Alexander Gyurkovics

konateľ

Dátum narodenia:

OP:

Trvale bytom:

Občan SR

Číslo poistnej zmluvy: 1110001235

6

Underwriter: Pavel Legát, +421 917 790 266, pavel.legat@premium-ic.sk

Sprostredkovateľ: Respect Slovakia, s.r.o.



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcou
sa listov (..... strán), ide o odpis úplný (čiastočný).
~~boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky~~


na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.

V Šali dňa

13 MAR. 2018

Denisa Kajosová
pracovnička
poverená Správcom notárov
so sídlom v Šali
JL
a.j.

Notár vykonaním úkonu
neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

„Zberný dvor Dunajská Streda – stavebné práce“

Obchodné meno uchádzača: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43989268

- Obchodné meno alebo názov subdodávateľa: DAISY ELEKTRO, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: 924 01 Galanta, Šafárikova 443/16
IČO: 34 127 607
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
Meno a priezvisko: Atila Forró
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:

Podiel subdodávky v % a stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

- Elektroinštalačné práce, Vonkajšie osvetlenie.....5,17 %

V prípade ak uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch, alebo subdodávateľa nie sú ešte známi uvedie túto skutočnosť: x

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v uvedenom rozsahu.

V Galante dňa 30.05.2023

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596
-14-

Alexander Gyurkovics
konateľ