

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 2023/05/05

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Objednávateľ

Názov	Obec Trakovice
Sídlo	Trakovice 38
Osoba oprávnená konať	Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta obce
IČO	00313092
DIČ	2021268172
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.,
IBAN:	SK12 5600 0000 0010 6203 9001

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov	CS, s.r.o.
Sídlo	Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Osoba oprávnená konať	Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
IČO	44101937
DIČ	2022578954
IČ DPH:	SK2022578954
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T	

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: **„Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/513 v obci Trakovice úsek 3A“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s bodom 11.7. o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. Z dôvodu dodatočného farebného zjednotenia dlažby je potrebné upraviť farbu položky č. 32 rozpočtu.
3. Na základe uvedených skutočností zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1:

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	81 140,91 EUR
DPH 20 %:	16 228,18 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	97 369,09 EUR.

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sa upravuje položka č. 32 nasledovne:

Bet. Dlažba s fázou 6 cm, sivá, 10/20cm

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 1
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na internetovej stránke Obce Trakovice.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v Štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Trakoviciach, dňa

V Trnave, dňa

Za objednávateľa:
Obec Trakovice

Za zhotoviteľa :
CS, s.r.o.

.....
Ing. Ľudovít Tolarovič
starosta obce

.....
Ing. Igor Baďura
konateľ