

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 42/ZoD/2022 zo dňa 19.10.2022

(ďalej v texte iba „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Názov: Obec Hranovnica
Sídlo: Obecný úrad, Sládkovičova 398/14,
059 16 Hranovnica
Zastúpený: PhDr. Angelika Farkašová - starostka obce
IČO: 00326224
DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK86 5600 0000 0034 4994 7003
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných PhDr. Angelika Farkašová
b) technických PhDr. Angelika Farkašová
Telefón: 052 / 788 33 06, 0907 993 828
E-mail: starosta@hranovnica.sk
prednosta@hranovnica.sk
podatelna@hranovnica.sk
Hlavná adresa (URL): <https://hranovnica.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: FEDAN s.r.o.
Sídlo: Weberova 2, 080 01 Prešov
Zastúpený: Danka Fedorová
IČO: 36770396
DIČ: 2022385871
IČ DPH: SK2022385871
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK51 1100 0000 0029 4800 4283
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Danka Fedorová
b) technických Danka Fedorová
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho Ing. Kamil Remeta
Tel.:
E-mail:
Zapísaný v: OR OS Prešov , Oddiel : Sro, Vložka číslo : 28941/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 42/ZoD/2022 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 19.10.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“ s nasledovným obsahom:

Článok I. Predmet Dodatku


1. Zmluvné strany sa dohodli, že je potrebné vykonať zmenu prílohy č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela a to zosúladienie harmonogramu realizácie diela s lehotou výstavby (4 mesiace, t.j. 16 týždňov).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že je potrebné vykonať zmenu a doplnenie prílohy č. 3 k Zmluve o dielo - Zoznam subdodávateľov zakomponovaním tretej osoby Karem stav s.r.o. do zoznamu subdodávateľov.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 42/ZoD/2022 týmto Dodatkom zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha:
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela (po zmene)
Príloha č. 3 k Zmluve o dielo - Zoznam subdodávateľov (po zmene)
3. Tento Dodatok je **platný** dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
 - Dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - dôjde k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi).
4. Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Hranovnici, dňa 17.05.2023.

V Prešove, dňa 17.05.2023.



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo - Harmonogram realizácie diela (po zmene)

Samostatná príloha

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo - Zoznam subdodávateľov (po zmene)

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1.	Karem stav s.r.o., Lužany pri Topli 12, 087 01 Giraltovce IČO: 47 469 528	Ing. Kamil Remata E- mail: gmail.com Adresa pobytu: Lužany pri Topli 12, 087 01 Giraltovce Dátum narodenia:	Činnosť stavbyvedúci	0,005 %	3 387,40

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.