

DODATOK č. 3

**k ZMLUVE O DIELO č. 74/2021 (Obec ZAVAR – Objednávateľ)
č.: 1/11/2021 (KRAJČA – BEHÚL, spol. s r.o. – Zhotoviteľ)**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

I.	Obec ZAVAR
sídlo:	Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
zastúpený:	Bc. Lukáš Sochor, starosta obce
IČO:	00313203
DIČ:	2021175761
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK29 5600 0000 0063 9912 4001
ako Objednávateľ na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:

II.	KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
sídlo:	Pri Kalvárii 7786/20, Trnava 917 01
IČO:	31 433 073
DIČ:	20 20 39 16 37
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2208/T
bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN:	SK21 1111 0000 0066 0363 8000
zastúpený:	Ing. Miroslav Krajča, konateľ
ako Zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)	

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.11.2021 Zmluvu o dielo č. 74/2021 a č. 1/11/2021 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Dom Nádeje Zavar**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 149/2021 dňa 28.06.2021, zn. 30387 – WYP.

2.2.

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku XIII. Záverečné ustanovenia, dohodli vzhľadom na skutočnosť, že existujú objektívne a relevantné dôvody na uskutočnenie zmeny Zmluvy v zmysle Všeobecného metodického usmernenia ÚVO k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania č. 10-2019 a v súlade s Metodickým usmernením ÚVO č. 9880-5000/2018 zo dňa 03.08.2018, na uzatvorení dodatku č. 3 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, (t. j. *potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy*) a to konkrétne zmeny termínu ukončenia diela z dôvodu dlhších dodacích termínov a to : AL fasáda a AL svetlík. V pôvodnom rozpočte sú tieto položky pod číslom 131 (Oválny AL Svetlík) a 134 (AL fasáda).

V rozpočte v zmysle dodatku č.2 sú tieto predmetné položky pod č.3 (AL presklená fasáda) a č.4 (Oválny AL svetlák). Tieto samostatné časti boli objednané a objednávateľom rozmerovo a farebne odsúhlasené ihneď po ukončení všetkých potrebných konštrukcií (kvôli zameraniu a zadaniu do výroby) na stavbe - 24.4.2023. Objednávateľ s posunutím termínu súhlasí.

2.2.1.

Predmetným dodatkom k zmluve sa upravuje znenie čl. III. Miesto a čas vykonania diela, bod 3.3 nasledovne:

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Dokončenie realizácie: **do 17.07.2023. (predĺženie termínu realizácie diela celkom o 47 kal. dní)**

2.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V ZAVARE, dňa 30.5.2023

Objednávateľ:



Obec ZAVAR
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

V ZAVARE, dňa 30.5.2023

Zhotoviteľ:



KRAJČA-BEHŮL spol.s r.o.
Prí Kalvárii 7786/20

spol.s r.o. Okr. súd v Trnave z 14.4.1993 vl. 2208/T

KRAJČA-BEHŮL, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Krajča
konateľ

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023	Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Príloha č. 3 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023	Príloha č. 4 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Príloha č. 5 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023	Príloha č. 6 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Príloha č. 7 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023	Príloha č. 8 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023
Príloha č. 9 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023	Príloha č. 10 k Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2023