

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo č. 02/2022

na zhotovenie diela - stavby „**Výmena strešnej krytiny na KD Hrochoť**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ :** **Obec Hrochoť**
Sídlo : Obecný úrad Hrochoť, Námestie A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť
Koná prostredníctvom Bc. Marian Mazúch, starosta obce
IČO : 00313475
DIČ: 2021115855
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK47 5600 0000 0012 0261 3002
Tel.: 048/ 41 90 160
E mail: hrochot@hrochot.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ:** **CONTEST, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený: Ing. Matúš Strelec
Bankové spojenie: Tatra banka – pobočka Zvolen
Číslo účtu: SK76 1100 0000 0026 2578 0309
IČO: 36828874
IČ DPH: SK2022452597
Tel. kontakt: +421905625240

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodu dlhých administratívnych procesov v procese Žiadosti o NFP a následných kontrol sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na podpise Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.

Dodatkom č. 1 sa mení

III.

Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
- termín začatia prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom,
 - termín ukončenia vykonania diela : **do 6 mesiacov** od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

XVIII.

Záverečné ustanovenia

5. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

- a) dôjde k schváleniu príspevku o NFP,
- b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a
- c) dôjde k zverejneniu predmetnej zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa mv súlade s § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

nasledovne:

III.

Termín zhotovenia diela

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
- termín začatia prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom,
 - termín ukončenia vykonania diela : **do 6 mesiacov** od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, (realizácia v roku 2023).

XVIII.

Záverečné ustanovenia

5. Zmluva nadobudne účinnosť jej zverejnením.:

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nemenné.

V Hrochoti dňa: 02.06.2023

V Hrochoti dňa 02.06.2023

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ