

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o stavebnom diele
č. 18/99**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhé Stráže**
Sídlo: Dlhé Stráže 13, 054 01 Levoča
IČO: 00 329 011
DIČ: 2020727654
Zastúpený: Bc. Zdena Jurčíková, starosta obce

a

Objednávateľ: **ARPROG, akciová spoločnosť**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 18.11.1999 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o stavebnom diele č. 18/99“ (ďalej len „Zmluva o stavebnom diele“) na realizáciu stavby „Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o stavebnom diele vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou neprestavanej časti kanalizácie a čistiarne odpadových vôd;

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 18/99“ (ďalej ako „**Dohoda**“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o diele**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o stavebnom diele, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti neprestavanej časti kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Dlhé Stráže (ďalej ako „ČOV Dlhé Stráže“).
2. Ukončením Zmluvy o stavebnom diele zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v neprestavanej časti



kanalizácie a ČOV Dlhé Stráže a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že do dňa podpisu tejto Dohody nedošlo zo strany Zhotoviteľa ani k čiastočnému vykonaniu dotknutej časti diela a to ČOV Dlhé Stráže.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v časti realizácie neprestavanej časti kanalizácie a ČOV Dlhé Stráže za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností.
5. Uzatvorením tejto Dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán k zostávajúcej časti diela v zmysle Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov, ktoré ostávajú naďalej zachované t. j. ostávajú zachované práva a povinnosti strán súvisiace s realizáciou prestavanej časti kanalizácie v obci Dlhé Stráže v zmysle Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov.


Článok III. **Záverčné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V Dlhých Strážach, dňa 7. 6. 2023

.....
Obc
Bc.
star



Zhotoviteľ:

07-06-2023
V Poprade, dňa

.....
ARI
Ing.
pred

