

**Dodatok č.1  
ku Kúpnej zmluve  
zo dňa 1. augusta 2022**

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“)

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Kupujúci :** **Mesto Pezinok**  
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  
IČO: 00305022  
DIČ: 2020662226  
Právna forma: Obec  
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok  
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001  
Číslo telefónu: 033/6901200

(ďalej len „kupujúci“)

a

**Predávajúci:** **HYCA s.r.o.**  
Sídlo: Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok  
IČO: 35 900 008  
DIČ: 201878595  
IČ DPH: SK2021878595  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením  
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Cagáň, konateľ  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK18 0200 0000 0038 6914 7651  
Číslo telefónu: +421 915 726 079  
e-mail: hyca@hyca.sk

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

**Článok 1  
Úvodné ustanovenia**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.08.2022 Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho ako úspešného uchádzača verejného obstarávania na predmet zákazky Časť 2. „**Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou**“ dodať kupujúcemu tovar v súlade so zmluvou.

Kúpna zmluva nadobudla účinnosť dňa 03.08.2022 (ďalej len „Kúpna zmluva“).

2.2 Nakoľko počas trvania zmluvy došlo k obmedzeniu výroby vstupných komponentov tvoriacich predmet zákazky z dôvodu vyššej moci, zmluvné strany sa v zmysle čl. 9. Bod 9.10 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. dohodli na zmene termínu plnenia zmluvy a za týmto účelom uzatvárajú dodatok k zmluve v nasledovnom znení.

## **Článok 2. Predmet Dodatku**

2.1 Čl. 3 ČAS, TERMÍNY, MIESTO A PODMIENKY DODANIA Kúpnej zmluvy sa mení nasledovne:

**Pôvodné znenie:**

Čl. 3, bod 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať najneskôr v lehote pre: Časť 2. predmetu zákazky: do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

**Nové znenie:**

Čl. 3, bod 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať najneskôr v lehote pre: Časť 2. predmetu zákazky: do 19.09.2023

## **Článok 3. Záverčné ustanovenia**

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej v platnosti.

3.2 Právne vzťahy zvlášť týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmietok, prečítali si ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi

3.4 Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre kupujúceho a jedno pre predávajúceho.

V Pezinku, dňa

V Pezinku, dňa

**Mesto Pezinok**  
JUDr. Roman Mács  
primátor mesta Pezinok

**HYCA s.r.o.**  
Ing. Pavol Čagaň  
konateľ