


ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Obec Salka - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla -
Rekonštrukcia zdroja tepla

	Doba výstavby: týždne	
	1	2
Objekt, oddiel, práca		
Prebratie staveniska		
Základná škola		
Výtanie geotermálneho vrtu	■	
Montáž strojojne	■	
Montáž - rozodov, napojenie na existujúce kúrenie	■	
Montáž - primárneho okruhu tepelného čerpadla	■	
Schválenie, spustenie, tlaková skúška, revízia	■	
Odozdanie stavby	■	

Dátum: 2.6.2023



S.T.O.

Madachova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903 IČ DPH: SK202970774
OR 05 Hlita, odd.: Svoj v.č.: 25939/A