

Zmluva o dielo
číslo zmluvy objednávateľa: 9010/0001/19
číslo zmluvy zhotoviteľa:

uzatvorená v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
IČO: 00 397 687
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená ako verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
Štatutárny orgán: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
Kontaktné údaje: e-mail: rector@stuba.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN (pre euro): SK2281800000 007000133307
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Benka
Kontaktné údaje: **Tel.:** +421 917 669 001 **email:** jozef.benka@stuba.sk
Zástupcovia vo veciach technických: Ing. Tibor Schmidt
Kontaktné údaje: **Tel.:** +421 917 669 535 **email:** tibor.schmidt@stuba.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín – Mliečno
IČO: 46 059 105
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro
Vložka: 27061/T
DIČ: 2023215040
IČ DPH: SK2023215040
V zastúpení: Robert Göncz, konateľ
Bankové spojenie: VUB Banka
IBAN (pre euro): SK 11 0200 0000 0028 6401 8354
Zástupca vo veciach technických: Robert Göncz
Kontaktné údaje: Robert Göncz **Tel.:** 0911762654
email: robert.goncz.geneza@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval objednávateľ ako verejný obstarávateľ postupom v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia priestorov v Študentskom domove Jura Hronca na materskú škôlku“.
2. Podľa § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy bude spravovať Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi, najmä zákonom o VO, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 27061/T.

Článok I. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok a v rozsahu stanovených touto zmluvou, jej prílohami a projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela riadne a včas stavebné a rekonštrukčné práce na:

- Študentskom domove Jura Hronca, Bernoláková 1, 811 07 Bratislava 1, stavba so súp. č. 2716 umiestnená na par. č. 10365/1, druh stavby: 13 - Budova ubytovacieho zariadenia v k. ú. Staré Mesto,

ktorá je vo vlastníctve objednávateľa (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:

- a) za podmienok stanovených v tejto zmluve,
- b) v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela vypracovanou Ing. arch. Richardom Kráľovičom, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy,
- c) v rozsahu podľa položkovitého výkazu výmer diela, ktorý vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3; zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že nie je prípustné akokoľvek pozmeňovať výkaz výmer diela,
- d) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na uplatnenie zmeny, úpravy alebo zámeny stavebných materiálov, výrobkov alebo vybavenia navrhnutých na použitie pre dielo v dôsledku nepredvídateľných nových skutočností zistených pri odkrytí alebo demontáži častí diela, a to uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve a na základe zápisu v stavebnom denníku a v súlade s článkom X. tejto zmluvy; zhotoviteľ sa tým nezabavuje svojej zodpovednosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka.

Článok II. ČAS PLNENIA DIELA

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- vykonať dielo v lehote do 16 týždňov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi,
- dielo začať realizovať v pracovný deň nasledujúci po dni protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi (bod 2.2 tohto článku),
- dielo odovzdať objednávateľovi do 5 dní od splnenia diela,
- vypratať jednotlivé staveniská a staveniská odovzdať objednávateľovi do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť zhotoviteľa o termíne protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, a to najmenej 3 dni vopred pred dňom plánovaného termínu odovzdania staveniska.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v bode 2.1. tohto článku sú termíny najneskoršie možné a neprekročiteľné s výnimkou:

- a) vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
- b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa,
- c) v prípade, keď bude zhotoviteľ oprávnený v súlade s Obchodným zákonníkom prerušiť práce na diele; v takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť dodatok k zmluve, v ktorom budú riešené vzájomné práva a povinnosti súvisiace s kompenzáciou nákladov na preстоje a prerušenie prác na diele, a to najneskôr do 5 dní odo dňa prerušenia prác, na výzvu zhotoviteľa.

V prípade zmeny tejto zmluvy podľa tohto bodu, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami článku X. tejto zmluvy.

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že splnením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením názvu diela „Rekonštrukcia priestorov v Študentskom domove Jura Hronca na materskú škôlku“.

Článok III. CENA ZA DIELO

3.1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorá je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov, ak to vyplýva z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

Cena za dielo bez DPH: 88 591,21,- € (slovom: osemdesiatosemtisícpäťstodeväťdesiat jeden EUR a dvadsaťjeden centov)

3.2. Výška a sadzba DPH sa uplatní v súlade s platným zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

3.3. Cena za dielo podľa tohto článku je stanovená ako súčet cien všetkých položiek uvedených v položkovom výkaze výmer diela v zmysle článku I. bod 1.2. písm. c) tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo zaplatiť zhotoviteľovi len skutočne zrealizované a zmluvnými stranami protokolárne odsúhlasené práce na diele.

3.4. V cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. v zmysle článku VI. bod 6.4. tejto zmluvy.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo je možné meniť v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy s primeraným použitím bodov 3.2. a 3.3. tejto zmluvy,
- b) v prípade realizácie naviac prác podľa článku V. body 5.11. až 5.13 tejto zmluvy.

3.6. V prípade akejkolvek zmeny zmluvy v súvislosti so zmenou ceny za dielo podľa tohto článku, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami článku X. tejto zmluvy.

3.7. Zhotoviteľ – platiteľ DPH je povinný písomne informovať objednávateľa o rozhodnutí uplatňovať osobitnú úpravu DPH na základe prijatia platby.

3.8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

4.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po častiach nasledovne:

- a) na základe jednotlivých faktúr zhotoviteľom vystavovaných a objednávateľovi doručených mesačne, a to do 15. dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorom boli fakturované práce vykonané, a to za podmienok uvedených v bodoch 4.2 a 4.3 tohto článku (ďalej len „faktúra“),
- b) na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „konečná faktúra“).

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len na skutočne zrealizované a objednávateľom odsúhlasené a prevzaté práce na diele.

4.3. Faktúra bude vystavená a objednávateľovi doručená po odsúhlasení súpisu vykonaných prác zástupcom objednávateľa.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu jeho sídla.

4.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona o DPH, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie, pričom pôvodná lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota splatnosti v dĺžke podľa bodu 4.4 tohto článku začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.

4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10% z každej faktúry (ďalej len „zádržné“), a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela. Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené v lehote splatnosti konečnej faktúry.

4.7. Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru na základe obojstranne podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku VI. bod 6.5, teda diela po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

4.8. konečná faktúra musí spĺňať náležitosti podľa bodu 4.5. tohto článku a je splatná v lehote podľa bodu 4.4. tohto článku.

Článok V.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela a tieto zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie jeho povinností súvisiacich s realizáciou diela.

5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov.

5.4. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný:

- a) dodržiavať všetky ustanovenia oznámenia ohlásenia stavebných úprav a ostatných rozhodnutí orgánov štátnej správy súvisiacich s dielom podľa tejto zmluvy,

- b) na vlastné náklady zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela, vrátane dopravy materiálu,
- c) na vlastné náklady naložiť, odvieŕať a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) na vlastné náklady zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia a pod. používané na zhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe a zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce dielo mali všetky právnymi predpismi predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii diela v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom,
- e) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy.

5.5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci, t. j. k dielu podľa tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na nej sa riadi ustanovením § 542 ods. 3 Obchodného zákonníka.

5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však v deň začatia realizácie prác na diele, vypracovať a objednávateľovi odovzdať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

5.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude zhotovovať za plnej prevádzky činnosti v budovách objednávateľa a preto v plnom rozsahu zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku objednávateľa alebo iných osôb, ku ktorým dôjde pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy. V prípade vzniku škody na majetku objednávateľa alebo iných osôb je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady vzniknutú škodu, a to uvedením veci do stavu pred poškodením.

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to minimálne 3 pracovné dni pred ich zakrytím/nesprístupnením; ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach na diele; v ostatnom platí § 553 Obchodného zákonníka.

5.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi nahliadať do stavebného denníka a vykonávať v ňom potrebné zápisy; v ostatnom platí zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

5.11. V prípade, že sa pri realizácii diela vyskytnú nepredvídané práce navyše, je zhotoviteľ povinný oboznámiť s nimi objednávateľa a zaznamenať ich v stavebnom denníku.

5.12. V prípade ak budú navyše práce písomne odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené na základe ponuky zhotoviteľa.

5.13. Za účelom realizácie navyše prác, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami článku X. tejto zmluvy.

5.14. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná navyše práce v rozpore s ustanoveniami tohto článku, nebudú takéto navyše práce zhotoviteľovi zo strany objednávateľa zaplatené.

Článok VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred, že dielo je pripravené k prevzatíu a odovzdaniu objednávateľovi (ďalej len „oznámenie“). Na základe oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom písomne termín odovzdania a prevzatia diela.

6.2. O odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“).

6.3. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a lehote na ich odstránenia, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10 dní; v dohodnutej lehote je zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne po ich odstránení vyzvať objednávateľa na prevzatie diela; ustanovenie bodu 6.1. tohto článku sa použije primerane. Ustanovenia článku VIII. tejto zmluvy nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

6.4. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela tieto doklady:

- a) projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- b) zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- c) vyhlásenia o zhode použitých výrobkov,
- d) kópiu stavebného denníka,
- e) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii,
- f) záručné listy,
- g) manuály na servis a obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku,
- h) revízne správy,
- i) potvrdenie o likvidácii a zneškodňovaní stavebného odpadu.

6.5. Odovzdaním a prevzatím diela sa rozumie deň podpísania protokolu po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou, projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela a bude vyhovovať požiadavkám príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia diela a končí uplynutím 60 mesiacov.

7.3. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však v dĺžke 24 mesiacov počítaných odo dňa ich zabudovania do diela. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu v zmysle článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy. Záručná doba neplynie počas doby odstraňovania väd a predlžuje sa o dobu, počas ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne dielo alebo jeho časť užívať.

7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.5. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich bezpečnú prevádzku diela alebo pri vadách vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody objednávateľovi alebo iným osobám do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa písomne nedohodol s objednávateľom inak.

7.7. V prípade, ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 15 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti vykonať náhradné dielo.

Článok VIII.

SANKCIE

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nesplnenie podmienok tejto zmluvy bude sankcionované nasledovne:

- a) za omeškanie zhotoviteľa s plnením povinností v lehote uvedenej v článku II. tejto zmluvy má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania,
- b) za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote podľa článku VII. bod 7.6. tejto zmluvy počas záručnej doby má objednávatel' právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý deň omeškania.
- c) za omeškanie s úhradou faktúry, resp. konečnej faktúry v zmysle článku IV. tejto zmluvy má zhotoviteľ právo uplatniť si voči objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.2. Sankcie v zmysle tohto článku budú zaplatené na základe vystavených a príslušnej zmluvnej strane doručených faktúr; lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla príslušnej zmluvnej strany.

Článok IX. SKONČENIE ZMLUVY

9.1. Túto zmluvu možno skončiť:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.

9.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako desať (10) dní,
- b) bezdôvodné nezačatie prác na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne prerušenie prác na diele na viac ako päť (5) dní,
- c) použitie iných stavebných materiálov ako boli dohodnuté v tejto zmluve,

Článok X. ZMENY ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu je možné meniť len v prípadoch podľa:

- a) Článku I. bod 1.3. tejto zmluvy,
- b) článku II. bod 2.3. tejto zmluvy,
- c) článku III. bod 3.6. tejto zmluvy,
- d) článku V. body 5.11. až 5.13 tejto zmluvy,

a to formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany ; ustanovenie článku XII. bod 12.1. tejto zmluvy platí primerane.

10.2. Túto zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak:

- a) naviacpráce podľa článku V. body 5.11. až 5.13 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ a jeho zmena nie je možná z ekonomických dôvodov, technických dôvodov alebo by objednávatel'ovi spôsobila významné ťažkosti, prípadne duplicitu nákladov,
- b) nastali okolnosti, ktoré objednávatel' nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase verejného obstarávania, ktoré skončilo podpisom tejto zmluvy,
- c) sa cena za dielo podľa článku III. bod 3.1. nezvyšuje o viac ako 15 %.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

11.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, a to v zmysle § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

11.3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. V prípade ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu potom, ako zistia, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

11.5. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

11.6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy sídla zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.

11.7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, zmien osôb oprávnených konať za príslušnú zmluvnú stranu oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

11.8. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa,

jeho vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť a dokladovať objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

11.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

11.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy.

11.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny diela

Príloha č. 3: Výkaz výmer

Príloha č. 4: Zoznam dokladov pre odovzdanie a prevzatie diela

V Bratislave, dňa 10.9.2019

V Bratislave dňa 2019

za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

.....
Robert Göncz, konateľ

.....
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor STU v Bratislave

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

Odberteľ : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Spracoval : Ing. Maroš Kukol - KUKY, 0905 464 113

Projektant : Ing.Arch. Richard Kráľovič

Ks :

Dodávateľ : GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.

Dátum : xx.xx.2019

Zákazka : REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU

Výkaz výmer

Objekt : Stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,441	45,800	0,000	20,198		
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,441	8,320	0,000	3,669		
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,336	54,600	0,000	18,346		
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	7,770	1,210	0,000	9,402		
1/A 1	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,336	10,910	0,000	3,666		
1/A 1	130001101	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	m3	0,777	15,800	0,000	12,277		
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,000	7,890	0,000	0,000		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,000	67,557	0,000	
		ZÁKLADY							
11/A 1	272313613	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 20/25	M3	0,777	99,870	0,000	77,599	1,918	
		ZÁKLADY				0,000	77,599	1,918	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	kus	2,000	0,000	14,900	29,800	0,039	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

12/A 1	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	KUS	2,000	5,800	0,000	11,600	0,011
11/A 1	342272103	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550	m2	6,210	23,540	0,000	146,183	0,544
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	7,769	25,860	0,000	200,893	0,881
11/A 1	311273110	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-600	M3	0,599	136,540	0,000	81,719	0,858
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	24,512	21,360	0,000	523,576	1,861
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,000	0,000	993,772	4,194
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
S/S50	553319800	Zárubňa ocel'ová CgU na otočné dvere 60x197x16 cm	KUS	1,000	0,000	26,850	26,850	0,014
11/A 1	642942111	Osadenie ocel'ových dverných zárubní plochy otvoru do 2,5m2	kus	1,000	10,850	0,000	10,850	0,018
11/A 1	612462027	Príprava vnútorného podkladu penetráciou základnou	m2	139,529	2,160	0,000	301,382	0,045
11/A 1	612465134	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá) 10mm	M2	139,529	9,850	0,000	1 374,357	2,232
11/A 1	612465138	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná)	M2	139,529	3,500	0,000	488,350	0,837
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	49,400	7,850	0,000	387,792	0,142
14/C 1	632452612	Samonivelizačná stierka hr. 5 mm	M2	27,890	7,470	0,000	208,338	0,237
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,000	2 797,918	3,525
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 250 mm stenovou pílou	m	30,400	49,470	0,000	1 503,888	0,002
221/A 1	919724131	Výplň ocel'ových výmen medzi ocel'ovou a betónovou konštrukciou - zálievka VUSOKRETOM	M	35,100	2,850	0,000	100,035	0,228
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	214,480	3,550	0,000	761,404	0,011
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	202,480	1,360	0,000	275,373	5,554

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

3/A 1	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	308,220	1,980	0,000	610,276	8,84
3/A 1	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	308,220	1,430	0,000	440,755	
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	308,220	0,260	0,000	80,137	7,366
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	202,480	1,210	0,000	245,001	
782/A 1	772999999	Prebrúsenie betónovej podlahy	M2	85,070	7,500	0,000	638,025	
		OSTATNÉ PRÁCE			0,000	0,000	4 654,893	22,001
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281110	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	T	31,637	24,100	0,000	762,444	
		PRESUNY HMÔT			0,000	0,000	762,444	0,000
		Práce HSV			0,000	0,000	9 354,183	31,638
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	136,680	2,390	0,000	326,665	0,003
S/S20	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	69,360	0,000	1,340	92,942	0,005
S/S20	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,800	0,000	1,540	62,832	0,003
S/S20	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,360	0,000	2,960	54,346	0,003
S/S20	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,160	0,000	0,450	3,672	0
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	392,027	0,010	0,000	3,920	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,000	0,000	544,377	0,014
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

721/C 1	721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	kus	1,000	177,000	0,000	177,000	0,047
721/C 1	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	kus	7,000	13,160	0,000	92,120	0,009
721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	7,000	14,050	0,000	98,350	0,011
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	14,000	14,920	0,000	208,880	0,023
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	7,000	21,160	0,000	148,120	0,019
721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	13,000	7,560	0,000	98,280	0,008
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	kus	10,000	2,510	0,000	25,100	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	kus	7,000	3,710	0,000	25,970	
721/A 1	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	kus	1,000	5,760	0,000	5,760	0
S/S20	2866100130	HL 310 NPr - podlahový vpust' s vertikálny, so sifónom Primus	KUS	1,000	0,000	65,500	65,500	
721/A 1	721212415	Montáž podomietkového sifóna HL	kus	3,000	17,390	0,000	52,170	0,005
S/S20	2863121810	HL 405 - sifón práčkový podomietkový + prívod vody	KUS	2,000	0,000	58,300	116,600	
S/S20	2860025265	HL 21 - vtok so zápachovou uzavierkou a s prídavným uzáverom	KUS	1,000	0,000	22,500	22,500	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,000	0,700	0,000	28,700	
721/A 1	721290155	Sekacie a drážkovacie práce pre kanalizáciu v stene	HOD	16,000	10,000	0,000	160,000	
721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1 308,963	0,010	0,000	13,090	
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,000	0,000	1 486,260	0,122
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722253150	Požiarné príslušenstvo - hasiaci prístroj HP práškový ručný 6 kg (dodávka a montáž)	KUS	3,000	44,500	0,000	133,500	0,09
721/A 2	722254114	Požiarné príslušenstvo, hadicový naviják D25/30m (dodávka a montáž)	súb	1,000	115,520	0,000	115,520	0,021

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

721/A 2	722172615	Potrubié plasthliníkové Pe-Al-Pe Herz 20,0x2,9 v kotúčoch	M	39,000	16,880	0,000	658,320	
721/A 2	722172616	Potrubié plasthliníkové Pe-Al-Pe 26x3,0 v kotúčoch	M	35,000	25,520	0,000	893,200	
721/A 2	722172617	Potrubié plasthliníkové Pe-Al-Pe 32x3,0 v kotúčoch	M	22,000	31,150	0,000	685,300	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	kus	20,000	6,500	0,000	130,000	
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	kus	2,000	6,500	0,000	13,000	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	23,000	4,500	0,000	103,500	0,003
S/S50	5510110600	Nástenka lisovacia závitová DN 15	kus	25,000	0,000	0,770	19,250	0,002
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	9,150	0,000	9,150	0
721/A 2	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	KUS	1,000	4,500	0,000	4,500	
S/S50	5511870000	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	KUS	1,000	0,000	6,640	6,640	
721/A 2	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	KUS	2,000	6,800	0,000	13,600	
S/S50	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	KUS	2,000	0,000	12,800	25,600	
721/A 2	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	KUS	1,000	8,900	0,000	8,900	
S/S50	5511130200	Poistný ventil, 1/2"x 2,5 bar GIACOMINI	KUS	1,000	0,000	15,370	15,370	
721/A 2	722221265	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	KUS	1,000	4,700	0,000	4,700	
S/S50	5511872100	Spätná klapka Eura ľahká, 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08030012 IVAR	KUS	1,000	0,000	7,000	7,000	
721/A 2	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	KUS	4,000	5,900	0,000	23,600	
S/S50	5511872110	Spätná klapka Eura ľahká, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08030034 IVAR	KUS	4,000	0,000	9,100	36,400	
721/A 2	722221301	Montáž trojcestného ventilu pre sanitárne systémy do G 1"	KUS	2,000	19,500	0,000	39,000	
S/S50	551012420	Honeywell TM 200-3/4"A - trojcestný termostatický ventil	KUS	2,000	0,000	95,650	191,300	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

721/A 2	722263415	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	kus	1,000	21,500	0,000	21,500	0,002
S/S40	3882122500	Vodomer vm3-5 3/4	kus	1,000	0,000	86,500	86,500	0,001
721/A 2	722290205	Sekacie a drážkovacie práce pre vodovod v priečke, v podlahe	HOD	30,000	10,200	0,000	306,000	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	96,000	1,100	0,000	105,600	0,017
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	96,000	0,930	0,000	89,280	0,001
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3 242,617	0,010	0,000	32,426	
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,000	0,000	3 778,656	0,137
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE						
721/A 4	724132122	Montáž čerpadla vodovodného ručného dvojčinného piestového	súb	1,000	46,500	0,000	46,500	0,002
S/S40	4268150067	Grundfos COMFORT UP 15-14 BUT cirkulačné + príslušenstvo	ks	1,000	0,000	265,500	265,500	0,04
721/A 4	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	177,254	0,030	0,000	5,318	
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			0,000	0,000	317,318	0,042
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119410	Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	kus	6,000	18,500	0,000	111,000	0,004
S/S90	551470900	Zvuková izolácia pre závesný klozet	KUS	6,000	18,500	0,000	111,000	0,008
S/S90	6420141524	WC závesné Keramag Kind 6l biele	KUS	6,000	245,500	0,000	1 473,000	
S/S90	6420141523	WC sedátko Keramag duroplastové Kind	KUS	6,000	125,500	0,000	753,000	
721/A 5	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	6,000	60,500	0,000	363,000	
S/S90	6423005459	Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT	kus	6,000	265,000	0,000	1 590,000	0,175
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	15,500	0,000	15,500	0,001

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

S/S90	642014029	Sanitárna keramika JIKA umývadlo	KUS	1,000	0,000	65,500	65,500	0,011
S/S90	642013649	Umývadielko ZETA-40 biela, obj.č.8153930001041	KUS	6,000	0,000	25,500	153,000	0,072
721/A 5	725219711	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	6,000	65,500	0,000	393,000	
S/S90	6423005457	Duofix pre umývadlo 1120x500	kus	6,000	0,000	163,000	978,000	0,107
721/A 5	725219721	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	65,500	0,000	65,500	
S/S20	2861188523	GEBERIT DUOFIX montážny prvok pre výlevku 130 cm pre nástennú batériu 1.200x78x523	kus	1,000	0,000	230,500	230,500	0,013
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	kus	1,000	0,000	235,500	235,500	0,01
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	12,500	0,000	12,500	0
721/A 5	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 80 L	súb	1,000	45,000	0,000	45,000	0,001
S/S50	5413000190	Akumulačný elektrický tlakový závesný ohrievač stojatý EOY 80 s objemom 80L	kus	1,000	0,000	185,500	185,500	0,03
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	10,000	4,100	0,000	41,000	0,003
S/S50	551740111	Armatúry a príslušenstvo rohový guľový ventil SCHELL 1/2x3/8"	KUS	10,000	0,000	7,500	75,000	0,002
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	kus	1,000	10,000	0,000	10,000	0
S/S50	5514646320	KLUDI Logo Neo - batéria drezová nástenná páková	kus	1,000	0,000	72,500	72,500	0,001
721/A 5	725829601	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	kus	7,000	10,000	0,000	70,000	0,001
S/S50	5514646000	KLUDI Logo Neo - batéria drezová stojánková páková	kus	1,000	0,000	75,200	75,200	0,002
S/S50	5514646080	KLUDI Logo Neo - batéria sprchová páková	kus	1,000	0,000	71,500	71,500	0,001
S/S50	5514646240	KLUDI Logo Neo - batéria umývadlová páková stojanková	kus	7,000	0,000	76,500	535,500	0,007
721/A 5	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	kus	1,000	10,000	0,000	10,000	0
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	kus	1,000	10,000	0,000	10,000	0

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

721/A 5	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	kus	2,000	8,500	0,000	17,000	0
721/A 5	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 50	kus	10,000	6,500	0,000	65,000	0
S/S90	6423005543	Ovl. tlačidlo SAMBA biele + montáž	ks	6,000	85,500	0,000	513,000	0,002
S/S90	6420140480	Sifón umývadlový plastový	KUS	7,000	0,000	6,500	45,500	
721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6 100,119	0,010	0,000	61,001	
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	5,000	5,250	0,000	26,250	0
S/S50	5538161310	Závesné prvky pozinkované na montáž potrubí (závitové tyče, objímky, kotvy, konzoly)	KG	5,000	35,500	0,000	177,500	
		ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY			0,000	0,000	8 656,451	0,451
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	763122311	Predsadená akustická priečka, 2-vrstvový SDK s izoláciou z minerálnej vlny min. 30kg/m2, hr. 75mm (dodávka a montáž)	m2	86,811	24,560	0,000	2 132,078	2,009
763/A 2	763135061	Zavesený SDK zvukovo izolačný (dodávka a montáž)	M2	202,480	32,140	0,000	6 507,707	1,215
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	9 501,849	0,050	0,000	475,092	
		DREVOSTAVBY			0,000	0,000	9 114,878	3,224
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/B 1	766100001	Drevená zasklená stena 2650x1800mm (dodávka a montáž) - ZS.02	KUS	1,000	1 797,950	0,000	1 797,950	
766/B 1	766100002	Dvere plné hladké drevené 900/1970 (dodávka a montáž) - D.01	KUS	1,000	65,000	0,000	65,000	
766/B 1	766100004	Dvere plné hladké drevené posuvné 800/2000 (dodávka a montáž) - D.03	KUS	1,000	650,000	0,000	650,000	
766/B 1	766100003	Dvere plné hladké drevené 800/1970 (dodávka a montáž) - D.02	KUS	5,000	65,000	0,000	325,000	
766/B 1	766100005	Dvere plné hladké drevené protipožiarne 700/1970, EW-C-45/A (dodávka a montáž) - DF.01	KUS	1,000	265,500	0,000	265,500	
766/A 1	998766201	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 829,794	0,010	0,000	38,298	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

766/A 1	766000014	Stolárske konštrukcie - kryty radiátorov (dodávka a montáž)	SUB	7,000	250,000	0,000	1 750,000	
S/S90	6119200017	Tatranský profil smrek 15 mm hrúbka I. trieda	m2	20,295	0,000	9,150	185,699	0,19
766/A 1	766412121	Montáž obloženia stien tatranským profilom na pero a drážku nad 1 m2	m2	18,450	12,940	0,000	238,743	0,001
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,000	0,000	5 316,190	0,191
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767100016	Nátery O.K. - oceľové výmeny (dodávka a montáž)	KPL	1,000	800,000	0,000	800,000	
767/A 3	767100024	Plastová zasklená stena 2400x2300mm, farba RAL 9010, izolačné dvojsklo číre, otvárací-výklop (dodávka) - ZS.01	KUS	1,000	1 545,600	0,000	1 545,600	
767/A 3	767100025	Plastové okno 2300x1450mm dvojdielne - O.01 (dodávka)	KUS	1,000	1 035,200	0,000	1 035,200	
767/A 3	767100018	Prášková vypaľovacia farba RAL 9010, pieskovanie - zábradli interiérové schodisko (dodávka a montáž)	KPL	1,000	1 500,000	0,000	1 500,000	
767/A 3	767100019	Autožeriav (dodávka a montáž)	SUB	1,000	850,000	0,000	850,000	
767/A 3	767100010	Oceľová výmena 1. - 2850x2012mm (dodávka a montáž)	KUS	2,000	350,000	0,000	700,000	
767/A 3	767100017	Nátery O.K. - vonkajšie oceľové schodisko (dodávka a montáž)	KPL	1,000	300,000	0,000	300,000	
767/A 3	767100011	Oceľová výmena 2. - 2700x2012mm (dodávka a montáž)	KUS	1,000	355,000	0,000	355,000	
767/A 3	767100012	Oceľová výmena 3. - 1300x1990mm (dodávka a montáž)	KUS	3,000	221,000	0,000	663,000	
767/A 3	767100013	Vonkajšie oceľové schodisko a zábradlie (dodávka a montáž) - Z.01	KUS	1,000	1 500,000	0,000	1 500,000	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	14 126,500	0,010	0,000	141,265	
767/A 3	767100020	Doprava materiálu (dodávka a montáž)	SUB	1,000	500,000	0,000	500,000	0,015
767/A 3	767100021	Lešenie (dodávka a montáž)	SUB	1,000	500,000	0,000	500,000	
767/A 3	767100026	Montáž plastovej steny a okna vrátane parapetov	SUB	1,000	1 650,000	0,000	1 650,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,000	0,000	13 075,265	0,000

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771571109	Montáž podlahy z keramických dlaždíc	m2	27,890	26,500	0,000	739,085	1,204	
S/S70	597640510	Keramická dlažba	M2	32,074	11,000	0,000	352,809	0,577	
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1 327,564	0,040	0,000	53,103		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,000	0,000	1 144,996	1,781	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775/A 2	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt -0,02500t	m2	6,270	4,250	0,000	26,648		0,157
775/A 2	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	5,470	1,250	0,000	6,838		0,005
775/A 1	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	2 649,067	0,010	0,000	26,491		
11/A 1	959791130	Brúsenie parkiet drevených	M2	109,970	15 600	0,000	1 715,532	0,011	
783/C 1	783612950	Lakovanie drevených parkiet	m2	109,970	17,410	0,000	1 914,578	0,059	
775/C 1	775511951	Doplnenie podlahy vlysovej lepenej do tmelu, vlysy hrúbky 21 mm v ploche do 0,25 m2	M	11,150	17,510	0,000	195,237	0,067	
775/A 1	775536225	Podlahy parketové z parkiet lepených lepidlom	m2	15,255	18,000	0,000	274,581	0,025	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			0,000	0,000	4 159,903	0,162	
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	73,460	0,340	0,000	24,976		
775/A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z korku, korkového linolea, imitácie linolea, z pásov	m2	57,180	6,320	0,000	361,378	0,013	
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	65,110	3,540	0,000	230,489		0,195
S/S20	284122120	Sokel z PVC oblúkový	M	70,000		2,550	178,500		
775/A 2	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	70,000	1,000	0,000	70,000	0,001	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

S/S20	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	60,039	0,000	12,000	720,468	0,216
775/A 2	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1 017,158	0,010	0,000	10,172	
		PODLAHY POVLAPOVÉ			0,000	0,000	1 595,983	0,230
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781445016	Montáž obkladov stien z obkladačiek keramických	m2	51,934	26,500	0,000	1 376,251	0,173
771/A 2	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2 573,330	0,030	0,000	77,200	
S/S70	597640303	Keramický obklad	M2	59,724	0,000	9,000	537,517	1,194
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,000	0,000	1 990,968	1,367
		MALBY						
784/A 1	784450001	Maľba - penetrácia pred maľbou	M2	657,458	0,700	0,000	460,221	
784/A 1	784452482	Maľby z tekutých zmesí Primalex alebo Superlex stien dvojnásobné v miestnostiach v. do 3,8 m	M2	657,458	2,840	0,000	1 867,181	
		MALBY			0,000	0,000	2 327,401	0,000
		Práce PSV			0,000	0,000	53 508,646	7,721
		Montážne práce						
		BÚRACIE PRÁCE						
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	99,716	4,500	0,000	448,720	19,544
13/B 1	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t	m2	16,299	14,560	0,000	237,313	5,281
13/B 1	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,317	135,100	0,000	177,900	3,160
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	22,000	0,670	0,000	14,740	
13/B 1	968071115	Demontáž okien kovových na 1 bm obvodu, - 0,005t	M	24,850	4,100	0,000	101,885	0,199

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

13/B 1	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	31,800	3,500	0,000	111,300	0,038	2,417
13/B 1	962084151	Búracie práce - búranie priečok doskových sádkartónových hr.do 100 mm, akýchkoľvek rozmerov	M2	14,248	5,500	0,000	78,364	1,425	2,137
13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	súb	1,000	100,000	0,000	100,000		0,037
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	40,753	8,360	0,000	340,698		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,753	12,730	0,000	518,791		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	774,307	0,450	0,000	348,438		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,753	8,440	0,000	343,959		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	163,012	0,950	0,000	154,861		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	40,753	43,670	0,000	1 779,701		
13/B 1	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vybúraných hmôt	T	40,753	6,150	0,000	250,633		
13/B 1	979082141	Búracie práce - uloženie suti na skládku	T	40,753	1,240	0,000	50,534		
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,020	3,550	0,000	39,121		0,220
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	25,000	4,550	0,000	113,750		1,700
13/B 1	965081420	Búracie práce - búranie dlažieb z gresu, bez podkladnej mazaniny, plochy nad 1 m2	M2	6,780	3,850	0,000	26,103		0,522
13/B 1	978021141	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien s rozsahom do 30 %	m2	450,642	2,500	0,000	1 126,605		5,408
13/B 1	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	kus	3,000	15,010	0,000	45,030		0,024
13/B 1	971052351	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 450 mm, -0,10400t	kus	1,000	34,500	0,000	34,500		0,104
		BÚRACIE PRÁCE			0,000	0,000	6 442,947	1,463	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210000001	Elektroinštalácia - Úprava / doplnenie rozvážača RH /podľa výkazu G4 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	200,000	0,000	200,000		0,680

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

921/M21	210000002	Elektroinštalácia - Rozvádzač R1 - podľa výkazu G3 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	450,000	0,000	450,000	0,300
921/M21	210000003	Elektroinštalácia - Vypínač 10A/230V zapustený, rad. 1, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	10,000	9,500	0,000	95,000	
921/M21	210000004	Elektroinštalácia - Vypínač 10A/230V zapustený, rad. 5, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	9,500	0,000	28,500	
921/M21	210000005	Elektroinštalácia - Vypínač 10A/230V zapustený, rad. 6, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	12,000	9,500	0,000	114,000	
921/M21	210000006	Elektroinštalácia - Vypínač 10A/230V zapustený, rad. 7, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	9,500	0,000	19,000	
921/M21	210000007	Elektroinštalácia - Požiarne tlačidlo 230V s ochranným sklom, vrátane nápisu Central Stop IP20 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	35,500	0,000	35,500	
921/M21	210000008	Elektroinštalácia - 4x zásuvka 16A 230V zapustená montáž, v štvor-rámiku, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	25,500	0,000	25,500	
921/M21	210000009	Elektroinštalácia - 3x zásuvka 16A 230V zapustená montáž, v troj-rámiku, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	20,200	0,000	20,200	
921/M21	210000010	Elektroinštalácia - 2x zásuvka 16A 230V zapustená montáž, v dvoj-rámiku, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	15,500	0,000	46,500	
921/M21	210000011	Elektroinštalácia - Zásuvka 16A 230V zapustená montáž, IP20 (dodávka a montáž)	KUS	29,000	10,500	0,000	304,500	
921/M21	210000012	Elektroinštalácia - Kábel N2XH-J 5x10 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	40,000	8,620	0,000	344,800	
921/M21	210000013	Elektroinštalácia - Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	30,000	2,780	0,000	83,400	
921/M21	210000014	Elektroinštalácia - Kábel N2XH-O 3x1,5 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	230,000	2,550	0,000	586,500	
921/M21	210000015	Elektroinštalácia - Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	450,000	2,550	0,000	1 147,500	
921/M21	210000016	Elektroinštalácia - Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	750,000	2,800	0,000	2 100,000	
921/M21	210000017	Elektroinštalácia - Kábel CHKE-O-V 3x1,5 PS30 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	20,000	3,580	0,000	71,600	
921/M21	210000018	Elektroinštalácia - Kábel SYKFY 5x2x0,85 (dodávka a montáž)	M	20,000	2,460	0,000	49,200	
921/M21	210000019	Elektroinštalácia - Kábel JYTY 2x1 (dodávka a montáž)	M	5,000	2,410	0,000	12,050	
921/M21	210000020	Elektroinštalácia - Kábel TCEPKPFLE 1x4x0,6 (dodávka a montáž)	M	35,000	2,800	0,000	98,000	
921/M21	210000021	Elektroinštalácia - Kábel UFTP 4x2xawg23 cat66 B2ca,-s1,-d1,-a1 (dodávka a montáž)	M	180,000	2,150	0,000	387,000	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

921/M21	210000022	Elektroinštalácia - Kábel VCCKY 75-4,8 (dodávka a montáž)	M	30,000	2,680	0,000	80,400
921/M21	210000023	Elektroinštalácia - Zásuvka dátová 2xRJ45 cat5e, zapustená montáž IP20 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	22,500	0,000	67,500
921/M21	210000024	Elektroinštalácia - Zásuvka televízna, koncová 75ohm, zapustená (dodávka a montáž)	KUS	1,000	23,500	0,000	23,500
921/M21	210000025	Elektroinštalácia - Video sada s 1 videotelefónom, vr. vstupného tabla a elektromagn. zámku (dodávka a montáž)	KUS	1,000	210,000	0,000	210,000
921/M21	210000026	Elektroinštalácia - Bernad svorka (dodávka a montáž)	KUS	20,000	1,500	0,000	30,000
921/M21	210000027	Elektroinštalácia - Rúrka do podlahy 16mm napr.FXP16 (dodávka a montáž)	M	50,000	1,800	0,000	90,000
921/M21	210000028	Elektroinštalácia - Rúrka do podlahy 20mm napr.FXP20 (dodávka a montáž)	M	50,000	1,900	0,000	95,000
921/M21	210000029	Elektroinštalácia - Rúrka do podlahy 32mm napr. FXP32 (dodávka a montáž)	M	100,000	2,100	0,000	210,000
921/M21	210000030	Elektroinštalácia - Rozbočovacia škatuľa, veko+svorky (dodávka a montáž)	KUS	40,000	7,500	0,000	300,000
921/M21	210000031	Elektroinštalácia - Prístrojová krabica pre zapustenú montáž (dodávka a montáž)	KUS	73,000	2,800	0,000	204,400
921/M21	210000032	Elektroinštalácia - Drážkovanie, tehla, šírka do 5cm (dodávka a montáž)	M	300,000	1,800	0,000	540,000
921/M21	210000033	Elektroinštalácia - Vodič CH-R 25 žltozelený (dodávka a montáž)	M	40,000	4,850	0,000	194,000
921/M21	210000034	Elektroinštalácia - Vodič CH-R 6 žltozelený (dodávka a montáž)	M	100,000	2,490	0,000	249,000
921/M21	210000035	Elektroinštalácia - Vodič CH-R 4 žltozelený (dodávka a montáž)	M	150,000	2,200	0,000	330,000
921/M21	210000036	Elektroinštalácia - Protipožiarna hmota HILTI (dodávka a montáž)	KG	5,000	45,500	0,000	227,500
921/M21	210000037	Elektroinštalácia - SVIETIDLO TRILUX Montigo 1200, 830 ET, 24W alebo adekvátna náhrada (dodávka a montáž)	KUS	40,000	58,500	0,000	2 340,000
921/M21	210000038	Elektroinštalácia - SVIETIDLO TRILUX Montigo 1500, 830 ET, 30Walebo adekvátna náhrada (dodávka a montáž)	KUS	4,000	67,800	0,000	271,200
921/M21	210000039	Elektroinštalácia - SVIETIDLO TRILUX Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET 27W alebo adekvátna náhrada (dodávka a montáž)	KUS	6,000	70,000	0,000	420,000
921/M21	210000040	Elektroinštalácia - SVETLO TRALUX Mondia G2 WD2 LED1600-830 ET, 15W alebo adekvátna náhrada (dodávka a montáž)	KUS	14,000	73,150	0,000	1 024,100

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

921/M21	210000041	Elektroinštalácia - SVIETIDLO Núdzové/ únikové s piktogramom, na batériu 1h, IP20 alebo adekvátna náhrada (dodávka a montáž)	KUS	4,000	38,500	0,000	154,000		
921/M21	210000042	Elektroinštalácia - Demontáž existujúcej eletroinštalácie	KUS	1,000	230,000	0,000	230,000		
921/M21	210000043	Elektroinštalácia - Revízie komplexné skúšky, úradné skúšky, vytýčenie sietí	KUS	1,000	350,000	0,000	350,000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,000	0,000	13 859,350	0,000	
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
924/M24	241000001	Vzduchotechnika - diagonálny potrubný ventilátor d125 Elektrodesign TD350/125, 210m3/h, 60 Pa	KUS	3,000	176,600	0,000	529,800		
924/M24	241000002	Vzduchotechnika - pružná manžeta d125 Elektrodesign	KUS	8,000	35,500	0,000	284,000		
924/M24	241000003	Vzduchotechnika - spätná klapka d125 Elektrodesign RSK 125	KUS	3,000	15,200	0,000	45,600		
924/M24	241000004	Vzduchotechnika - radiálny ventilátor do podhľadu, 80m3/h, 100Pa Elektrodesign Silent eco U s nastaviteľným čas. dobehom po vypnutí	KUS	2,000	412,500	0,000	825,000		
924/M24	241000005	Vzduchotechnika - hliníková stenová mriežka Systemair NOVA A 325x125, pružina + rámik, RAL 9010	KUS	2,000	65,500	0,000	131,000		
924/M24	241000006	Vzduchotechnika - protidažďová žalúzia hliníková s rámikom a sitom Systemair PZ AL 200x200 UR-S, RAL 9010	KUS	1,000	110,200	0,000	110,200		
924/M24	241000007	Vzduchotechnika - tanierovy ventil odvod, kov, s rámikom, d125	KUS	9,000	20,500	0,000	184,500		
924/M24	241000008	Vzduchotechnika - štvorhranné potrubie sk.1 do obv. 0,8m, tvarovky	m	1,000	65,500	0,000	65,500		
924/M24	241000009	Vzduchotechnika - potrubie Al ohybné d100 Elektrodesign Aluflex MI	m	2,000	3,680	0,000	7,360		
924/M24	241000010	Vzduchotechnika - potrubie Al ohybné d125 Elektrodesign Aluflex MI	m	10,000	4,650	0,000	46,500		
924/M24	241000011	Vzduchotechnika - potrubie SPIRO d100, 30% tvarovky	m	1,000	16,120	0,000	16,120		
924/M24	241000012	Vzduchotechnika - potrubie SPIRO d125, 30% tvarovky	m	45,000	16,900	0,000	760,500		
924/M24	241000013	Vzduchotechnika - montážny, spojovací a tesniaci materiál	KPL	1,000	150,000	0,000	150,000		
924/M24	241000014	Vzduchotechnika - montáž, zaregulovanie a vyskúšanie	SUB	1,000	120,000	0,000	120,000		

Rozpočet REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKÔLKY STU / Stavebné práce

924/M24	241000015	Vzduchotechnika - pracovné lešenie a doprava VZT	SUB	1,000	150,000	0,000	150,000		
924/M24	241000016	Vzduchotechnika - jednotka AEROMAT VT 04 RS alebo adekvátna náhrada (dodávka)	KUS	4,000	250,000	0,000	1 000,000		
924/M24	241000017	Vzduchotechnika - jednotka AEROMAT VT 04 RS alebo adekvátna náhrada (osadenie a montáž)	KUS	4,000	250,000	0,000	1 000,000		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,000	0,000	5 426,080	0,000	0
		Montážne práce					25 728,38	1,463	20,8665
Celkom v EUR							88 591,21	40,822	20,9905