

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2023

301 4012 / 23

Článok I

Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ: **Krajský súd v Trenčíne, Námestie sv. Anny 28, 911 50 Trenčín**
Zastúpený: JUDr. Iveta Záleská, predseda okresného súdu
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN kód:
IČO: 35629665
IČ DPH: nie je platcom
DIČ:

(ďalej len – objednávateľ)

I.2. Zhotoviteľ: **NovaGAS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Braneckého 3089, 911 01 Trenčín**
Zastúpený: Ing. Ivan Novák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu:
IBAN kód:
IČO: 43834116
DIČ:

(ďalej len – zhotoviteľ)

Článok II

Predmet dodatku

II.1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a Čl. IX ods. 9.2 uzavretej zmluvy o dielo č. 01/2023 dohodli sa zmluvné strany na zmene *Čl. V – Doba plnenia* nasledovne:

Čl. V. Doba plnenia

5.1. Termín dodania projektových prác v zmluvne dohodnutom rozsahu diela:

- začiatok plnenia zmluvy: nasledujúci deň po dni doručenia oznámenia od verejného obstarávateľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy (elektronicky alebo poštou).
- koniec plnenia zmluvy: do **90** kalendárnych dní od dňa začatia plnenia zmluvy.

Článok III

Záverečné ustanovenia

III.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 01/2023. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

III.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

III.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom uvedený dodatok vlastnoručne podpísali. Tento dodatok je vyhotovený v piatich výtlačkoch, pričom po jeho podpísaní objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne dňa: 13. 6. 2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Iveta Záleská
predsedníčka krajského súdu

.....
Ing. Ivan Novák
konateľ spoločnosti