

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1505/6300/2023/PL-VS-02/22

evidenčné číslo zhotoviteľa: 7 R / 2023

o uskutočnení stavebných prác

„I/21 – 015 Šarišský Štiavnik most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	
IBAN	
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice
- vo veciach realizačných : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, poverená riadením OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO	: 31 721 079
DIČ	: 2020524000
Bankové spojenie	
IBAN	
Telefón	: +421/51 7480531
Fax	:
e-mail	: cmr@cmr.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach technických : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
- vo veciach realizačných : Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ing. Milan Dreveňák st.
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Milan Dreveňák ml.
- koordinátor BOZP : Ing. Tomáš Tarda

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **nadlimitná zákazka – verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b)**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/21 – 015 Šarišský Štiavnik most uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je prestavba mostného objektu I/21-015 a príslušného úseku cesty I/21, úprava šírkového usporiadania a zvýšenie zaťažiteľnosti podľa platných STN a EN noriem tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na tomto dôležitom ťahu.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/21 – 015 Šarišský Štiavnik most“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 659 540,84
DPH 20 % v EUR : 131 908,17
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 791 449,01

Slovom : sedemstodevät'desiatjedentisícštyristoštyridsaťdeväť EUR, 01 centov.

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.

DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b) až h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné – FIDIC RED BOOK 1999
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,- EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa

vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázať, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ŕov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nespĺnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).
- V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.
- Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie

konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakovanú zmenu, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

Čl. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nespĺnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní,
 - uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely založenia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
 - ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo jej uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zistí porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu:
- s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
 - uchádzačom, ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
 - uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
 - ktorého subdodávateľ alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4** Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.

- 6.5** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č. 315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.6** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.7** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹ - ak je relevantné.
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.² - ak je relevantné.
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je originál Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy a treťou osobou, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.³ - ak je relevantné.
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

³ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo v prípade, len ak úspešný uchádzač preukazoval finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou.

7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.

7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ

Predmet zmluvy:
I/21 – 015 Šarišský Štiavnik most
uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	LINE, s.r.o, Pod Kalváriou 19, 080 01 Prešov	0,87 %	Vodorovné značenie	Ján Cerula		
2.	DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava	1,78 %	DSRS + DVP	Ing. Igor Jakubík		
3.	GART sk, s.r.o., Bardejovská 1D, 080 06 Prešov	0,01 %	Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov alebo znižovanie množstva vzniknutých odpadov	Jozef Jačišin		
4.	BPPO s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov	0,01 %	BOZP	Bc. Lenka Tardová		

Dátum: 23.5.2023

.....
Ing. Milan Dreveňák
konateľ

SÚPIS POLOŽIEK IV

DÔVERNÉ

I/21-015 Šarišský Štiavnik most

Číslo položky	OBJEKT	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	Názov položky				
	I/21-015 Šarišský Štiavnik most				
	000-01 Všeobecné položky				
100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	8,000		
100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
R-pol.	Dočasné dopravné značenie - dodanie, osadenie, odstránenie	kpl	1,000		
	101-00 Cesta I/21				
D1	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE				
01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín s odvozom a likvidáciou	m3	19,000		
D2	DEMOLACNÉ PRÁCE				
05010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	6,000		
05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii krytov bitúmenových	m2	1 436,000		
05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii podkladov bitúmenových	m2	1 436,000		
05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcii obrubníkov a krajníkov betónových	m	90,000		
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládku, vrátane poplatkov za skládku	t	1 977,382		
05090362	Doplnujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 275,000		
D3	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN				
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	768,000		
01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	9,000		
01060205	Premiestnenie, vodorovné na skládku, poplatok za skládku	m3	768,000		
01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 520,000		
01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	75,000		
D4	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE				
27020420	Vodovody, rúry plastové PVC	m	12,000		
27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie vpusty kanalizacné	ks	1,000		
27030215	Kanalizácie, ostatné konštrukcie vpusty kanalizacné, úprava	ks	3,000		
27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizacné	ks	4,000		
D5	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	357,453		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	81,000		
22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	285,012		
D6	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	285,786		
22250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky	ks	26,000		
22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	100,000		
22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	37,000		
D7	STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIALNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22250776	Doplnujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové dvojzložkové plastické	m2	221,000		
D8	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
31080610	Objekty melioracné, drenážne vyústenie z betónových rúr	m3	0,300		
D9	BETONÁRSKE PRÁCE				
11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	1,000		

11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	0,500
D10	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ		
02010101	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov kamenivom, štrkopieskom	m3	65,450
02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	8,330
02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	238,000
02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	2 073,600
02010603	Zlepšovanie základovej pôdy, sanacné vrstvy z kameniva drveného	m3	718,000
100-08	DSRS	kpl.	1,000
	101-01 Chodník		
D1	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN		
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	20,000
01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	45,000
01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	5,000
01060205	Premiestnenie, vodorovné na skládku, poplatok za skládku	m3	20,000
01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	28,000
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	20,000
D2	STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIALNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	28,000
22251384	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr plastových	m	10,000
D3	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	6,000
D4	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	17,000
22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	15,000
D5	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV		
31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kamena	m2	3,000
D6	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ		
02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	30,000
100-08	DSRS	kpl.	1,000
	102-00 Obchádzková komunikácia		
D1	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE		
01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv s odvozom a likvidáciou	m3	45,000
D2	DEMOLACNÉ PRÁCE		
5030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštr.-podklad z kameniva drveného	m3	178,770
05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	15,000
5030604	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštr.-priepustov betónových	m	26,000
5030409	Odstránenie spevnených plôch vozoviek, zvodidiel - demontáž bet. zvodidla	m	52,000
05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládku, vrátane poplatkov za skládku	t	374,530
5080202	Doprava vybraných hmôt vodorovná na skládku, vrátane poplatkov za skládku - frézovaný mat.	t	126,820
5090362	Doplňujúce práce - frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	764,000
D3	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN		
01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	298,400
01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	94,400
01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	26,000
01060205	Premiestnenie, vodorovné na skládku, poplatok	m3	298,400
01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	633,000
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	220,000
D4	STAVEBNÉ PRÁCE NA VÝSTAVBE DIALNIC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	69,500
D5			

22251385	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových	m	26,000
D6	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	65,000
22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltracný postrek	m2	382,000
D7	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m2	822,000
22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	49,660
22250356	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	52,000
100-08	DSRS	kpl.	1,000
	201-00 Most I/21-015		
D1	Demolacné práce		
05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	37,000
05010405	Búranie konštrukcií trámy, nosníky, železobetonové	m3	49,500
05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	59,500
05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	m	27,000
05080200	Doprava vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	215,670
D2	Úprava staveniska a vycistovacie práce		
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	1,000
02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	95,000
D3	Výkopové zemné práce a presun zemín		
01010301	Prípravné práce, cerpanie vody gravitačnými studnami	hod	120,000
01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	22,000
01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	310,000
01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3,888
01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	320,000
01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	60,000
D4	Stavebné práce na mostoch		
11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	53,417
11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	106,104
11010121	Základy, pásy, výstuž z betonárskej ocele	t	6,120
11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	130,000
11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	180,000
11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	3,040
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	25,200
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	41,800
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	3,090
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	m3	10,800
21080511	Vodorovné nosné konštrukcie, tenkostenné ocelové profilu oblúkového	m	17,600
21210301	Spevnené plochy, schody z betónu	m3	2,500
21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	54,000
21251206	Doplnujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	kpl	1,000
D5	Izolacné práce proti vode		
61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	313,000
61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	195,000
D6	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov		
11200201	Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého	m3	27,000
31010201	Drenáž, výpln ryhy zo štrkopiesku	m3	15,600
31050211	Potrubie plastové drenážne	m	102,000
31210203	Spevnené plochy, rovnainy z lomového kamena	m3	34,000
D7	Stavebné práce na výstavbe dialnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk		
22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov	m	74,000

D8	Práce na vrchnej stavbe dialnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		
22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácii, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	12,000
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,000
22250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek	m	6,000
D9	Montáž zábradlí		
67020101	Zábradlie rovné, z profilovej ocele	m	37,000
67020203	Zábradlie schodiskové, z rúrok	m	12,000
D10	Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieracské práce		
84010110	Náter ocelových konštrukcií, farba polyuretánová	m2	141,000
100-08	DSRS	kpl.	1,000
610-00 Preložka NN prípojky pre Penzión			
D1	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN		
01030102	Hlbene vykopávky jám nezapažených	m3	12,000
01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	20,000
01090301	Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4	m	15,000
D2	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV		
22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	15,000
D3	INŠTALOVANIE NÍZKEHO NAPÄTIA		
91090101	Káble AI - NN - káble silové	m	60,000
91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - káblové spojky priame	ks	4,000
91221501	Uzemnovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu	kpl.	1,000
100-08	DSRS	kpl.	1,000

	I/21-015 Šarišský Štiavnik most		
	000-01 Všeobecné položky		22 870,4400
	101-00 Cesta I/21		270 471,4658
	101-01 Chodník		8 233,7600
	102-00 Obchádzková komunikácia		70 874,6025
	201-00 Most I/21-015		279 046,0380
	610-00 Preložka NN prípojky pre Penzión		8 044,5300

SPOLU BEZ DPH :

659 540,84

DPH 20 % :

131 908,17

SPOLU S DPH 20 % :

791 449,00