

Stavba: **Multifunkčná hala Bernolákovo**

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
počet kalendárnych dní	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Časť Búracie práce					
Zemné práce					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
Izolácie striech, povlakové krytiny					
Konštrukcie klampiarske					
Konštrukcie - krytiny tvrdé					
Konštrukcie doplnkové kovové					
Časť Architektonicko-konštrukčná					
Zemné práce	K.A				
Zakladanie		K.A			
Zvislé a kompletne konštrukcie			K.A		
Vodorovné konštrukcie				K.A	
Komunikácie					
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Ostatné konštrukcie a práce - búranie					
Izolácie proti vode a vlhkosti				K.A	
Izolácie striech					

Stavba: Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

Miesto: Obec Bernolákovo	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
počet kalendárnych dní	31	29	31	30	31
Časť Zelená strechy - nad foliovou hydroizoláciou					
Zemné práce					
Úprava povrchov, podlahy, osadenie					
Izolácie striech					
Časť Zdravotechnika					
Zemné práce					
Vodorovné konštrukcie					
Rúrové vedenie					
Izolácie striech, povlakové krytiny					
Izolácie tepelné					
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
Zdravotechnika - strojné vybavenie					
Zdravotechnika - zariadenie predmety					
Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení					
Časť Vykurovanie					
Izolácie tepelné					
Ústredné kúrenie, strojovne					

Stavba: Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac
	počet kalendárnych dní				
HSP					
Práce a dodávky iné					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
EPS					
Práce a dodávky iné					
Ostatné konštrukcie a práce					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
Časť Vzduchotechnika					
Zar.č. 1 - Vetranie chladenie a dokurovanie multifukčnej haly					
Zar.č.2 - Zdroj chladu k VZT - jednotke					
Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení (1.19.-1.25)					
Zar.č.4 - Vetranie šatní					
Zar.č.5 - Odsávanie priestorov cateringu (1.04 a 1.05)					
Zar.č.6 - Odsávanie sociálnych zariadení a upratovačky					
Zar.č. 7 - Vetranie strojovne VZT					

Stavba: Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

[illegible]

Stavba:
Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	1. mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac
	5. mesiac			
počet kalendárnych dní	31	30	31	31
Areálové osvetlenie				
Práce a dodávky iné				
Zemné práce				
Elektromontáže				
Zemné práce pri ext. montážach				
Periodické prevádzkové revízie				
Časť Krajinná architektúra				
Zemné práce				
Zakladanie				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Nátery				
Časť Závlahový systém				
Časť Dočasné dopravné značenie				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				

Poznámka: Počas sviatkov a dní pracovného pokoja nebude práca na stavenisku vykonávaná a bude vykonávaná len v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna od 7:00 do 18:00.

Stavba: Multifunkčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Časť Búracie práce				
Zemné práce				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				
Izolácie striech, povlakové krytiny				
Konštrukcie klampiarske				
Konštrukcie - krytiny tvrdé				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Časť Architektonicko-konštrukčná				
Zemné práce				
Zakladanie				
Zvislé a kompletne konštrukcie				
Vodorovné konštrukcie				
Komunikácie				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				
Izolácie proti vode a vlhkosti				
Izolácie striech				

Stavba: Multifunkčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo
Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.
Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
Izolácie tepelné			K.A.	
Akustické a protiotrasové opatrenie				
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
Zdravotechnika - zariaď. Predmety				
Konštrukcie tesárske				
Konštrukcie - drevostavby				
Konštrukcie klampiarske				
Konštrukcie stolárske				
Konštrukcie doplnkové kovové	K.A.			
Podlahy z dlaždíc				
Podlahy vlysové a parketové				
Podlahy povlakové				
Podlahy syntetické				
Obklady				
Nátery				
Dokončovacie práce - maľby				
Zasklievanie				

Stavba: Multifunkčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Časť Zelená strechy - nad foliovou hydroizoláciou				
Zemné práce				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Izolácie striech				
Časť Zdravotechnika				
Zemné práce				
Vodorovné konštrukcie				
Rúrové vedenie				
Izolácie striech, povlakové krytiny				
Izolácie tepelné				
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
Zdravotechnika - strojné vybavenie				
Zdravotechnika - zariadenie predmety				
Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				
Časť Vykurovanie				
Izolácie tepelné				
Ústredné kúrenie, strojovne				

Objednávateľ: Obec Bernolákovo
Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.
Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
Ústredné kúrenie, armatúry				
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Montáže potrubia				
Časť Elektroinštalácie				
Práce a dodávky iné				
Ostatné konštrukcie a práce				
Elektromontáže				
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				
Montáž prevádz., merac. a regulačn. zariadení				
Štrukturovaná kabeláž				
Práce a dodávky iné				
Ostatné konštrukcie a práce				
Elektromontáže				
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				
Montáž prevádz., merac. a regulačn. zariadení				

Stavba: Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

		6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní					
HSP					
Práce a dodávky iné					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
EPS					
Práce a dodávky iné					
Ostatné konštrukcie a práce					
Elektromontáže					
Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení					
Časť Vzduchotechnika					
Zar.č.1 - Vetranie chladenie a dokurovanie multifunkčnej haly					
Zar.č.2 - Zdroj chladu k VZT - jednotke					
Zar.č.3 - Vetranie sociálnych zariadení (1.19.-1.25)					
Zar.č.4 - Vetranie šatní					
Zar.č.5 - Odsávanie priestorov cateringu (1.04 a 1.05)					
Zar.č.6 - Odsávanie sociálnych zariadení a upratovačky					
Zar.č.7 - Vetranie strojovne VZT					

Stavba: Multifukčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	30	31	31	30
Zar.č.8 - Vetranie nárad'ovne				
Zar.č.9 - Vetranie elektrorozvodne				
Zar.č.10 - Požiariarne vetranie haly				
Zar.č.11 - Vetranie CO-krytu				
Časť Betónové prefabrikáty				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Časť Grafický design				
Exteriérové spevnené plochy				
Zakladanie				
Vodorovné konštrukcie				
Komunikácie				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Oporný múr				
Zakladanie				
Zvislé a kompletne konštrukcie				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				

Stavba: Multifunkčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Izolácie proti vode a vlhkosti	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Konštrukcie klampiarske	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Napojenie vody do nádrže AN2 pre zaviazovanie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
Zemné práce	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Vodorovné konštrukcie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Rúrové vedenie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
Montáže potrubia	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
Prípojka kanalizácie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
Zemné práce	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Vodorovné konštrukcie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Komunikácie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Rúrové vedenie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Ostatné konštrukcie a práce - búranie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Dažďová kanalizácia	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Zemné práce	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Vodorovné konštrukcie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
Rúrové vedenie	29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			

Stavba: Multifunkčná hala Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Zhotoviteľ: MILANKO, spol. s r.o.

Miesto: Obec Bernolákovo

	6.mesiac	7.mesiac	8.mesiac	9. mesiac
počet kalendárnych dní	154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	246 247 248 249 250
Areálové osvetlenie				
Práce a dodávky iné				
Zemné práce				
Elektromontáže				
Zemné práce pri ext. montážach				
Periodické prevádzkové revízie				
Časť Krajinná architektúra				
Zemné práce				
Zakladanie				
Úprava povrchov, podlahy, osadenie				
Konštrukcie doplnkové kovové				
Nátery				
Časť Závlahový systém				
Časť Dočasné dopravné značenie				
Ostatné konštrukcie a práce - búranie				

Poznámka: Počas sviatkov a dní pracovného pokoja nebud

1.0.
Milanova Ves
20200505190
3 232
MILANKO, spol. s r.o.
Chrástská 3173
ICO 3173