

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: HA Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy, vstavba a nadstavba - Dodatok č. 1

Dátum: 12.06.2023

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	iné náklady s	Cena
Naviac práce	15 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835,09
Menej práce	- 8 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 113,83
Celkom bez DPH	7 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721,26
DPH 20% z	7 721,26					1 544,25
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						9 265,51