

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: Z- 621 /6431/2022 evidenčné číslo zhotoviteľa: 2022EB/01/014

o uskutočnení stavebných prác: „**MO 11-237 (M7332)Kysucký Lieskovec- horná stavba**“

uzavretá dňa 6.6.2022 podľa § 269 ods. 2. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

IBAN

Telefón

Fax

e-mail

Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

+421 41 507 4612

+421 41 507 4626 (15)

beata.bulejckova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ SSC, IVSC Žilina

- vo veciach technických:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik

Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb

- vo veciach realizácie:

Ing. Zuzana Rudincová - mostár

- stavebný dozor

Ing. Vladimír Veverčík – námestník ÚIV

- vo veciach ekonomických:

Ing. Vladimír Hudec

- vo veciach kontroly kvality:

Staneková Katarína

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Právna forma:

Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd Sro , vl č. 991/B

Štatutárny orgán:

Ing. Branislav Lukáč , konateľ spoločnosti

Ing. Milada Kušnírová ,konateľka spoločnosti

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Telefón:

+421 41 5076 222

Fax:

+421 41 5640 163

e-mail:

jan.michel@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ján Michel – riaditeľ oblasti

- vo veciach technických:	Ing. Vladimír Zajac – ekonóm oblasti
- vo veciach realizačných:	Ing. Jozef Rambala , vedúci prevádzkovej jednotky
	Ing. Jozef Rambala , vedúci prevádzkovej jednotky

ČI. 1 PREAMBULA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.06.2022 Zmluvu o dielo evidenčné číslo objednávateľa: 621/6431/2022, evidenčné číslo zhotoviteľa: 2022/EB/01/014, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.06.2022, CRZ – ID zmluvy: 6551882 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vyhotoviť dielo **MO 11-237 (M7332)Kysucký Lieskovec- horná stavba.**
Zmluvné strany sa dohodli, že prostredníctvom tohto Dodatku č.1 menia obsah článku 2.3., podbod 2.3.1 a 2.3.2 čl. Zmluvy .
- 1.2 Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. a), §18 ods. 1 písm. b) a §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Dodatok č.1 sa uzatvára z dôvodu zmeny rozsahu a ceny diela, a to v dôsledku uplatnenia nárokov na dodatočnú platbu Zhotoviteľa z dôvodu technických zmien a iných okolností vyplývajúcich z predmetu zmluvy
Zmeny rozsahu a ceny diela sa týkajú : potvrdenie skutočne realizovaných množstiev vykonaných prác-
Nárok č.1 -Zmenu na technickom riešení oproti podkladom objednávateľa_Nárok č. 2 – regulovanie dopravy na základe požiadavky KDI Žilina a Pokyn 1- požiadavka Objednávateľa a KDI Žilina na zmenu VDZ .

Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela sa mení týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH	459 279,68 eur
DPH	91 855,94 eur
Zmluvná cena s DPH	551 135,62 eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	-52 727,16 eur
DPH	-10 545,43 eur
Cena Dodatku č.1 s DPH	-63 272,59 eur
Zmluvná cena vrátane Dodatku č. 1 bez DPH	406 552,57 eur
DPH	81 310,51 eur
Zmluvná cena vrátane Dodatku č. 1 s DPH	487 863,08 eur

ČI. 2. PREDMET A OBSAH DODATKU

- 2.1 Dodatkom č. 1 sa za bod 2.1.2 zmluvy vkladá nový bod 2.1.3, ktorý znie:

„2.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení rozsah diela o práce v rozsahu uvedenej v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.“

- 2.2 Dodatkom č.1 sa nahrádza v článku 2 Cena diela , bode 2.3 podbod 2.3.1 Zmluvy o dielo novým znením nasledovne :

„2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. . Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán na základe Zmluvného rozpočtu Diela vrátane zmien – rozdielový rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Cena je uvedená v eurách.

Zmluvná cena bez DPH	406 552,57 eur
DPH	81 310,51 eur
Zmluvná cena s DPH	487 863,08 eur

2.3 Dodatkom č. 1 sa v článku 2 Cena diela, bod 2.3 zmluvy o dielo, nahrádza podbod 2.3.2 zmluvy o dielo nasledovne:

2.3.2 Zmluvná cena diela :Slovom : **štyristoosemdesiatšedemtisíc osemstošesťdesiattri eur a 8/100 euro**

2.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1** Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky, objednávateľ štyri výtlačky.
- 3.2** Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužívané. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 3.3** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tohto Dodatku č. 1, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

V Bratislave

V Žiline

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa – Slovenská správa ciest:

Za zhotoviteľa - STRABAG s.r.o.

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti na základe plnej moci

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti na základe plnej moci

Prílohy :
Príloha č.1 Rekapitulácia rozdielového rozpočtu