

Čiastková zmluva č. 1419/1220/2023

(ďalej len „čiastková zmluva“)

uzatvorená v zmysle **Rámcovej dohody čast' III. č. 1268/6131/2020** v súlade ust. §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. §83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

na predmet rámcovej dohody: **“Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC “ Časť III.**

Článok I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo
Štatutárny orgán
Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických

Názov banky
IBAN
SWIFT
Číslo účtu
IČO
DIČ
Telefón
Právna forma

Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Mgr. Ivica Toman, odbor právny
Ing. František Dorocák, úsek investičných projektov prevádzky

Štátna pokladnica
SK 44 8180 0000 0070 0013 5433
SPSRSKBA
7000135433/8180
0000 33 28
2021067785
911 852 910

rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, zmenená MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.októbra 2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. marca 2016

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ

Vedúci člen združenia
Sídlo
Štatutárny orgán

Právna forma
Zapísaný v

IČO
IČ DPH

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Telefón, fax
E-mail

Združenie Východ EUROVIA – DOPRASTAV

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Róbert Šinály – podpredseda
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
akciová spoločnosť
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
odd. Sa, vložka č. 248/V
31 651 518
SK2020490274

Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov
Ing. Patrik Kokavec, PON závodu Prešov
+421 51 77 33 433
zavod-po@eurovia.sk, ponuky-po@eurovia.sk

Člen združenia:

Sídlo

Štatutárny orgán

Právna forma

Zapísaný v

IČO

IČ DPH

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

Telefón, fax

E-mail

Názov banky

IBAN

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Predstavenstvo zastúpené v zmysle Podpisového poriadku:

Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ

Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

akciová spoločnosť

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

odd. Sa, vložka č. 581/B

31 333 320

SK7120000206

Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ Doprastav, a.s.

Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov Doprastav, a.s.

+421 907 881 893

milos.tomco@doprastav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže, predmetom ktorej je uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela):

„I/68 Hromoš – Ľubotín“

- 2.2 Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody časť III s viacerými účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorená medzi zmluvnými stranami. Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej realizácii v rozsahu stanoveného touto zmluvou.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

Článok III. Termín uskutočnenia prác

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:
- | | |
|-----------------|--|
| začatie prác: | do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska, zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania objednávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne alebo e-mailom) |
| ukončenie prác: | do 40 kalendárnych dní od začatia prác. |

- 3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.
- 3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 3.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

Článok IV.

Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom opätovného otvárania súťaže, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiastkovej zmluvy a tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiastkovú zmluvu, pričom cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

- 4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

Cena bez DPH	1 231 587,07 EUR
DPH 20 %	246 317,41 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 477 904,48 EUR

Slovom: jeden milión štyristosedemdesiatsedemtisícdeväťstoštyri 48/100 EUR s DPH

- 4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou i:
 - a) cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela),
 - b) všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu, cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela (dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení).
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, preberací protokol a odsúhlasený elaborát kvality, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry.
- 5.2 Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 5.5 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

Článok VI. Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruka

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t.j. okamihom odovzdania príslušnej časti diela).

- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá .
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu.

Článok VIII. Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zahájí až po odovzdaní staveniska objednávateľom.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení).
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Článok IX. Zmluvné pokuty a sankcie

- 9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,-€.
- 9.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne

- spôsobilými osobami (laboratóriami), môže objednávatel' uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 mesiacov.
- 9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 7.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,- € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.6 Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávatel' voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 5% z ceny diela bez DPH.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť, ak:
- zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
 - zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
 - zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté.
- 10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávatel'a o odstúpení zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávatel'a s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľ'a o odstúpení objednávatel'ovi.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade výslovného rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa nepovažuje, ak Rámcová dohoda obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej zmluve.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávatel'.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatel'om.
- 11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.7 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer

Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie
Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5: Splnomocnenie: Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ
Príloha č. 6: Splnomocnenie: Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

V Bratislave, dňa

V, dňa:

Slovenská správa ciest

Združenie Východ EUROVIA – DOPRASTAV

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

Doprastav, a.s.
Ing. Martin Chrappa
obchodno-technický riaditeľ
v zmysle Podpisového poriadku

Ing. František Očkaják
výrobný riaditeľ
v zmysle Podpisového poriadku

Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer

Pol. č. pôvodného výkazu výmer	Názov kritéria	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Spolu v EUR s DPH
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	56 086,00			
31	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modifikovanej emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2	m2	97 486,00			
43	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	41 400,00			
53	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	56 086,00			
65	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	5 800,00			
71	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 30 mm	m	659,00			
72	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	659,00			
73	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení	ks	1,00			
Spolu v EUR s DPH						1 477 904,48

Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie

Neaplikovalo sa v súlade s ust. 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže

Názov úseku: **I/68 Hromoš - Ľubotín**

Toto zadanie nadväzuje na Rámcovú dohodu uzavretú s účastníkmi pre časť č. III predmetu zákazky Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC.

Objednávateľ dopĺňa (spresňuje) Zadanie k pôvodnému opisu predmetu zákazky verejnej súťaže nasledovne:

Stavebné práce je možné zahájiť až po výzve zo strany verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania verejným obstarávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne alebo e-mailom).

Lehota začatia stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prebratia staveniska.

Lehota ukončenia stavebných prác: do 40 kalendárnych dní od začatia prác.

Predpokladaný termín realizácie: po dohode s objednávateľom, (2-3 kvartál 2023)

Dĺžka: 5,925 km

Šírka priemerne: 9,30 m

Začiatok úseku (ZÚ): 27,946 km

Koniec úseku (KÚ): 33,871 km

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov a sídlo subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, dátum narodenia, trv. bydlisko)	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Povinnosť zápisu v RPVS – áno/ nie
Žiaden subdodávateľ nie je známy v čase uzavretia tejto čiastkovej zmluvy.					

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Príloha č. 5: Splnomocnenie: Ing. Martin Chrappa, obchodno-technický riaditeľ

**POTVRDENIE O ROZSAHU PLNOMOCENSTVA
PRE RIADITEĽA ÚSEKU GR**

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka: 2022/01/2112
V Bratislave dňa: 1. august 2022

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 09/2022
„Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a.s.“

preukazuje oprávnenie zamestnanca

Titul, meno, priezvisko:	Ing. Martin Chrappa
Narodený:	12. 02. 1987
Trvalé bydlisko:	Jaseňová 2435/8, 927 01 Šaľa
Funkcia:	obchodno-technický riaditeľ

konat' a podpisovať v mene spoločnosti Doprastav, a.s., a to v rozsahu:

1. samosťatne:

- 1.1 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky celofiremného významu (dokumenty a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu)
- 1.2 Zmluvy/objednávky na služby do hodnoty 5 000 € na Generálnom riaditeľstve
- 1.3 Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov podľa zákona o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. spoločne s výrobným riaditeľom:

- 2.1 Zmluvy na užívanie (nájom, výpožička) podporných konštrukcií a debnení
- 2.2 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre zákazky celofiremného významu
- 2.3 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podžhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu

2.4 Zmluvy podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní uzavreté s osobou, ktorá mieni technickými a odbornými kapacitami spoločnosti preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť
po schválení generálnym riaditeľom

2.5 Zmluvy podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní uzavreté s osobou, ktorej zdrojmi mieni spoločnosť preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie a s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, pre zákazky celofiremného významu

3. spoločne s riaditeľom organizačnej jednotky:

3.1 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu - nad hodnotu 10 000 €, resp. 250 000 CZK

4. spoločne s finančno-ekonomickým riaditeľom:

4.1 Zmluvy podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní uzavreté s osobou, ktorá mieni zdrojmi spoločnosti preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie
po schválení generálnym riaditeľom

5. spoločne s generálnym riaditeľom:

5.1 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie pre zákazky celofiremného významu

5.2 Zmluvy/objednávky na služby nad hodnotu 5 000 € na Generálnom riaditeľstve

Ak nie je v tomto potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a.s.

Na účely tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a.s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a.s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Týmto potvrdením o rozsahu plnomocenstva sa deklaruje zrušenie potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 760/01/2019 zo dňa 2. januára 2019 vydané na meno riaditeľa Ing. Martin Chrappa.

Toto potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 1. augusta 2022** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa organizačného útvaru Úsek obchodno-technického riaditeľa Generálneho riaditeľstva, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.

.....
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva
Doprastav, a.s.

.....
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

Plnomocenstvo v rozsahu tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva prijímam
v Bratislave dňa 1. augusta 2022.

prevzal:

.....
Ing. Martin Chrappa

Príloha č. 6: Splnomocnenie: Ing. František Očkaják, výrobný riaditeľ

**POTVRDENIE O ROZSAHU PLNOMOCENSTVA
PRE RIADITEĽA ÚSEKU GR**

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka: 2022/01/2114
V Bratislave dňa: 1. august 2022

Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,

ktorým sa v zmysle § 15 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a Smernice generálneho riaditeľa č. 09/2022
„Podpisový poriadok spoločnosti Doprastav, a.s.“

preukazuje oprávnenie zamestnanca

Titul, meno, priezvisko:	Ing. František Očkaják
Narodený:	04. 07. 1975
Trvalé bydlisko:	Lán 529/48, 029 51 Lokca
Funkcia:	výrobný riaditeľ

konat' a podpisovať v mene spoločnosti Doprastav, a.s., a to v rozsahu:

1. samostatne:

- 1.1 Zmluvy o užívaní nehnuteľností alebo ich častí vo vlastníctve tretích osôb (napr. nájom, výpožička) potrebných pre výrobu a pri realizácii stavieb do hodnoty 5 000 €, resp. 125 000 CZK, pre projekty na Generálnom riaditeľstve (napr. kancelárie pre stavby, ubytovanie, plochy pre zariadenie staveniska)
- 1.2 Zmluvy na predaj materiálov a tovarov
- 1.3 Zmluvy/objednávky na služby do hodnoty 5 000 € na Generálnom riaditeľstve
- 1.4 Dokumenty súvisiace s riešením reklamácií vo vzťahu k investorovi, aj vo vzťahu k podzhotoviteľovi
po schválení finančno-ekonomickým riaditeľom, ak ide o zamietnutie reklamácie

2. spoločne s obchodno-technickým riaditeľom:

- 2.1 Zmluvy na užívanie (nájom, výpožička) vlastných podporných konštrukcií a debnení

- 2.2 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre zákazky celofiremného významu
- 2.3 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu
- 2.4 Zmluvy podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní, uzavreté s osobou, ktorá mieni technickými a odbornými kapacitami spoločnosti preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť
po schválení generálnym riaditeľom
- 2.5 Zmluvy podľa § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní, uzavreté s osobou, ktorej zdrojmi mieni spoločnosť preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie a s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, pre zákazky celofiremného významu

3. spoločne s riaditeľom organizačnej jednotky:

- 3.1 Zmluvy na užívanie (nájom, výpožička) podporných konštrukcií a debnení vo vlastníctve tretích osôb
- 3.2 Zmluvy/objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy
po schválení generálnym riaditeľom
- 3.3 Zmluvy o dielo/objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu (ZCV) v rámci procesu realizácie - do hodnoty 100 000 €, resp. 2 500 000 CZK, ak ide o ZCV realizovaných na organizačnej jednotke (po kontrole obstarávania supervízorom nákupu)

4. spoločne s členom predstavenstva:

- 4.1 Obstaranie strategických stavebných materiálov a tovarov
- 4.2 Zmluvy o dielo /objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu (ZCV) v rámci procesu realizácie - nad hodnotu 100 000 €, resp. 2 500 000 CZK (po kontrole obstarávania supervízorom nákupu)

5. spoločne s vedúcim projektu:

- 5.1 Obstaranie nestrategických stavebných materiálov a tovarov na Generálnom riaditeľstve
- 5.2 Zmluvy o dielo/objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky celofiremného významu (ZCV) v rámci procesu realizácie - do hodnoty 100 000 €, resp. 2 500 000 CZK (po kontrole obstarávania supervízorom nákupu)

6. spoločne s generálnym riaditeľom:

6.1 Zmluvy/objednávky na služby nad hodnotu 5 000 € na Generálnom riaditeľstve

Ak nie je v tomto potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a.s.

Na účely tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a.s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a.s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Týmto potvrdením o rozsahu plnomocenstva sa deklaruje zrušenie potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 764/01/2019 zo dňa 2. januára 2019 vydané na meno riaditeľa Ing. František Očkaják.

Toto potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 1. augusta 2022** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie riaditeľa organizačného útvaru Úsek výrobného riaditeľa Generálneho riaditeľstva, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.

.....
Ing. Dušan Mraz
predseda predstavenstva
Doprastav, a.s.

...
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.

Plnomocenstvo v rozsahu tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva prijímam v Bratislave, dňa 1. augusta 2022.

prevzal:

.....
Ing. František Očkaják