

ZMLUVA O DIELO č. 1/1/2023
Dodatok č.3

(ďalej len "Zmluva")

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

Kontakt:

E-mail:

Webová adresa (URL):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Veľký Slivník

Obečný úrad Veľký Slivník 82

082 67 Terňa

Jana Sabolová – starostka obce

00690571

2020732549

Prima banka Slovensko a.s.

SK08 5600 0000 0004 0318 5003

051/45 95 219; 0905 283 923

velkyslivnik@gmail.com

<https://velkyslivnik.sk/>

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel Sro, Vložka č. 23120/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

TESAR – DACH s.r.o.

Jasenovská 2497

066 01 Humenné

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

45595151

2023051272

SK 2023051272

Slovenská sporiteľňa a

SK90 0900 0000 0004 6435 4552

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

Ján Metyľ – konateľ spoločnosti

0915779877

tesardach1@gmail.com

V zmysle § 18 odst. 1 písm. e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej ZoD, uzatvára sa tento Dodatok.

Predmet:

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3, k ZoD č. 1/1/2023, je zmena v

Článku III.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Konkrétne sa jedná o tieto druhy činností:

1. Zateplenie objektu
2. Nová elektroinštalácia a bleskozvod
3. Nový plynový kotol na vykurovanie
4. Solárny ohrev vody
5. Centrálna rekuperácia

Mení sa na :

Článok III.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Konkrétne sa jedná o tieto druhy činností:

1. Zateplenie objektu
2. Nová elektroinštalácia a bleskozvod
3. Solárny ohrev vody

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je rozpočet stavby

3. Tento Dodatok k ZoD č. 3 je v 4 vyhotoveniach, 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.

4. Táto zmena nemá vplyv na celkovú cenu stavby podľa čl. V. „Cena stavby a platobné podmienky.

5. Všetky ostatné články ZoD č. 1/1/2023, nedotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Veľkom Slivniku, dňa 23.6.2023

V Humennom dňa 23.6.2023

.....
Jana Sabolová
starostka obce

.....
Ján Metyľ
konateľ spoločnosti