

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 19/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kurimany
Adresa sídla: Kurimany 59, 054 01
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Faltin, starosta obce
IČO: 00329291
DIČ: 2020717732
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0034 5215 4012
Mobil: +421 903 511 995
E-mail: oukurimany@levonetmail.sk
Internetová adresa: <http://www.obeckurimany.sk/>

Zhotoviteľ: ELMA.SK s.r.o.
Adresa sídla: Levočská dolina 31, 054 01 Levoča
Štatutárny zástupca: Marko Repaský, konateľ
IČO: 53786963
DIČ: 2121495882
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK06 0900 000 0051 8426 1119
Kontaktná osoba: Marko Rapaský
Mobil: +421 948 406 767
E-mail: elmasluzby@gmail.com

Článok II. Obsah dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle zmluvy o dielo č. 19/2022, ktorá nadobudla platnosť dňa 09.05.2022 a účinnosť dňa 15.11.2022 v rámci verejného obstarávania pre stavbu: „**Budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obci Kurimany**“, dohodli, že sa:

Mení znenie článku v bode nasledovne:

- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 11 547,67
(slovom: jedenásťtisícpäťstoštyridsaťsedem, 67 eur)

DPH vo výške 20%: 2 309,54
(slovom: dvetisícristodevät, 54 eur)

Cena diela v EUR s DPH: 13 857,21
(slovom: trinásťtisícosemstopäťdesiatsedem, 21 eur)

Táto cena je stanovená ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

Táto zmena ceny diela je zdôvodnená v žiadosti o zmenu zmluvy č. IROP-CLLD-X653-512-001-006 a nasledovaných dodatkov.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 19/2022.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
4. Ustanovenia v Zmluve o dielo týmto dodatkom výslovne ostávajú nedotknuté a v platnosti v nezmenenej podobe.
5. Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tohto dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok dodatok je právoplatný podpisom oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je - Položkovitý rozpočet stavby po zámene a doplnení položiek potrebných k zhotoveniu stavby.

V Kurimanoch dňa: 23.06.2023

Objednávateľ:

Dodávateľ:

podpísaná

podpísaná

Ing. Martin Faltin,
starosta obce

ELMA.SK s.r.o.
Marko Repaský, konateľ