

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO č. 22-06-BM1-01-A-00 (ďalej len Zmluva)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Názov: **BIONERGY, a. s.**
 Sídlo: Prešovská 48, 826 09 Bratislava, Slovenská republika
 Právna forma: akciová spoločnosť
 Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 4932/B
 Zastúpená: Branislav Tedla, predseda predstavenstva
 PhDr. Patricius Palla, podpredseda predstavenstva

Poverený zástupca
 v technických veciach: Ing. Marián Bobok, procesný inžinier, Telefón: +421 911 067 103
 Ing. Štefan Sojka, technický manažér, Telefón: +421 911 677 706

IČO: 45 322 317
 DIČ: 2022938863
 IČ DPH: SK 2022938863
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
 IBAN : SK33 0200 0000 0026 8286 7451
 BIC : SUBASKBX

(ďalej len **Objednávateľ**)**a**

Názov: **KANVOD, spol. s r.o.**
 Sídlo: SNP 2289/53, 953 01 Zlaté Moravce
 Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 10855/N
 Zastúpený: Štefan Kobes – konateľ spoločnosti

Poverený zástupca
 v technických veciach: Ing. Juraj Kobes, Telefón: +421 905 932 365

IČO: 36 526 231
 DIČ: 2020146095
 IČ DPH: SK2020146095
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 IBAN : SK30 3100 0000 0042 2026 6909
 BIC : LUBASKBX

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež **zmluvná strana**, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako **zmluvné strany**).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto

Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 22-06-BM1-01-A-00 zo dňa 2.8.2022(ďalej len „**Dodatok č. 4**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 2.8.2022 Zmluvu o dielo č. 22-06-BM1-01-A-00 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo presne špecifikované v Zmluve a na druhej strane záväzok Objednávateľa vykonať dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok I Predmet Dodatku č. 4

Týmto Dodatkom č. 4 sa dopĺňajú prípadne menia články a body predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyiac prác na diele „Prevádzka KPaEH pri ČOV Senica - Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN č.2“ v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 9.5.2023, na základe čoho dochádza účinnosťou Dodatku č. 4 k nasledujúcej zmene znenia Článku 2. DIELO, bodu 2.1 Zmluvy:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto Zmluvy vykonať dielo – „Prevádzka KPaEH pri ČOV Senica - Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN č.2“ a všetky s tým súvisiace činnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej len Dielo). Rozsah Diela je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pričom detailné položky obsahuje príloha Výkaz výmer. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Diela o navyiac práce v rozsahu definovanom v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 23.12.2022. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Diela o navyiac práce v rozsahu definovanom v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 9.5.2023“.

Týmto Dodatkom č. 4 sa Ponuka Zhotoviteľa ako Príloha k Zmluve o dielo č. 22-06-BM1-01-A-00 dopĺňa Cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 9.5.2023, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto Dodatku č. 4.

Pôvodné znenie **čl. 5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA bod 5.1 Miesto a termín vykonania Diela písmeno (a) bod (iii)** sa nahrádza novým znením nasledovne:

„(iii) vykonať Dielo najneskôr v lehote do 30.6.2023 (ďalej len „Termín vykonania Diela“).“

Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 4, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení, dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Zmluvné strany si Dodatok č. 4 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
4. Dodatok č. 4 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku č. 4 sú jeho nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 9.5.2023

PODPISOVÁ STRANA:

BIONERGY, a. s.:

Branislav Tedla /
predseda predstavenstva

30. 05. 2023

30. 5'

Dátum

PhDr. Patricia Palla
podpredseda predstavenstva

30. 05. 2023

Dátum

KANVOD, spol. s r.o.:

Štefan Kobes
konateľ spoločnosti

18.05.2023

Dátum