

**DODATOK č. 6**  
**k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

Článok 1

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Mesto Šahy</b>
Sídlo:	Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca:	Ing. Pál Zachar, primátor mesta
IČO:	00307513
DIČ:	2021020716
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK690200000000023526152

**1.2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:	<b>Štefan Tipary EKOLSTAV</b> J.Jesenského 6, 936 01 Šahy
Štatutárny zástupca:	Štefan Tipary - majiteľ
Bankové spojenie:	Slsp Šahy
IBAN:	SK97 0900 0000 0051 9690 3334
IČO:	30 071 216
IČ DPH:	SK1020379767
Zapísaný v:	v ŽR OÚ Levice č. 402-7691
Tel.:	+421 903 302830
e-mail:	ekolstav@ekolstav.sk

**PREAMBULA**

Dôvodom podpisu tohto dodatku je zmena termínu ukončenia, ktorá vznikla z objektívnych príčin na základe navýšenia cien materiálov na trhu so stavebnými materiálmi, z ktorého dôvodu bola zahájenie výstavby oneskorená. O zmenu termínu požiadal dodávateľ dňa 20.6.2023.

Na základe uvedeného sa týmto dodatkom sa zmení článok 3 bod 3.1.2. a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1.2. Ukončenie prác do 20.9.2023.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok je vypracovaný v siedmych vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Šahách, dňa .....

.....  
**Ing. Pál Zachar**  
primátor mesta  
objednávateľ

.....  
**Štefan Tipary**  
majiteľ  
zhotoviteľ