

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 177/09/2020/MI  
zo dňa 09.10.2020**

**Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhор - vypracovanie projektovej  
dokumentácie (PD)**

*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)*

medzi:

**Objednávateľ:**

sídlo podľa zriaďovacej listiny:

korešpondenčná adresa:

osoba konajúca v mene organizácie:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

osoba zodpovedná za prevzatie

diela:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

webstránka pre zverejnenie zmluvy:

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Viktória Kožlejová, PhD., referent odd. investičnej

prípravy a výstavby mostov

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým

samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

sídlo:

osoba konajúca v mene spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

**EUTECH a.s.**

Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

Ing. Marián Boga, predseda predstavenstva

36 596 957

2022050371

SK2022050371

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK96 0900 0000 0051 2407 6819

GIBASKBX

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Košice I, Vložka č. 1408/V, Oddiel: Sa

tel.: +421 903 602 018, e-mail: [eutech@eutech.sk](mailto:eutech@eutech.sk)

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa **09.10.2020** zmluvu k zákazke s názvom: **Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhор - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)**.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac, ktoré neboli predmetom zmluvy a boli nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené ani zhotoviteľom, ani objednávateľom, a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XII. Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

### Článok I. Predmet dodatku

1. V článku IV. Cena diela bod 2. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Predmet	MJ	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhор - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD)	súbor	1	29 500,00	29 500,00
2.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodina	100	130,00	13 000,00
3.	Navyiac práce v zmysle Dodatku č. 1	hodina	30	130,00	3 900,00
<b>Celková cena spolu v EUR bez DPH:</b>					<b>46 400,00</b>
<b>20% DPH v EUR:</b>					<b>9 280,00</b>
<b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>					<b>55 680,00</b>

### Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 27.6.2023

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 28.4.2023

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

Správa ciest  
Košického samosprávneho kraja  
Nám. Maratónu mieru 1  
042 66 Košice  
-56-

EUTECH a.s.  
Ing. Marián Boga  
predseda predstavenstva

