

DODATOK č.2
k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve
č. 981/2022/OSMaI

*uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon*

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Žilinský samosprávny kraj
Sídlo	: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO	: 37 808 427
DIČ	: 202 162 6695
IČ DPH	: nie je platiteľom DPH
Štatutárny orgán	: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN	: SK138180000007000503697
Osoby oprávnené jednat' v	
- zmluvných veciach	: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach	: Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI Ing. Ivana Šubjaková, vedúca oddelenia investícií Ing. Ľudovít Paulovič
Telefón	: 041/5032 438, 5032 454, 5032 456
E-mail	: investicne@zilinskazupa.sk

d'alej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ	: BD POTOČNÁ, s.r.o.
Sídlo	: Potočná 925, 022 01 Čadca
IČO	: 54384397
DIČ	: 2121653930
IČ DPH	: nie je platca DPH
Bankové spojenie	: Fio banka
Číslo účtu IBAN	: SK34 8330 0000 0025 0212 5830
Štatutárny orgán	: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ
Zapísaný v registri	: OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 79035/L
Osoby oprávnené jednat' v	
- zmluvných veciach	: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ
- realizačných veciach	: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ
Telefón	: 0907 356 633
E-mail	: jaroslav.ondrasina@gmail.com

d'alej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2022 Zmluvu o dielo ŽSK č. 981/2022/OSMaI a dodatok č.1 dňa 24.11.2022, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti na stavbu: „**Centrum zdravotnej starostlivosti Turčianske Teplice - stavebné úpravy, debarierizácia, nadstavba a zníženie energetickej náročnosti objektu**“ (ďalej len „Dielo“). Dôvodom uzatvorenia Dodatku

č. 2 k zmluve o dielo č. 981/2022/OSMaI je potreba vykonania navyiac projektových prác, ktoré vznikli v čase realizácie prác a neboli zahrnuté v spracovanej zadávacej dokumentácii. Potreba navyiac prác vyplynula na základe nových okolností zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Tento dodatok č. 2 je uzavretý podľa ust. § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu vykonania navyiac prác.

II. PREDMET DODATKU

Zdôvodnenie:

Počas spracovania realizačnej projektovej dokumentácie došlo k zmene zadania. Objednávateľ už neplánuje prenajímať nebytové priestory s účelom nájmu prevádzkovanie dialýzy ako bolo uvažované pri zadaní. Aktuálnym zámerom objednávateľa je priestory prenajímať súčasným a novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s účelom nájmu poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na vyššie uvedené je nutné naprojektovať tieto priestory nanovo pre nových ako aj súčasných nájomníkov s iným využitím ako dialýza. Preto zhotoviteľ musí teraz vykonať navyiac projektové práce, s ktorými nemohol a ani neuvažoval pri zadávaní CP.

III. CENA ZA DIELO

1. Pôvodná cena za dielo v zmysle ZoD č. 981/2022/OSMaI

Bez DPH :	34 100,00 EUR
DPH 20 % :	Zhotoviteľ nie je platca DPH
Cena celkom:	34 100,00 EUR
slovom: = Tridsaťštyritisícjednosto EUR=	

2. Cena za **naviac** projektové práce je dohodnutá v celkovej výške :

Cena bez DPH	3 239,50 EUR
DPH 20 %	Zhotoviteľ nie je platca DPH
spolu s DPH	3 239,50 EUR
slovom: = Tritisícdeväťdesaťdeväť EUR, 50/100 centov=	

3. Cena za dielo vrátane dodatku č. 2 :

Cena bez DPH	37 339,50 EUR
DPH 20 %	Zhotoviteľ nie je platca DPH
spolu s DPH	37 339,50 EUR
slovom: =tridsaťsedemtisícristotridsaťdeväť EUR a 50/100 centov s DPH=	

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Každá zo strán obdrží po dve vyhotovenia zmluvy.

3. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy:

Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.06.2023

V Žiline, dňa 26.06.2023

V Žiline, dňa 28.06.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

.....
BD POTOČNÁ, s. r. o.
Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, konateľ