

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 14. 3. 2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie pre dielo „Prístavba základnej školy v Zákamennom“ uzatvorenej podľa §536 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok 1

1. Objednávateľ: Obec Zákamenné
IČO: 00315001
DIČ: 2020573984
IČ DPH: SK2020573984
Sídlo: Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, SR
V zastúpení: Mgr. Peter Klimčík – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK 62 0200 0000 0000 1842 2332
[redacted]
(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ: 2021 s.r.o.
IČO: 48159476
DIČ: 2120107484
IČ DPH: SK2120107484
Sídlo: Anenská 3, 811 05 Bratislava – Staré mesto, SR
Konateľ: Ing. Arch. Peter Lényi
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK11 1100 0029 4700 5321
[redacted]
(Dalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení Zmluva o dielo nasledovne:

Článok 2

V súlade s článkom III, bod 2 sa v článku III Čas plnenia mení bod 1 nasledovne:
"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a odovzdá Dielo v nasledovnom termíne: do 31. 7. 2023."

Odôvodnenie:

Posun termínu je nutný z dôvodu snahy o maximálnu optimalizáciu stavebných konštrukcií a všetkých ich detailov ako aj spôsobu výstavby pre dosiahnutie čo najnižších stavebných nákladov pri zachovaní maximálnej estetickej a funkčnej kvality stavby. Podstatné je tiež prispôbenie podzemnej časti stavby

zisteniam z inžinierskogeologického prieskumu, ktorý bol vykonaný v 2023/5 spoločnosťou Progeo so záverom, že geologické podmienky sú zložité, nakoľko geologické prostredie nie je homogénne a pri návrhu základových konštrukcií bude potrebné zohľadniť hladinu podzemnej vody.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Zákamennom 26.6.2023

Objednávateľ:




Mgr. Peter Klimčík, starosta obce



Zhotoviteľ:

2021 s.r.o.
Anenská 3
811 05 Bratislava



Ing. arch. Peter Lényi, konateľ 2021 s.r.o.