

Zmluva o dielo č. 93356/2023

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Slovenská republika, konajúca prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky
Sídlo: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Jirí Žežulka, prezident finančnej správy
IČO: 42499500
Bankové spojenie: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: PRESTIMEX s.r.o.
Sídlo: Stará Bystrica 928,023 04 Stará Bystrica
Štatutárny orgán: Marián Košťál, konateľ
IČO: 31 626 025
IČ DPH: SK2020422327
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: 310870554
IBAN: SKB6 0900 0000 0003 1087 0554
SWIFT: GIBASKBX
E-mail: prestimex@prestimex.sk
Tel.: [REDACTED]
Internetová adresa: www.prestimex.eu
Zapísaný v: obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel Sro., Vložka 2536/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu v texte len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom ako verejným obstarávaním v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na obstaranie **zákazky s nízkou hodnotou** s názvom „**PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**“.

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinností medzi Zmluvnými stranami pri zhotovení a realizácii prác a dodávok pre zhotovenie Diela pod názvom „**PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**“ v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou obchodnou spoločnosťou *Architektonické štúdio ArS, Cyklistická 13, 040 01 Košice*. (ďalej len „**projektová dokumentácia**“) a zhotoviteľom oceneným výkazom výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“).
2. Administratívna budova (v liste vlastníctva vedená pod kódom druhu stavieb 20 ako Iná budova) pobočky Colného úradu Čierna nad Tisou, je majetkom Slovenskej republiky, v správe Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
3. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány Zmluvných strán, resp. ich splnomocnení/poverení zástupcovia.

Článok II Vymedzenie a výklad pojmov

1. Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nasledovné významy, pokiaľ z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nevyplýva odlišný výklad:
- 1.1. **Dielom** je zhotovenie stavby na základe stavebných prác s názvom „**PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**“ v zmysle tejto Zmluvy podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmer – oceneného položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 - 1.2. **Projektová dokumentácia** je technický doklad, podľa ktorého bude Dielo realizované a obsahuje najmä Sprievodnú správu, **Súhrnnú technickú správu, Celkovú situáciu stavby a stavebné výkresy**.
 - 1.3. **Projektant** je osoba/osoby v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a osoby nimi poverené, alebo ich nástupcovia, ktorí sú zhotoviteľmi Projektovej dokumentácie.
 - 1.4. **Projekt skutočného vyhotovenia** je projektová dokumentácia, ktorá presne a jednoznačne zobrazuje skutočnú polohu všetkých konštrukcií, zariadení a ostatných komponentov na dokončenom Diele, a ktorá je vyhotovená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a na základe pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi tento Projekt v 2 rovnopisoch a aj v elektronickej podobe (na fyzickom nosiči CD).
 - 1.5. **Pozemok** sú stavebné pozemky v katastrálnom území **Čierna nad Tisou**, na ktorých bude Dielo realizované.
 - 1.6. **Stavenisko** je miesto na Pozemku a prípadne v zmysle tejto Zmluvy na ďalších pozemkoch alebo ich častiach, ktoré je určené počas výstavby na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na realizovanie Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska (ďalej ako „miesto plnenia“).
 - 1.7. **Zariadenie staveniska** sú mechanické alebo elektronické stroje a/alebo vybavenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré sa ku stavbe budú dodávať a ktoré sa spolu so stavbou budú užívať.
 - 1.8. **Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia Zmluvy** (ďalej „**Harmonogram**“) je časový návrh uskutočnenia prác, vyhotovený v zmysle Projektovej dokumentácie Zhotoviteľom.
 - 1.9. **Súťažou** je súťažný postup zadávania **zákazky s nízkou hodnotou** s názvom: „**PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**“, vyhlásenej v súlade so ZVO Objednávateľom ako verejným obstarávaním výzvou na predkladanie ponúk (ďalej „**Výzva**“).
 - 1.10. **Subdodávateľ** je zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý sa vedome podieľa na zhotovení Diela tým, že pre Zhotoviteľa poskytuje služby, realizuje práce alebo dodáva tovar.
 - 1.11. **Prerušenie vykonávania Diela** je každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, kto takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. V prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby došlo k zabezpečeniu Staveniska a Diela v takom rozsahu, aby sa účinne predišlo nebezpečenstvu vzniku akejkoľvek ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb. Zhotoviteľ je povinný o každom prerušení vykonávania Diela Objednávateľa bezodkladne písomne upovedomiť s tým, že písomné upovedomenie o prerušení vykonávania Diela musí obsahovať dátum začiatku prerušenia vykonávania Diela, predpokladaný termín ukončenia prerušenia vykonávania Diela, dôvod prerušenia vykonávania Diela, návrh na odstránenie prekážok, ktoré Zhotoviteľovi bránia vo vykonávaní Diela a možné následky prerušenia vykonávania Diela s možnosťami riešenia.
 - 1.12. **Stavebný, resp. technický alebo odborný dozor** je osoba poverená Objednávateľom, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu a ktorá sleduje spôsob a postup uskutočňovania Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Diele, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie zariadení; sleduje vedenie Stavebného denníka, súlad priestorovej polohy stavby/Diela s projektovou dokumentáciou, kontroluje dodržiavanie všeobecných záväzných technických požiadaviek, platných STN (EN), technologických postupov, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov ako aj dodržiavanie rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým za dodržiavanie stavebného povolenia a vplyva na odstránenie závad, ktoré sa na stavbe zistili a dodržiavanie Harmonogramu zo strany Zhotoviteľa.
 - 1.13. **Stavebný denník** je písomný doklad, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
 - 1.14. **Súpis vykonaných prác** je písomný súpis prác vykonaných v relevantnom období vypracovaný Zhotoviteľom a predložený Objednávateľovi.
 - 1.15. **Dokončením Diela** sa pre účely Zmluvy rozumie spôsobilosť Diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela podľa všeobecne platných a záväzných právnych predpisov.
 - 1.16. **Prevzatie a odovzdanie Diela** je proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu.
 - 1.17. **Preberací protokol** je písomný doklad, ktorým obe Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela.
 - 1.18. **Zmena Diela** je akákoľvek drobná zmena alebo úprava Diela, ktorú je potrebné vykonať z akéhokoľvek dôvodu najmä, no nielen v záujme predchádzania vzniku ujmy na majetku, živote alebo zdraví osôb bez vplyvu na rozsah Diela a Cenu; Zmena Diela sa v prvom kroku vykoná formou zápisov v Stavebnom denníku alebo zápisom z kontrolného dňa stavby. Každý zápis o Zmene Diela musí byť podpísaný a odsúhlasený Objednávateľom (alebo Stavebným dozorom) a Zhotoviteľom, inak je neplatný a nemôže dôjsť k samotnej realizácii Zmeny Diela. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosť, že môže, resp. že by malo dôjsť k Zmene Diela.
 - 1.19. **Záručná doba** je doba, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za akosť a kvalitu Diela, a ktorá je stanovená touto Zmluvou.

- 1.20. **Vada diela** je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve a vo všeobecne záväzných technických normách a predpisoch a chybné vykonaná práca na Diele.
- 1.21. **Nedorobok** je nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v tejto Zmluve.
- 1.22. **Stavebné výrobky a materiály** sú stavebné výrobky v súlade s § 43f Stavebného zákona, z ktorých bude zhotovené Dielo.
- 1.23. **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 1.24. **Stavebný zákon** je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 1.25. **Deň** je kalendárny deň, pokiaľ v tejto Zmluve, jej dodatkoch a/alebo prílohách nie je uvedené inak.
- 1.26. **Príloha** je príloha k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.27. **Okolnosti hodné osobitného zreteľa** sú najmä nepredvídateľné a neodvratiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, výbuch bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo ním použitých osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky (nie sú nimi zmeny ekonomického alebo politického charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie, úrazy a choroby osôb použitých zhotoviteľom).
- 1.28. Ostatné slová a výrazy, ktoré majú všeobecne známy technický alebo odborný význam, sú v tejto Zmluve používané v tomto význame.
- 1.29. Pokiaľ z textu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, platí, že:
- a) nadpisy a označenia článkov a bodov v tejto Zmluve sú v nej uvedené len pre ľahšiu orientáciu v texte Zmluvy a nemajú žiaden vplyv na výklad a usporiadanie jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy;
 - b) pojmy, ktorých význam je vymedzený v texte tejto Zmluvy (vrátane pojmov uvedených v bode 1 tohto článku Zmluvy), sa vzťahujú ako na jednotné, tak aj množné číslo vymedzeného pojmu;
 - c) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
 - d) každý odkaz na akýkoľvek predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek dokument je súčasne odkazom na (i) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument v znení neskorších predpisov alebo dodatkov a (ii) právny predpis, právnu úpravu alebo akýkoľvek iný dokument, ktorými bol právny predpis, právna úprava alebo akýkoľvek iný dokument zmenený, doplnený alebo nahradený;
 - e) pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktorých význam nie je vymedzený v bode 1 tohto článku tejto Zmluvy a ktoré sa vyskytujú v iných ustanoveniach tejto Zmluvy, majú pre účely tejto Zmluvy význam vymedzený v príslušných ustanoveniach tejto Zmluvy.
- 1.30. Na účely plnenia tejto Zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ Objednávateľa alebo Zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne a úspešné plnenie predmetu tejto Zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k Zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto Zmluvy konať za Zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie tejto Zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za Zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto Zmluvy riadne a včas vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za Zmluvnú stranu.

Článok III Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo bližšie špecifikované v čl. I a v čl. II., bode 1.1. tejto Zmluvy a zároveň vypracovať Projekt skutočného vyhotovenia a v prípade, že Dielo (stavba) podlieha kolaudačnému konaniu, vypracovať a odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie Diela a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu kolaudácie Diela a záväzok Objednávateľa včasne a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas, zabezpečiť kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, poskytnutou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v ocenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1, pričom musí dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňacom konaní, ako aj pokyny a požiadavky Objednávateľa.
3. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie, nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal od Objednávateľa všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

Článok IV Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia, Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník

Stavenisko

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a Dielu, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady čoho dôkazom je aj podpis Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy.
2. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom sa uskutoční v lehote podľa tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Zápisu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. Zmluvné strany sú povinné plniť podmienky vyplývajúce z tohto Zápisu.
3. Zhotoviteľ predloží v deň odovzdania a prevzatia Staveniska Objednávateľovi aj doklady podľa čl. IX bod 7. tejto Zmluvy, týkajúce sa jeho poistenia zodpovednosti za škodu, pričom nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného, sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
4. V deň odovzdania Staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný v súlade s požiadavkou uvedenou v čl. X. bod 19. tejto Zmluvy.
5. V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
 - a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) označenie Staveniska,
 - c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
 - d) umiestnenie zariadenia Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov,
 - e) odvoz a likvidáciu odpadu, a to v súlade s platnou legislatívou,
 - f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach,
 - g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
 - h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely,
 - i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
 - j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - k) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu na stavenisku, a to počas celého zhotovovania Diela,
 - l) v lehote do siedmich dní (7) odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých zariadení, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov.
6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začatie a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú energiu a vodu (v prípade používania plynových zariadení aj za plyn) znáša Zhotoviteľ ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V súvislosti s realizáciou stavby je predpoklad minimálnej spotreby elektrickej energie a vody.

Stavebné výrobky a materiály

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti.
8. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena Stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. VI bodu 2. tejto Zmluvy.
9. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela, musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o parametroch). Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela a to až do odovzdania a prevzatia celého Diela.
10. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve na ich ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti s odkrytím Diela a s jeho uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca na výzvu Zhotoviteľa k Dielu nedostaví, má sa za to, že

Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade dodatočnej požiadavky Objednávateľa na odkrytie už zakrytých častí Diela je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom.

11. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstať, môže Objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitím náhradných hmôt alebo výrobkov zo strany Zhotoviteľa súhlasil Projektant.

Stavebný denník

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej doby. Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí Staveniska.
13. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi meno koordinátora podľa čl. X bod 18. tejto Zmluvy pri odovzdaní Staveniska, zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň Objednávateľovi odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
14. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
15. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. Do Stavebného denníka sa zapisujú:
- a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
 - b) počet pracovníkov,
 - c) evidencia techniky na Stavenisku,
 - d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
 - e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania Diela, a to predovšetkým poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela,
 - f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - i) zápisy Stavebného dozoru, Projektanta, povereného geodeta
 - j) zmeny Diela.
16. Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa oprávnené osoby. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade.
17. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich doručenia.
18. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka.
19. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Originál Stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi na konaní o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľovi zostáva 1. priepis Stavebného denníka, ktorý je povinný uchovávať podľa bodu 12. tohto článku.
20. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného právneho úkonu voči druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku.
21. Zápisy z kontrolných dní stavby sa považujú za súčasť Stavebného denníka.

Článok V **Termíny plnenia**

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje Stavenisko prevziať v súlade s podmienkami určenými v článku IV. tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne podpísať zápis, resp. prevziať Stavenisko, predmetná lehota sa počíta od tretieho (3) pracovného dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
3. Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v bode 2. tohto článku Zmluvy zaväzuje dodržiavať aj Harmonogram. Harmonogram je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi do dvoch dní od prevzatia Staveniska.
4. K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa,
 - b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,
 - c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,

- d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov podľa dohody Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,
 - e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní navyše potrebných prác,
 - f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky administratívnej budovy úradu Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku Okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 4. tohto článku Zmluvy konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v bode 2. tohto článku Zmluvy:
- a) zmení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavru písomný očíslovaný dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmien lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela;
 - b) nezmení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode spíšu protokol k plneniu tejto Zmluvy (resp. zápis v Stavebnom denníku), v ktorom zaznamenajú dôvody zmien lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela. Podľa tohto ustanovenia, teda bez potreby uzavretia dodatku k tejto Zmluve budú Zmluvné strany postupovať pri zmene Harmonogramu týmto spôsobom aj v prípade, že dôjde k dohodnutému prerušeniu plynutia lehoty na vykonanie Diela uvedenej v bode 2. tohto článku Zmluvy a k jej primeranému predĺženiu o dobu trvania nepriaznivých podmienok v zmysle bodu 4. písm. d) tohto článku Zmluvy.
6. V prípade, že dôjde v súlade s bodom 4. a 5. tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní s dohodnutým Harmonogramom, má Objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej Zhotoviteľom po dobu omeškania, až po zosúladenie realizácie prác Zhotoviteľa s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie Objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
7. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ustanovenia bodu 5. tohto článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Zhotoviteľ vykonal Dielo skôr, ako je ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa, ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.
9. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zjavné, že akýkoľvek z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VI

Cena za Dielo a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania zákazky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa je:
179 249,57 EUR bez DPH (slovom: jednotosedemdesiatdeväťtisícdväťštyridsaťdeväť a 57/100 EUR bez DPH),
35 849,91 EUR výška DPH (slovom: tridsaťpäťtisícosemštyridsaťdeväť a 91/100 EUR výška 20% DPH),
215 099,48 EUR vrátane DPH (slovom: dvestopäťtisícdeväťdesiatdeväť a 48/100 EUR s DPH)
3. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác v čl. X tejto Zmluvy a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplatenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, náklady na vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia Staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody (prípadne aj plynu) . V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne a úplné splnenie predmetu tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru raz za mesiac v dvoch rovnopisoch, pričom výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať hodnote zabudovaného materiálu, ktorý bude uvedený v zisťovacích protokoloch, potvrdených oprávnenou osobou Zhotoviteľa a zo strany Objednávateľa osobou poverenou vykonávať stavebný dozor. Odsúhlasené súpisy prác budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ bude faktúry doručovať na adresu Objednávateľa pre fakturáciu: **Mierová 23, 815 11 Bratislava.**
5. Objednávateľ bude Zhotoviteľovi uhrádzať faktúry nasledovne:
 - a) postupne až do výšky 90% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH,
 - b) 10% z dohodnutej ceny za Dielo vrátane DPH bude vyplatených po odstránení všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (Diela) a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z.z.“). V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do piatich (5) pracovných dní od jej doručenia, na prepracovanie, resp.

na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi, pričom za deň doručenia opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto faktúry.

7. Objednávateľ predpokladá, že aspoň dva (2) krát za mesiac zvolá kontrolný deň.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev.
9. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani preddavky.
10. Výkazy bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené práce navyše a zvlášť na menej práce. Objednávateľ overí ich správnosť do 3 pracovných dní od ich obdržania.
11. Faktúra musí obsahovať len tieto identifikačné údaje Finančného riaditeľstva SR:
Názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa: Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42499500
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK14 8180 0000 0070 0043 7837
Adresa na doručenie faktúr: Mierová 23, 815 11 Bratislava.
12. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
13. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
14. Zmeny množstiev prác a dodávok voči pôvodne rozpočtovaným (naviac práce a menej práce) odsúhlasí Zhotoviteľ prostredníctvom zápisnice spolu s Objednávateľom ako dodatok k rozpočtu a to pred predložením ich fakturácie.
15. Navyše práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami na základe uzavretia Dodatku k tejto Zmluve týkajúceho sa navyše prác. Spôsob stanovenia ceny za navyše práce bude nasledovný:
 - a) ak ide o navyše práce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu skutočností zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke;
 - b) u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, budú použité aktuálne cenníkové položky.
16. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylné od dohodnutého rozsahu, nebudú Objednávateľom uhradené. Na požiadanie Objednávateľa je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na náklady Zhotoviteľa. Ak takéto výkony Objednávateľ dodatočne uzná, náleží Zhotoviteľovi úhrada.
17. Všetky odchýlky od predmetu Diela daného projektovou dokumentáciou môže Zhotoviteľ zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené Zmluvnými stranami dodatkom k tejto Zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec tejto Zmluvy nemá Zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody na zhotovenom Diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hrozíaca škoda nevznikla v dôsledku chybného zhotovenia Diela, ale len v dôsledku skutočností a udalostí, ktoré nemohol pri vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.
18. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na navyše práce a na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektov, súťažných podmienok a súťažných podkladov z jeho strany,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela.
19. Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny za Dielo:
 - a) dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci s Projektantom formou zmenových listov (komentárov k stavebným prácam) k mesačnému súpisu prác,
 - b) cenu za Dielo uvedenú v bode 2. tohto článku Zmluvy možno meniť v priebehu zhotovovania Diela iba po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to formou dodatku k tejto Zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, vždy však za podmienky dodržania ZVO.
20. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a výkonov. V prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do odstránenia Vady nie je v omeškaní s platením.
21. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne, v plnej výške a včas.
23. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu tejto Zmluvy.
24. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu SR len v prípade predĺženia doby realizácie Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy.

Článok VII

Odobzдание a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, potvrdeného Objednávateľom a stavebným dozorcom po vykonaní kontroly Diela.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.

3. Zhotoviteľ oznámi (písomne, formou overiteľného e-mailu, resp. zápisom do stavebného denníka alebo jeho príloh) Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch (3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka a zároveň zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [REDAKOVANÉ] na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela do 10 pracovných dní (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) od výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, o ktorej sa Objednávateľ preukázateľne dozvie, po dodržaní všetkých povinností Zhotoviteľa.
4. Po vykonaní kontroly Diela Objednávateľom a Stavebným dozorom Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie zistených Vád a nedorobkov (ak boli nejaké identifikované) buď priamo v Zápise z kontroly Diela alebo v nižšie stanovenej lehote ako aj o spôsobe ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných Vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených Vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných Vád a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný a podpísaný oprávnenými zástupcom Zhotoviteľa. V prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných Vád a nedorobkov bude vec posúdená nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky znaleckého odborného posúdenia vytýkaných Vád a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany.
5. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia Vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia Vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú Vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.
6. Po úplnom odstránení Vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej (päť) 5 dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela.
7. V súlade s podmienkami tohto článku Zmluvy Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Preberací protokol a rovnako Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ Preberací protokol podpíše.
8. Okamihom podpisu Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním.
9. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady potrebné pre kolaudáciu stavby, resp. ukončenie stavby predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. doklady uvedené pod písmenom b) aj v českom jazyku):
 - a) všetky originály strán Stavebného denníka,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
 - c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných skúškach,
 - d) 2x rovnopisy dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela,
 - e) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“).
 - f) iné doklady nevyhnutné pre bezkolízny priebeh kolaudačného konania (v prípade že sa bude realizovať).
10. V prípade nepredloženia všetkých dokladov uvedených v bode 9. tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.

Článok VIII

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody a náhodného zničenia

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich uhradenia.
2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu a veciam podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy použitým na zhotovenie Diela, nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu a na prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom.
3. Zodpovednosť za škodu na Dielu a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Dielu prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v Preberacom protokole.

Článok IX

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v mieste realizácie Diela, na samotnom Dielu, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním Zhotoviteľa s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s Vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu tejto Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarom (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Zhotoviteľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu tejto Zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči Objednávateľovi, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
3. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodov 1. a 2. tohto článku Zmluvy za podmienky, že písomne upovedomí Zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia tretou osobou a

zároveň Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby sa zúčastnil, resp. po dohode s Objednávateľom viedol rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov. Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť Zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť.

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, resp. iných osôb a organizácií, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane každej škody, spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu tejto Zmluvy).
5. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností, resp. spoluvlastníkov podielov v objekte dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia Staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo úradne osvedčenú fotokópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom s dojednaným poistným plnením najmenej v plnej výške hodnoty predmetu tejto Zmluvy s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania tejto Zmluvy a tiež aj potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na aktuálne poistné obdobie.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky Vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých Vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií, ktoré ohrozujú život, zdravie alebo majetok ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky novej lehote, pričom max. lehota na odstránenie Vád je do 10 kalendárnych dní od písomnej reklamácie Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie vád Diela podľa tohto bodu, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie Vád Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú v preberacom protokole na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Objednávateľom.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, Zariadeniach stavby či Stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávateľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, a prípadne nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela alebo náhradou škody v plnej výške.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Diela Objednávateľom počas záručnej doby, pričom táto záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela.
11. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
12. Na zariadenia a stroje, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle článku VII tejto Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov.
13. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
14. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si bezplatné odstránenie Vád Diela v lehote stanovenej v bode 8. tohto článku Zmluvy a to písomne na adrese sídla Zhotoviteľa, alebo e-mailom zaslaným na nasledovnú e-mailovú adresu: prestimex@prestimex.sk
15. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní napriek tomu trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
16. Záručná doba na materiály s charakterom spotrebného materiálu, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného prevádzkového predpisu.

**Práva a povinnosti Zhotoviteľa,
kvalitatívne a technické podmienky plnenia**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiadava, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa vyhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
2. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto Zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním zhotoveného Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať príslušné právne predpisy platné na území SR, platné STN (EN), technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní, predovšetkým **stavebné povolenie**. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade s touto Zmluvou, a so záujmami Objednávateľa podľa jeho pokynov.
4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.
5. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s článkom XVI tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám.
6. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ alebo ním poverený Stavebný dozor.
7. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie predmetu tejto Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby Diela zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a ani cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti Zhotoviteľom dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
11. Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy a jej Prílohu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.
12. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä:
 - a) pri vykonávaní Diela riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - b) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov,
 - c) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami pracovnoprávnymi predpismi,
 - d) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb,
 - e) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela,
 - f) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou,
 - g) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a Subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania Subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov,
 - h) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä častí Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka,
 - i) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, Stavebný dozor a Projektant,
 - j) bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb,
 - k) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb,
 - l) zabezpečiť priebežné čistenie miesta plnenia, poriadok na mieste plnenia, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom Diele, a to bez zbytočného odkladu
 - m) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolačadné konanie (v prípade že bude realizované).
13. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä

- a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia,
 - b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela,
 - c) vytyčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do Projektovej dokumentácie, a to na vlastné náklady,
 - d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov (na zhotovenie Diela) na energie, ktoré vzniknú počas výstavby (v prípade že sa Zmluvné strany nedohodnú inak) ,
 - e) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti , a to na vlastné náklady.
14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo a rizikami na ňom a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a navyše práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečiť ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
16. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie – stavbyvedúci: [REDAKOVANÉ]
17. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a Projektantovi kontrolovať vykonané práce.
18. Zhotoviteľ je v prípade spĺňania podmienok v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle tohto nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní Staveniska a zapíše do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných dňoch. Kontrolný a skúšobný plán Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.
20. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné kvalitatívne a technické podmienky:
- a) zabezpečiť kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj uhradiť náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia Staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, náklady na stráženie Staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody (prípadne plynu).
 - b) pri realizácii Diela splniť podmienky pre uskutočnenie stavby, ktoré sú určené v povoľovacom konaní stavby a všetkých príslušných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
 - c) kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu Diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.
 - d) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady realizácie Diela na energie, ktoré vzniknú počas výstavby Diela (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak) a bude povinný zabezpečiť aj prípadné samostatné dočasné napojenie na ne a súvisiace a meranie (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak). Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady si Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí Staveniska a tieto uvedú v zápise z odovzdania a prevzatia Staveniska.
 - e) Harmonogram bude môcť byť upravovaný priebežne v súčinnosti s vedúcimi zamestnancami **CÚ Michalovce (ktorého súčasťou je PCÚ Čierna nad Tisou)** a zamestnancami oddelenia investičnej výstavby Objednávateľa.
 - f) predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávateľom, bude Zhotoviteľovi umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja.
 - g) všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.
 - h) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
 - i) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí povolenie pre potreby dočasného užívania verejných (súkromných) plôch a komunikácií pre zariadenie Staveniska, resp. pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, umiestnenie lešenia, oplotenie staveniska ako aj pre prípad rozkopávky verejných (súkromných) plôch. Zodpovednosť voči orgánu (organizácii, vlastníkovi), ktorý užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba Zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov, vrátane správnych poplatkov. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch a komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, tejto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ.
 - j) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho

orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote určenej lehote.

- k) ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté do celkového rozpočtu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v plnej výške a v určenej lehote Zhotoviteľ.
- l) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
- m) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii Diela táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti Zhotoviteľom dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
- n) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejné priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí v plnej výške Zhotoviteľ.
- o) v prípade akéhokoľvek poškodenia susedného objektu je povinný Zhotoviteľ bezodkladne uviesť túto nehnuteľnosť na vlastné náklady do pôvodného stavu.
- p) Zhotoviteľ bude povinný ku **kolaudácii (resp. pri odovzdaní verejnej práce/diela)** zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť z nich zvyšky stavebných materiálov.
- q) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce je možné realizovať len v takom režime, aby boli dodržané podmienky Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov.
- r) Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce musia byť realizované v súlade s podmienkami operatívnych pokynov Objednávateľa ohľadom ochorenia COVID 19 ako aj s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, prípadne iného príslušného štátneho orgánu, ak sa časovo aj vecne na plnenie tejto Zmluvy vzťahujú.

Článok XI Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ písomne odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia (Stavenisko) v lehote podľa článku V bod 1. tejto Zmluvy. Stavenisko odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.
2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade s ustanoveniami článku VII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada.
4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku VI bod 2. tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vstupovať na Stavenisko a vykonávať kontrolu Staveniska a realizovaného Diela kedykoľvek. Objednávateľ je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka.
7. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska.
8. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek inde.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.
10. Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom odborného dozoru kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, t.j. je oprávnený kontrolovať realizovanie stavby v súlade s Harmonogramom a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania Diela.

Článok XII Sankcie

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania z nezaplatenej čiastky s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku V bod 4. a 5. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo vrátane DPH uvedenej v článku VI bod 2. tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku V tejto Zmluvy alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú.
4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a Vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto Vád a nedorobkov a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že Vady a nedorobky boli odstránené.
5. V prípade neodstránenia Vád a nedorobkov na ich odstránenie reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku IX bode 8. tejto Zmluvy v lehote dohodnutej na ich odstránenie, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto Vád a nedorobkov. Úplným odstránením Vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že Vady a nedorobky boli odstránené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu i v nasledovných prípadoch:
- a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; vypratáním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané.
 - b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného Diela), vo výške 10 % z ceny Diela s DPH podľa článku VI bodu 2. tejto Zmluvy; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu;
 - c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé pochybenie;
 - d) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie aj opakovane;
 - e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každú jednotlivú závalu;
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti Zmluvnej strany, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhej Zmluvnej strany na náhradu škody.
8. V prípade, ak zo strany Objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku ktorého vznikne Zhotoviteľovi škoda, má Zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na náhradu škody vzniká Objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa dôjde k vzniku škody Objednávateľovi.
9. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla.

Článok XIII Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy.
2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenie dňom, keď ju adresát prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmari doručenie písomnosti alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, pričom účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane.
3. Písomnosť doručovaná písomne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenie jej odovzdaním adresátovi. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenie dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.
4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene tejto adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.

Článok XIV Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku Zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby

sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
 - a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
 - c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu;
 - d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcem Zmluvných strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy;
 - e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy.
4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah sa nepokladajú za dôverné informácie.
5. Zmluvné strany spracúvajú osobné údaje štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, oprávnenej osoby Objednávateľa uvedenej v článku VII bod 3. tejto Zmluvy a osôb oprávnených konať za subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (osobné údaje všetkých týchto dotknutých osôb sa ďalej spoločne označujú ako „Osobné údaje“), poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na účel uvedený v článku I bod 1. tejto Zmluvy (ďalej len „Účel“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), pričom Zmluvné strany Osobné údaje na iný účel spracúvať nesmú.
6. Zmluvné strany uvádzajú, že pri stanovení rozsahu osobných údajov oprávnenej osoby Objednávateľa uvedenej v článku VII bod 3. tejto Zmluvy postupovali v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov uvedenou v ustanovení článku 5 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, t. j. tieto osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na Účel, na ktorý ich budú Zmluvné strany spracúvať.
7. Zmluvné strany sú v súlade s Nariadením GDPR a so zákonom č. 18/2018 Z. z. povinné prijať také technické, personálne a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú ochranu Osobných údajov a zabrániť hoci aj náhodnému zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému prístupu či sprístupneniu Osobných údajov, ako aj akýmkoľvek iným neprípustným formám ich spracúvania.
8. Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia Osobné údaje tretej osobe alebo tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy by týmto postupom konali v rozpore s platnou právnou úpravou.
9. Zmluvné strany sú povinné v súlade s Nariadením GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. zaviazat svojich zamestnancov a Subdodávateľov, resp. ich zamestnancov, ako oprávnené osoby, ktoré sa v rámci plnenia tejto Zmluvy u Zmluvných strán oboznámia s Osobnými údajmi, povinnosťou spracúvať Osobné údaje v rozsahu poučenia a povinnosťou mlčanlivosti a ochrany Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z., a to aj po skončení trvania tejto Zmluvy a rovnako aj po skončení ich pracovného alebo iného zmluvného vzťahu so Zmluvnými stranami, resp. subdodávateľmi. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je Zmluvná strana povinná na písomnú výzvu druhej Zmluvnej strany kedykoľvek hodnoverne preukázať.
10. S výnimkou postupu podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy, Zmluvné strany nesmú spracúvať Osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa, t. j. prostredníctvom subjektu, ktorý by Osobné údaje spracúval v mene a na základe pokynov Zmluvných strán.
11. V prípade, ak je nevyhnutné, aby tretia strana (v postavení sprostredkovateľa - ďalej len „Sprostredkovateľ“) v mene Zmluvnej strany a výlučne na základe jej pokynov spracúvala Osobné údaje, ktoré Zmluvná strana spracúva ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia článku 4 ods. 7 Nariadenia GDPR a ktoré boli Zmluvnej strane poskytnuté druhou Zmluvnou stranou na základe tejto Zmluvy, Zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby Sprostredkovateľ tieto Osobné údaje spracúval výlučne za podmienok stanovených legislatívou platnou a účinnou na území Slovenskej republiky upravujúcou oblasť ochrany osobných údajov (ďalej len „Legislatíva“) a na základe osobitného právneho titulu, ktorým bude zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov, uzatvorená medzi Zmluvnou stranou a Sprostredkovateľom na základe ustanovenia článku 28 ods. 3 Nariadenia GDPR (ďalej len „zmluva“), a to ešte pred tým, ako Sprostredkovateľ začne spracúvať Osobné údaje v mene Zmluvnej strany. Zmluvná strana v zmluve stanoví predovšetkým zoznam a rozsah Osobných údajov, ktoré bude Sprostredkovateľ spracúvať, právny základ a účel spracúvania Osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, dobu spracúvania Osobných údajov, povinnosti a práva strán zmluvy, ako aj ďalšie podmienky stanovené Legislatívou.
12. Zmluvná strana, ktorá bude postupovať podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy, informuje o svojom zámere druhú Zmluvnú stranu, a to ešte pred uzatvorením zmluvy, pričom je zároveň povinná v rámci tejto informácie poskytnúť druhej Zmluvnej strane identifikačné údaje Sprostredkovateľa.
13. V prípade zániku tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné Osobné údaje odstrániť zo svojich informačných systémov do 10 pracovných dní odo dňa zániku tejto Zmluvy, a to vrátane všetkých kópií a záloh týchto Osobných údajov, pokiaľ to nebude v rozpore s povinnosťami Zmluvných strán stanovenými platnou právnou úpravou.
14. Ostatné podmienky spracúvania Osobných údajov sa riadia zákonmi a osobitnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase spracúvania Osobných údajov na území Slovenskej republiky.
15. Zmluvné strany sú povinné pravidelne preverovať trvanie Účelu spracúvania Osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz Osobných údajov.

16. Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú v plnom rozsahu za škodu, ktorá im vznikne porušením alebo nesplnením povinností druhej Zmluvnej strany pri spracúvaní a ochrane Osobných údajov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Ochrana Osobných údajov podľa tejto Zmluvy trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a zaväzuje aj právnych nástupcov Zmluvných strán. Ukončenie zmluvného vzťahu nemá vplyv na prípadný nárok na náhradu škody, ktorá Zmluvnej strane vznikla porušením povinností druhou Zmluvnou stranou.
18. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať kontrolu oprávnenosti používania Osobných údajov a informácií, a to na základe písomnej žiadosti druhej Zmluvnej strany, podanej listinnou formou alebo formou autorizovaného elektronického podania, prostredníctvom svojich kontrolných útvarov a o výsledku kontroly bezodkladne poskytnúť druhej Zmluvnej strane relevantné informácie.

Článok XV Ukončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 ZVO.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak
 - a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch alebo v tejto Zmluve,
 - b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu Objednávateľa v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie Vady) Vadu neodstráni; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer,
 - c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal miesto plnenia; nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví zhotovenie Diela pred jeho dokončením,
 - d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela ani do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom, resp. od prevzatia Staveniska Zhotoviteľom,
 - e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržiadal termín dokončenia Diela ako celku o viac ako päť (5) pracovných dní,
 - f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi,
 - g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO,
 - h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak povinnosť byť zapísaný mal, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčení Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 ZVO.
3. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä
 - a) neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v článku V bod 1. tejto Zmluvy
 - b) omeškanie s úhradou faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom o viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti.
4. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom (t. j. najmä podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy okrem písm. f) nemá Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako desať (10) dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie tejto Zmluvy doručeného Objednávateľovi alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle bodu 3. tohto článku Zmluvy.
6. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia od tejto Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením článku XIII tejto Zmluvy. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa stáva účinným a táto Zmluva zaniká momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.
7. V prípade ukončenia tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na vyplatenie pomernej časti z celkovej dohodnutej ceny Diela s DPH podľa článku VI tejto Zmluvy zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
8. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy odstúpila, sa netýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýka plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľa aj po skončení platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVI Oprávnené osoby a subdodávateľa Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení tejto Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, pričom musí ísť min. o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách:
Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby
(ďalej aj len „**Oprávnené osoby**“).
2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka stanovené vo Výzve. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.

3. V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa, prílohou č. 2 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením osobných údajov osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
4. V prípade, ak má počas plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
 - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ.
 - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4. písm. c) tohto článku tejto Zmluvy a aktualizovaným znením prílohy č. 2 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4. tohto článku tejto Zmluvy.

Článok XVII Povinné technické a strojové vybavenie

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu používanému pri realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály): technických preukazov, kontrol technického stavu, emisných kontrol a odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú).

Článok XVIII Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku tejto Zmluvy musia byť realizované písomnou formou a doručené spôsobom podľa čl. XIII tejto Zmluvy.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť túto Zmluvu.
6. Na právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
7. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 ZVO písomnými očíslovanými dodatkami tejto Zmluvy, ktoré musia byť podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.
8. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
9. Zoznam príloh tejto Zmluvy:
 - a) Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – Ocenený výkaz výmer
 - b) Príloha č. 2 – Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu plnenia, s uvedením osobných údajov osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (len v prípade ak sa uplatňuje).
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy tejto Zmluvy s textom resp. obsahom inej prílohy tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
11. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa _____
Za Objednávateľa:

Ing. Jirí Žežulka
prezident finančnej správy

V Starej Bystrici, dňa _____
Za Zhotoviteľa:

Marián Košťál
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Čierna nad Tisou
Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky	IČO	IČ DPH
Projektant		42499500	
Zhotoviteľ	PRESTIMEX s.r.o.	31626025	SK2020422327
Spracoval	PRESTIMEX s.r.o.	31626025	SK2020422327
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	25.5.2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 046,97	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	30 534,56	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	47 308,80	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	51 404,55	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	42 104,69					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		175 399,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		3 850,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		179 249,57
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 179 249,57		35 849,91
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		215 099,48
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval: PRESTIMEX s.r.o.

Dátum: 25.5.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
532	PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov	179 249,57	35 849,91	215 099,48	3 850,00	175 399,57	0,00	0,00	0,00
01	Zadanie Rekonštrukcia	159 967,94	31 993,59	191 961,53	1 250,00	158 717,94	0,00	0,00	0,00
02	Zadanie Oplotenie	19 281,63	3 856,33	23 137,96	2 600,00	16 681,63	0,00	0,00	0,00
Celkom		179249,57	35849,91	215 099,48	3 850,00	175 399,57	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**

JKSO

Názov objektu **Zadanie Rekonštrukcia**

EČO

Miesto

Čierna nad Tisou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

42499500

Projektant

31626025

SK2020422327

Zhotoviteľ **PRESTIMEX s.r.o.**

31626025

SK2020422327

Spracoval **PRESTIMEX s.r.o.**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

25.5.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 665,47	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	24 124,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	44 129,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	46 694,18	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00		
6		Montáž	42 104,69				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		158 717,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 250,00		

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 159 967,94

24 DPH 20,00 % z 159 967,94 31 993,59

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 191 961,53

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Objekt: Zadanie Rekonštrukcia

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval: PRESTIMEX s.r.o.

Dátum: 25. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 257,13

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3 815,16

1	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,540	291,82	157,58
2	317142211	Preklady nenosné 1000x100x249 mm	kus	17,000	32,00	544,00
3	317142221	Preklady nenosné 1250x100x249 mm	kus	3,000	36,00	108,00
4	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	m2	3,630	30,00	108,90
5	340239212	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2	15,540	30,00	466,20
6	342272336	Priečky porobetónové hr.100mm 550kg/m3	m2	105,673	23,00	2 430,48

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 865,37

7	611460111	Príprava podkladu, základnou penetráciou pod omietku stropov	m2	34,240	2,07	70,88
8	611476315	Omietka Weber.pas clean - 1,5mm, ručne	m2	34,240	14,40	493,06
9	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	300,150	4,60	1 380,69
10	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	106,066	11,53	1 222,94
11	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	m2	75,150	16,19	1 216,68
13	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	253,286	13,20	3 343,38
14	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	m2	253,286	3,20	810,52
16	632458902	Stierka cementová samonivelačná PCI Pericem 510 hr. 10 mm C20	m2	165,520	16,00	2 648,32
17	642952110	Osadenie dverných zárubní alebo rámov drevených do 2,5 m2	kus	30,000	22,63	678,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 576,60

18	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	165,520	1,00	165,52
19	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	63,000	1,30	81,90
20	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	63,000	1,30	81,90
21	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	35,690	2,77	98,86
22	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	79,157	2,24	177,31
23	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	2,226	24,56	54,67
25	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	46,620	1,60	74,59
26	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	51,614	4,00	206,46

27	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	3,000	4,00	12,00
28	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	4,500	1,00	4,50
29	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	75,150	2,00	150,30
30	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	106,066	1,60	169,71
31	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	227,160	3,00	681,48

pod SDK stropmi

131,28

131,280

dlažba keramická

7,80

7,800

PVC podlahy

88,08

88,080

Súčet

227,160

32	989281361.S	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	80,212	9,35	749,98
33	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	48,443	10,00	484,43
34	989281361.S1	Vodorovné premiestnenie ručne nosením -sute -vodorovne do 10 m	t	48,443	25,00	1 211,08
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,443	18,00	871,97
38	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	193,772	1,13	218,96

48,443*4

193,772

Súčet

193,772

39	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,443	13,00	629,76
40	,3	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 356,404	0,20	271,28

skládka 29 km

48,443*28

1 356,404

Súčet

1 356,404

41	979131409	Poplatok za uložen. a zneškod. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	48,443	45,00	2 179,94
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

69 852,70

711

Isolácie proti vode a vlhkosti

124,84

42	711107311	Isolácia proti vode, vloženie klznej a ochrannnej siete do stierky COMBIFLEX VLIES vodorovná	m2	7,800	16,00	124,80
44	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,001	38,67	0,04

762

Konštrukcie tesárske

267,54

45	762810043	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm, vrátane roštu	m2	15,600	16,78	261,77
46	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,121	47,68	5,77

763

Konštrukcie - drevostavby

5 234,11

47	763132310	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	m2	131,280	33,00	4 332,24
48	763168242	Obklad stípkov 16x16 cm sádrokart. GKFI 15 mm	m	45,000	16,00	720,00
49	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	50,520	3,60	181,87

766**Konštrukcie stolárske****11 198,23**

50	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	30,000	20,00	600,00
51	611617110	Dvere vnútorné plné 60x197 drevené kpl	kus	16,000	170,00	2 720,00
52	611617150	Dvere vnútorné plné 70x197 drevené kpl	kus	12,000	170,00	2 040,00
53	611617190	Dvere vnútorné plné 80x197 drevené kpl	kus	2,000	170,00	340,00
54	611617230	Dvere vnútorné plné 90x197 drevené kpl	kus	1,000	170,00	170,00
55	6118A0010	Zárubne s obkladovými lištami 60 x 197 cm	kus	16,000	170,00	2 720,00
56	6118A0020	Zárubne s obkladovými lištami 70 x 197	kus	12,000	170,00	2 040,00
57	6118A0030	Zárubne s obkladovými lištami 80 x 197	kus	2,000	170,00	340,00
58	6118A0040	Zárubne s obkladovými lištami 90 x 197	kus	1,000	170,00	170,00
59	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	1,000	20,00	20,00
60	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,037	36,87	38,23

767**Konštrukcie doplnkové kovové****19 877,72**

61	767131121	Montáž kábín WC resp. deliacich priečok	m2	18,720	30,00	561,60
62	61518450010	deliaca priečka drevená úprava HPL doska 22mm úprava melaním + kotvenie -kpl	m2	15,920	280,00	4 457,60
63	6343A0110	Sklo bezpečnostné hr. 10 mm + rám	m2	2,800	520,00	1 456,00
64	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľ. konšt. do 20 kg	m	13,000	120,00	1 560,00
65	767161140	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, nad 45 kg	m	7,300	125,00	912,50
66	5530001140111	nerez. zábradlie výpln bezp. sklo hr. 10mm výšky 950mm	m	20,300	400,00	8 120,00
67	553000020	Oceľové konštrukcie	kg	312,224	9,00	2 810,02

771**Podlahy z dlaždíc****605,85**

68	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,744	44,46	122,00
69	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	7,800	25,00	195,00
70	5859B1023	Malta lepiaca Unifix 2K/(bal.25+8,33kg)	kg	31,824	1,00	31,82
71	59763110010	Dlaž. keram. mrazuvzdorná hr. 8mm	m2	7,956	30,00	238,68
72	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,880	3,12	18,35

776**Podlahy povlakové****5 837,84**

73	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	90,000	1,00	90,00
74	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	90,000	5,00	450,00
75	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	96,720	1,50	145,08
76	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	88,080	15,00	1 321,20
77	2841A0706	Krytina podlahová PVC , v cene sú sokle	m2	114,504	25,00	2 862,60
		88,08*1,3		114,504		
		Súčet		114,504		
78	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	88,080	0,30	26,42
79	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	242,960	1,60	388,74
		stierka samonivel.				
		165,520		165,520		
		stierka polyuret.				
		77,440		77,440		
		Súčet		242,960		
80	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	250,000	1,79	447,50
81	283550016300	Šnúra PVC zvarovacia hr. 4 mm - klasik, TARKETT	m	250,000	0,36	90,00
82	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	58,220	0,28	16,30

777**Podlahy syntetické****3 876,18**

83	777530001	Podlahy z polyuret. stierky Sikafloor 400 N Elastik savý povrch hr 2 mm	m2	77,440	50,00	3 872,00
84	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	23,48	4,18

781**Obklady****20 489,12**

85	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu, škárovanie	m2	404,464	21,00	8 493,74
<i>vrátane parapet, prírezov</i>						
86	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x14 mm	m2	465,134	20,00	9 302,68
				404,464*1,15	465,134	
				Súčet	465,134	
87	585860002700	Škárovacia hmota na obklady a dlažby KNAUF FUGENBUNT šedá, 5 kg	ks	9,000	5,52	49,68
88	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2 412,264	1,00	2 412,26
				obklady		
				404,464	404,464	
				dlažby		
				7,800	7,800	
				ostatné plochy priebežne		
				2000	2 000,000	
				Súčet	2 412,264	
89	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,880	21,21	230,76

783**Nátery****2 341,27**

90	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním-odhad náterov stožiar	m2	81,000	2,00	162,00
91	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	96,738	2,00	193,48
92	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	96,738	1,00	96,74
93	783895020	Nátery vnút. omiet. FEIDAL Super Star dvojnásobné umývateľné	m2	662,826	2,85	1 889,05

HSV**Práce a dodávky HSV****782,44****99****Presun hmôt HSV****782,44**

94	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,617	19,75	782,44
----	-------------	---	---	--------	-------	--------

721**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia****18 531,55**

95	721	Zdravotechnická inštalácia - samostatný rozpočet	súb	1,000	18 531,55	18 531,55
----	-----	--	-----	-------	-----------	-----------

PSV**Práce a dodávky PSV****2 439,43****784****Maľby****2 439,43**

96	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	300,000	0,34	102,00
98	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	768,892	0,40	307,56
				253,286	253,286	
				106,066	106,066	
				300,150	300,150	

34,24	34,240
75,150	75,150
Súčet	768,892

99	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, vr. prípl. za schodisko, stropy	m2	768,892	2,64	2 029,87
----	-----------	---	----	---------	------	----------

M Práce a dodávky M 43 354,69

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 250,00

100	999	Hodinové zúčtovacie sadzby	hod	250,000	5,00	1 250,00
		1 * 250		250,000		
		Súčet		250,000		

21-M Elektromontáže 42 104,69

101	211	Elektroinštalácia - sam.rozpočet	súb	1,000	42 104,69	42 104,69
-----	-----	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 750,00

102	000500012	Zariadenie staveniska	sub	1,000	300,00	300,00
103	000500014	Prevádzkové vplyvy	sub	1,000	150,00	150,00
104	000500013	Manipulácia s nábytkom, zakrývanie podláh	sub	1,000	300,00	300,00

Celkom 159 967,94

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov**

Názov objektu **Zadanie Oplotenie**

JKSO

EČO

Miesto

Čierna nad Tisou

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

Projektant

Zhotoviteľ **PRESTIMEX s.r.o.**

Spracoval **PRESTIMEX s.r.o.**

42499500

31626025

31626025

SK2020422327

SK2020422327

Rozpočet číslo

Dňa

25.5.2023

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 381,50	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 410,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 179,30	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 710,37	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 681,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		2 600,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 281,63
24	DPH 20,00 % z 19 281,63	3 856,33
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 137,96

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Objekt: Zadanie Oplotenie

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval: PRESTIMEX s.r.o.

Dátum: 25. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

1 303,08

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	71,504	10,00	715,04
---	-------------	---	----	--------	-------	--------

oplotenie odvodnenie

oplotenie

0,30*0,7*83,35

17,504

odvodnenie

0,60*0,9*100

54,000

Súčet

71,504

2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	71,504	1,00	71,50
---	-------------	---	----	--------	------	-------

ryhy

71,504

71,504

Súčet

71,504

3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,504	4,00	70,02
---	-------------	--	----	--------	------	-------

oplotenie

0,30*0,7*83,35

17,504

Súčet

17,504

4	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,504	1,00	17,50
---	-------------	---	----	--------	------	-------

oplotenie

0,30*0,7*83,35

17,504

Súčet

17,504

5	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 859,104	0,20	371,82
---	-------------	--	---	-----------	------	--------

skládky 29 km

71,504*26

1 859,104

Súčet

1 859,104

6	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	71,504	0,80	57,20
---	-------------	---	----	--------	------	-------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 888,88

2 Zakladanie

2 161,17

7	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,501	30,00	75,03
---	-------------	---	----	-------	-------	-------

83,35*0,3*0,1

2,501

Súčet

2,501

8	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	2,084	230,00	479,32
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

83,35*0,5*0,2*0,25

2,084

Súčet				2,084		
9	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	15,003	105,00	1 575,32
		83,35*0,3*0,6		15,003		
Súčet				15,003		
10	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,063	500,00	31,50
		2,084*0,030		0,063		
Súčet				0,063		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 792,44

11	318271048.S	Krycie platne priebežné pre oplatenie z betónových tvárnic 210x240x70 mm	m	83,350	15,04	1 253,58
		83,35		83,350		
Súčet				83,350		
12	592330007200.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 210x240x70 mm	ks	125,025	4,31	538,86
		83,35/0,7*1,05		125,025		
Súčet				125,025		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 509,79

13	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,707	19,50	2 509,79
		71,504*1,8		128,707		
Súčet				128,707		

99 Presun hmôt HSV 425,48

14	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	44,137	9,64	425,48
----	-------------	---	---	--------	------	--------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 889,67

15	553510024900	Panel PLUTO PVC Antracit , vxl 1,53x2,50 m , , pre panelový plotový systém, pozinkovaný	ks	33,340	29,74	991,53
		81,1192214111922 * 0,411		33,340		
Súčet				33,340		
16	553510031200	Čapica pre stĺpik , pre panelový plotový systém, RETIC	ks	38,340	1,00	38,34
		93,2846715328467 * 0,411		38,340		
Súčet				38,340		
17	553510031300	Príchytka k panelu, pre panelový plotový systém, RETIC	ks	137,360	1,60	219,78
		334,209245742092 * 0,411		137,360		
Súčet				137,360		
18	553510030200.S	Stĺpik, výška 2,7 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	38,340	16,84	645,65
19	553510009840.S	Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná	ks	4,000	6,13	24,52
20	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	38,340	30,65	1 175,12
21	553510033100	Vzperná rúrka - rohová bez manžiet, d 38 mm, dĺžka 2,49 m, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	4,000	18,03	72,12
22	767658213.S	Dodávka a montáž mechanickej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,0 m, bránka pre peších š. 1,00 m - vrátane príslušenstva	súb	1,000	4 200,00	4 200,00
23	767914150	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m vrátane osadenia stĺpikov a príslušenstva	m	83,350	5,00	416,75
24	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu	ks	4,000	8,87	35,48
25	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	78,200	0,90	70,38

OST Ostatné 2 600,00

26	600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	300,00	300,00
27	1111011011	Vytýčenie inžinierskych sietí a ich vyznačenie v teréne	ks	1,000	300,00	300,00
28	1234567	Hodinové zúčtovacie sadzby, obtiažne a manipulačné práce	hod	250,000	8,00	2 000,00

VRN **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** **600,00**

29	000300011.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie hraníc pozemkov	eur	1,000	250,00	250,00
30	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00
31	2168	Projekt skutkového stavu	kpl	1,000	100,00	100,00

Celkom **19 281,63**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Objekt: Sam. rozp. Zdrav. inšt.

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval: PRESTIMEX s.r.o.

Dátum: 25. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 196,58

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13,17

1	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,300	13,96	4,19
		3*0,1		0,300		
		Súčet		0,300		
2	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,050	179,66	8,98
		10,000*0,05*0,1		0,050		
		Súčet		0,050		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 181,00

3	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	ks	6,000	8,12	48,72
4	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	3,000	3,05	9,15
5	974042532	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	10,000	2,00	20,00
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,324	12,46	16,50
7	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,324	8,73	11,56
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,324	16,11	21,33
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,916	0,51	6,08
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,324	6,00	7,94
11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,324	30,00	39,72

99 Presun hmôt HSV 2,41

12	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,127	19,00	2,41
----	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV Práce a dodávky PSV 18 334,97

713 Izolácie tepelné 673,85

13	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	107,000	3,53	377,71
		16+43+13+35		107,000		
		Súčet		107,000		
14	283310001100	Izolačná PE trubica DG 18x6 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	477,360	0,56	267,32
15	283310001400	Izolačná PE trubica DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná,	m	29,580	0,66	19,52

16	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	6,646	1,40	9,30
----	-----------	--	---	-------	------	------

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 144,48

17	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1,8 mm	m	2,000	21,06	42,12
18	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	25,000	0,53	13,25

23+2 25,000

Súčet 25,000

19	721171808.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	27,000	1,43	38,61
20	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2,2 mm	m	27,000	16,70	450,90
21	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8 mm	m	23,000	12,04	276,92
22	721210507	Demontáž sprchového odtokového žľabu dĺžky 700 mm	kus	3,000	6,50	19,50
23	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	8,26	8,26
24	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	65,57	65,57
25	721229011.S	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	40,16	80,32
26	552240003500	Žľab kúpeľňový nerezový do priestoru, dĺ. 800 mm,	ks	2,000	237,65	475,30
27	721229012.S	Montáž podlahového odtokového žľabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	42,14	84,28
28	552240003700.S	Žľab kúpeľňový nerezový do priestoru, dĺ. 900 mm,	ks	2,000	247,27	494,54
29	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	52,000	1,25	65,00

27+2+23 52,000

Súčet 52,000

30	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,079	83,23	6,58
31	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,212	1,10	23,33

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 619,53

32	722170801.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D25, - 0,00058t	m	53,500	0,90	48,15
----	-------------	---	---	--------	------	-------

(16+43+13+35)*0,5 53,500

Súčet 53,500

33	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20	m	78,000	6,33	493,74
----	-------------	---	---	--------	------	--------

43+35 78,000

Súčet 78,000

34	286140019700.S	Rúra PP-R D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	78,000	1,02	79,56
----	----------------	---	---	--------	------	-------

35	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25	m	29,000	6,98	202,42
----	-------------	---	---	--------	------	--------

16+13 29,000

Súčet 29,000

36	286140019800.S	Rúra PP-R D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody	m	29,000	1,52	44,08
----	----------------	---	---	--------	------	-------

37	722181812.S	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	53,500	1,25	66,88
----	-------------	--	---	--------	------	-------

38	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	ks	2,000	0,72	1,44
----	-------------	---	----	-------	------	------

39	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	14,000	2,99	41,86
----	-------------	---	----	--------	------	-------

40	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	14,000	17,52	245,28
----	----------------	--	----	--------	-------	--------

41	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	2,000	5,21	10,42
----	-------------	---	----	-------	------	-------

1+1 2,000

Súčet 2,000

42	551210009700	Ventil odvodušňovací , 3/4",	ks	2,000	10,00	20,00
43	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	107,000	1,91	204,37
		16+43+13+35		107,000		
		Súčet		107,000		
44	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	107,000	1,36	145,52
45	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,045	83,23	3,75
46	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,075	0,75	12,06

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

13 897,11

47	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	súb.	13,000	6,00	78,00
48	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	13,000	20,00	260,00
49	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	13,000	120,00	1 560,00
50	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	20,00	20,00
51	642360004900	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšv 700x350x340 mm,	ks	1,000	300,00	300,00
52	725130811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	súbor	2,000	10,00	20,00
53	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	14,000	40,00	560,00
		13+1		14,000		
		Súčet		14,000		

54	552370000100	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový,	ks	1,000	440,47	440,47
55	136082	Duofix mont.prvok WC 112cm+tlacítka	ks	13,000	240,00	3 120,00
56	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	17,000	6,00	102,00
57	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	15,00	270,00
		17+1		18,000		
		Súčet		18,000		

58	642110004300.S	Umývadlo keramické 400x600	ks	17,000	50,00	850,00
59	1286	zdravotné umývadlo 64cm	ks	1,000	80,00	80,00
60	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	17,000	5,01	85,17
61	642910000100.S	Stĺp biely k umývadlu	ks	17,000	40,00	680,00
62	725220831	Demontáž vaní liatinových rohových	súbor	1,000	7,92	7,92
63	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000	3,04	42,56
		13+1		14,000		
		Súčet		14,000		

64	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, s antibakteriálnou úpravou,	ks	14,000	40,00	560,00
65	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	3,000	8,08	24,24
66	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	3,000	23,04	69,12
67	43137	Drez nerezový	ks	3,000	60,00	180,00
68	725330820.S	Demontáž vylevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	4,000	9,88	39,52
69	725332320.S	Montáž vylevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,00	80,00
70	1578	Keramická závesná vylevka+mont. prvok	ks	4,000	200,00	800,00
71	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,028	76,50	78,64

72	725820113	Demontáž batérie stojankovej do 3 otvorov	súbor	9,000	10,00	90,00
73	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	24,000	6,00	144,00
17+3+4				24,000		
Súčet				24,000		
74	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	9,02	36,08
75	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, -výlevka	ks	4,000	105,15	420,60
76	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	21,000	15,47	324,87
18+3				21,000		
Súčet				21,000		
77	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	18,000	66,00	1 188,00
78	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	66,00	198,00
79	725840311	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej podomietkovej	kus	4,000	10,00	40,00
80	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	4,59	22,95
81	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	4,07	20,35
82	551450002700	Batéria sprchová nástenná páková	ks	5,000	66,00	330,00
83	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	14,000	1,08	15,12
84	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	18,000	8,84	159,12
85	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	18,000	26,53	477,54
86	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez)	ks	3,000	9,07	27,21
87	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	3,000	18,02	54,06
88	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	138,555	0,30	41,57

Celkom

18 531,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PCÚ Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vnútorných priestorov

Objekt: Sam. rozp. ELI

Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zhotoviteľ: PRESTIMEX s.r.o.

Miesto: Čierna nad Tisou

Spracoval: PRESTIMEX s.r.o.

Dátum: 25. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

40 724,69

21-M Elektromontáže

39 382,53

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	120,000	1,13	135,60
2	3450706900	I-Rúrka HFX 25	m	120,000	1,56	187,20
3	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000	1,35	81,00
4	3450906510	Krabica KU 68-1901 ekvivalent alternativa	ks	60,000	0,16	9,60
5	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	3,000	3,73	11,19
6	3450913000	Krabica KO-100	ks	3,000	1,46	4,38
7	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	kus	70,000	11,52	806,40
8	3450927500	Krabica 6410-10 acid	Kus	70,000	3,06	214,20
9	210020012	príchytka pre kable Obo beterman nad podhladom	ks	800,000	3,11	2 488,00
10	4241000200	Prichytka pre kabel obo beterman	ks	800,000	2,29	1 832,00
11	210020812	Prepážka v nepriechodnom kábl. kanáli, stene lignátová, resp penova bez dverí	m2	0,500	227,45	113,73
12	6318000800P	Tesniaca pena CFS -F-FX	ks	2,000	42,64	85,28
13	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000	2,68	13,40
14	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	5,000	5,19	25,95
15	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	250,000	5,26	1 315,00
16	210040711P	Otvor pre odbočnu a prístrojovu krabicu malu	ks	51,000	1,22	62,22
17	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	200,000	1,00	200,00
18	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	200,000	0,19	38,00
19	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	38,000	1,49	56,62
20	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	38,000	0,27	10,26
21	21010035221p	Zapojenie ventilatora	ks	4,000	5,20	20,80
22	21010035221p1	Zapojenie snímacov pohybu	ks	30,000	5,20	156,00
23	345024500011	Spínač pohybovy 180st sčasovym rele	ks	30,000	20,00	600,00
24	21010035221p11	Zapojenie elektromag ventilu splach automatiky	ks	12,000	5,20	62,40
25	21010035221p12	Zapojenie a osadenie zdroja pre nap elektromag ventilu splach automatiky ZAC1	ks	4,000	10,40	41,60
26	34502450002zp	Zdroj Zac1 /20	ks	4,000	46,80	187,20
27	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,51	4,51
28	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	7,000	4,83	33,81
29	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	6,06	6,06
30	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	30,000	4,05	121,50

31	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	12,000	4,83	57,96
32	3450330200	Z-Zásuvka v inštal krabici IP44	ks	12,000	43,55	522,60
33	3450328500	Zásuvka 5517-2389 B1B1	ks	30,000	1,82	54,60
34	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely	ks	7,000	2,32	16,24
35	3450201510	Pl. prepínač seriový IP44, 5 3553-05929 B biely	ks	1,000	3,58	3,58
36	34502012701	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	1,000	1,50	1,50
37	2101204011	Montáž ističa vypinaca včetně zapojenia	ks	5,000	1,82	9,10
38	3580613200	FG-Istič L7-25/1/B	ks	3,000	5,89	17,67
39	3580615200	FG-Istič L7-25/3/B	ks	2,000	20,76	41,52
40	210180001	Montáž HUP,UPD	kus	3,000	8,72	26,16
41	3570100100	HUP	ks	3,000	42,46	127,38
42	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	5,000	100,00	500,00
43	357023020015	Rozvadzač RSC11	ks	1,000	600,00	600,00
44	357023020015	Rozvadzač RSC12	ks	1,000	600,00	600,00
45	357023020015	Rozvadzač RSC21	ks	1,000	750,00	750,00
46	357023020015	Rozvadzač RSC22	ks	1,000	750,00	750,00
47	357023020015	Rozvadzač RB	ks	1,000	800,00	800,00
48	210201042P	DEMONTAZ Svietidlo žiarivkové - typ ,strop né, vaničkové	ks	60,000	4,15	249,00
49	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV1	ks	41,000	12,48	511,68
50	34801701001	Svietidlo SV1 - Svietidlo do podhľadu iGuzzini REFLEX COB round (P512.01), kruhové, LED svetelný zdroj 21W 3000lm, 4000K, CRI80, biele hliníkové teleso svietidla, biely reflektor s ochrannou vrstvou proti poškrabaniu, wide flood optika 78°, IP54, trieda	ks	41,000	200,00	8 200,00
51	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV3	ks	1,000	12,48	12,48
52	34801701003	Svietidlo SV3 - Nástenné difúzne svietidlo pre priame osvetlenie Planlicht p.mirror (P67A060?9016P1840L1U), 1x20W LED, 2169lm, 4000K, MacAdam?3, vrátane napájacieho zdroja, materiál: extrudovaný Al s bielou matnou satinovanou povrchovou úp	ks	1,000	400,00	400,00
53	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV2	ks	13,000	12,48	162,24
54	34801701002	Svietidlo SV2 - Nástenné difúzne svietidlo pre priame osvetlenie Planlicht p.mirror (P67A060?9016P1840L1U), 1x10W LED, 1085lm, 4000K, MacAdam?3, vrátane napájacieho zdroja, materiál: extrudovaný Al s bielou matnou satinovanou povrchovou úpravou, satinov	ks	13,000	310,00	4 030,00
55	34801701004	Svietidlo SV4 -IGLO 46W LED IP66	ks	3,000	90,00	270,00
56	34801701005	Svietidlo SV5 VIKTORIA TARGETTI LITF TLC 18W	ks	4,000	90,00	360,00
57	34803794001	Svietidlo SV6 SVIETIDLO PLAST 2X18W STROPNE IP40	ks	3,000	90,00	270,00
58	34803794002	SV7 SVIETIDLO INTERIEROVE 2X22W STROPNE IP44	ks	2,000	90,00	180,00
59	34803794003	SV8 SVIETIDLO INTERIEROVE 1X22W STROPNE IP44	ks	4,000	75,00	300,00
60	34803794004	SV9 SVIETIDLO ZAPUSTENE LED KUPELNOVE 1X15W STROPNE IP67	ks	1,000	60,00	60,00
61	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV4	ks	4,000	15,00	60,00
62	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV5	ks	4,000	15,00	60,00
63	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV6	ks	3,000	15,00	45,00
64	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV7	ks	2,000	15,00	30,00
65	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV8	ks	4,000	15,00	60,00
66	210201063P10	Montáž -Svietidlo SV9	ks	1,000	15,00	15,00
67	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	kus	36,000	2,01	72,36
68	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	36,000	1,10	39,60
69	210220401	Označenie kablov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	51,000	1,38	70,38
70	5489511000	Štítko popisny kablovy65x25 KMZ 10075705	Kus	51,000	2,97	151,47
71	210220452	Ochranné pospájanie v erv, pevne uložené Cu 4-16mm2	ks	60,000	1,22	73,20
72	3410426300P3	Vodič medený HOV5 -ZK 6 zelenožltý alternatívaekvivalent	m	120,000	1,20	144,00

73	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	420,000	0,88	369,60
74	34170000006	Kabel CXKE-R 2Ax1,5 alternativa ekvivalent	m	420,000	1,00	420,00
75	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 100,000	1,10	1 210,00
76	34170000003	Kabel CXKE-R 3Cx1,5 alternativa ekvivalent	m	1 000,000	1,06	1 060,00
77	34170000003	Kabel CXKE-R 3Ax1,5 alternativa ekvivalent	m	100,000	1,06	106,00
78	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	650,000	1,19	773,50
79	34170000004	Kabel CXKE-R 3Cx2,5 alternativa ekvivalent	m	650,000	1,81	1 176,50
80	34101095001	Kábel silový medený CXKE-R J 5x06	m	30,000	2,94	88,20
81	34101095001111	Kábel silový medený CXKE-R J 5x4	m	60,000	5,31	318,60
82	34101068001	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x6	m	90,000	7,56	680,40
83	210810048	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6,5X4 5X6	m	180,000	1,44	259,20
84	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	900,000	0,78	702,00
85	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	900,000	0,06	54,00
86	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,000	422,65	1 267,95
87	PD	Presun dodávok	%	1,000	422,65	422,65
88	PM	Podružný materiál	%	1,000	422,65	422,65
89	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	422,65	422,65

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

132,16

90	460680031	Vŕtanie otvoru pre kábel cez priečky úpr. omietky, múr z hrúbky 15	ks	28,000	2,60	72,80
91	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,420	112,75	47,36
92	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	12,00	12,00

95-M

Revízie

1 210,00

93	HZS-001	Revízie	hod	80,000	5,00	400,00
94	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	30,000	15,00	450,00
95	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	24,000	15,00	360,00

OST

Ostatné

1 380,00

96	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	32,000	25,00	800,00
97	HZS-004p	Demontaž vyp zasuviek , skratovanie nefunkčných káblov demontaž pevne upevnených káblov	hod	16,000	25,00	400,00
98	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	15,00	30,00
99	HZS-007	Skúšobná prevádzka -	hod	2,000	15,00	30,00
100	HZS-007	Zakreslenie skutkového stavu	hod	8,000	15,00	120,00

Celkom

42 104,69

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)
1.						


Marián Košťál, konateľ