

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Obec Stráne pod Tatrami |
| Sídlo: | Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 Mlynčeky |
| Štatutárny zástupca: | Slavomír Badžo, starosta obce |
| IČO: | 00326593 |
| DIČ: | 2020697305 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a. s. |
| IBAN: | SK50 0200 0000 0009 3022 8562 |
| 1. Zhotoviteľ: | Stráne Invest RSP, s.r.o. |
| Sídlo: | Stráne pod Tatrami č. 2, 059 76 |
| IČO: | 51930889 |
| IČ DPH: | SK2120834782 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a. s. |
| IBAN: | SK38 0200 0000 0040 0836 6056 |

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok"):

II.

PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany dňa 29.03.2021 uzavreli Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že za podmienok stanovených v Zmluve zabezpečí pre objednávateľa realizáciu diela „**Výstavba chodníkov v obci Stráne pod Tatrami**“.
2. V zmysle článku 3 „Čas plnenia“ bod 3.1.3. Zmluvy bola lehota ukončenia prác dohodnutá do **14 mesiacov** od prevzatia staveniska.

III.

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán, v zmysle článku 3 „Čas plnenia“ bod 3.2.1. Zmluvy, o úprave času plnenia zmluvy v článku 3.1.3. z dôvodov, ktoré nezapríčinila ani jedna zo zmluvných strán, nakoľko ju zapríčinila nepredvídateľná a neodvratiteľná pandémia spôsobená ochorením COVID-19, okolnosť nezávislá od vôle zmluvných strán, t. j. vyššia moc (vis maior) ktorý znie nasledovne:

- 3.1.3. Lehota ukončenia prác výstavby chodníkov je dohodnutá do **30.06.2023**.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, keďže ide o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
2. Ostatné články Zmluvy zo dňa 29.03.2021 ostávajú týmto dodatkom nezmenené a v platnosti.
3. Zmeny a doplnky toho Dodatku je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok k zmluve uzatvorili na základe vlastnej vôle, dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
5. Tento Dodatok k zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Stráňach pod Tatrami dňa 31.05.2023

V Stráňach pod Tatrami dňa 31.05.2023

.....
Slavomír Badžo
starosta obce

.....
Stráne Invest RSP, s.r.o.