

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/TO/2023

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare

Článok 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Nemocnica Poprad, a.s.**
sídlo: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
zastúpený: MUDr. Jozef Tekáč, MPH, predseda predstavenstva
Mgr. Bc. Richard Vojsovič, člen predstavenstva
IČO: 36 513 458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
IBAN:
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10322/P
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **SIKERS SVIT, s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 15/33, 059 21 Svit
zastúpený: Ján Kasaj, konateľ spoločnosti
IČO: 46 730 702
DIČ: 2023558350
IČ DPH: SK2023558350
IBAN:
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:26301/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1** Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), účinnú dňa 15.11.2022, predmetom ktorej sú stavebné práce na projekte „**Multifunkčná ANGIO stena**“ a Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 23/TO/2023, ktorý nadobudol účinnosť dňa 04.05.2023.
- 2.2** V zmysle bodu 5.14 Zmluvy sa strany dohodli na zmene ceny diela a to v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve bod 5.7 druhá odrážka. Objednávateľ vyhlasuje, že práce navyiac v súlade s týmto zmluvným ustanovením boli ním riadne a vopred odsúhlasené.

Článok 3
Predmet Dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva podľa Článku 5 Cena a platobné podmienky bod 5.2 sa mení nasledovne:

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 87.719,91 EUR

Sadzba DPH: 20%

DPH: 17.543,98 EUR

Celková cena diela s DPH: 105.263,89 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: stopäťtisícdivestošesťdesiattri eur osemdesiatdeväť centov

3.2 **Doplnka** sa v zmysle bodu 5.3 Zmluvy **Príloha č. 2 k Zmluve o Krycí list rozpočtu a Rozpočet** v znení ako je prílohou tohto Dodatku a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho 3 (slovom: tri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 (slovom: jedno) vyhotovenie Zhotoviteľ.

4.2 Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“).

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohoda nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Poprade, dňa:

Vo Svite, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
MUDr. Jozef Tekáč, MPH
predseda predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Ján Kasaj
konateľ spoločnosti
SIKERS SVIT, s.r.o.

.....
Mgr. Bc. Richard Vojšovič
člen predstavenstva
Nemocnica Poprad, a.s.