









## Závazný časový návrh realizácie diela

### TECHNOLÓGICKÝ PROCES ETAPA 1\*

|   | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec | Začiatok | Koniec |  |
|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|
| 1.1.1.2.8.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                    | 67       | 110    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.8.1.7. Presun hmôt HSV  | 55       | 111    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.8.2. Práca a dodávky PSV  | 65       | 130    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.8.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové   |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9. SO 10.9 - Prepájacie potrubia  |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1. Práca a dodávky HSV  |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1.1. Zemné práce  | 130      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1.2. Zakladanie   | 145      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1.3. Vodorovné konštrukcie  | 135      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1.4. Rúrové vedenie   | 130      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.9.1.5. Presun hmôt HSV  | 130      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10. SO 10.10 - Spevnené plochy  | 130      | 145    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1. Práca a dodávky HSV   |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1.1. Zemné práce   | 381      | 390    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1.2. Zakladanie  | 391      | 393    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1.3. Komunikácie   | 392      | 395    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                   | 381      | 410    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.10.1.5. Presun hmôt HSV   | 391      | 410    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.11. SO 10.10.1 - Spevnené plochy - konečné úpravy arádu                       |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.11.1. Práca a dodávky HSV   |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.11.1.1. Zemné práce   | 401      | 405    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.11.1.2. Presun hmôt HSV   | 401      | 405    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12. SO 10.11 - Oplátenie  |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12.1. Práca a dodávky HSV   | 406      | 410    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12.1.1. Zemné práce   | 410      | 410    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12.1.2. Zakladanie  | 410      | 410    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12.2. Práca a dodávky PSV   |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.12.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové  | 410      | 412    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.13. PS 05.1 - Strojníckotechnologická časť COV Veselá                         |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.13.1. Práca a dodávky M   | 180      | 400    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.13.1.1. Technologická COV   |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.14. Elektročasť - PS 05.2. SO 10.12.. stavebná elektroinštalácia. NV pripojka |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.14.1. Práca a dodávky M   | 180      | 400    |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |
| 1.1.1.2.14.1.1. Elektromontáže  |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |        |  |

\* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpatí od 1. do ... dňa plánovaneho začiatku a plánovaneho konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač nevytvára dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa realizujú do ďalšieho zosúlu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:















## Závazný návrh realizácie dieľa – pracovníci

| Typ práce   | Pracovníci   | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                | Pracovníci podľa druhu práce                                |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela  | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela |
| 1.1.1.1.9.1.2. DZ Elektronový montážne a rozpojovacia diela | 2. Samostatný elektrotechnik - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z., alebo ekvivalent   | 1   | 350   | 400   | 220   |   |   |   |   |
|   | 4. Inženýr techník, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z. ak sa realizujú údržba, alebo ekvivalent | 1   | 380   | 400   | 60  |   |   |   |   |
|   | 37. Odbor oprávnená vier motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlásku č. 225/2004, alebo ekvivalent                                      | 1   | 360   | 400   | 270   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.9.1.3. D3 Káble, obvädy                             | 2. Samostatný elektrotechnik - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z., alebo ekvivalent   | 2   | 350   | 400   | 440   |   |   |   |   |
|   | 4. Inženýr techník, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z. ak sa realizujú údržba, alebo ekvivalent | 1   | 380   | 400   | 220   |   |   |   |   |
|   | 37. Odbor oprávnená vier motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlásku č. 225/2004, alebo ekvivalent                                      | 1   | 360   | 400   | 60  |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.9.1.4. D4 Uzemňenie                                 | 37. Odbor oprávnená vier motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlásku č. 225/2004, alebo ekvivalent                                      | 1   | 350   | 400   | 220   |   |   |   |   |
|   | 4. Inženýr techník, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z. ak sa realizujú údržba, alebo ekvivalent | 2   | 380   | 400   | 440   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.9.1.5. D5 Otváranie práce, ukončenie práce          | 37. Odbor oprávnená vier motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlásku č. 225/2004, alebo ekvivalent                                      | 1   | 360   | 400   | 220   |   |   |   |   |
|   | 4. Inženýr techník, technické zariadenie elektrické - v zmysle zákona č. 134/2006 Z.z. v nadväznosti na Vyhlásku MPSVR č. 506/2009 Z.z. ak sa realizujú údržba, alebo ekvivalent | 2   | 380   | 400   | 440   |   |   |   |   |
| 1.1.1.1.10.1.2. Práca fázou HSV                             | 37. Odbor oprávnená vier motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlásku č. 225/2004, alebo ekvivalent                                      | 2   | 280   | 310   | 220   |   |   |   |   |

Príloha 10 - Závazný návrh realizácie dieľa - pracovníci

| Pracovníci podľa druhu práce | Pracovníci podľa druhu práce | Pracovníci podľa druhu práce | Pracovníci podľa druhu práce | Pracovníci podľa druhu práce |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                            | 12                           | 15                           | 92                           | 86                           |
| 1                            | 10                           | 20                           |                              |                              |