

Dodatok č. 1
k
Zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa

uzatvorený v zmysle čl. 10 ods. 4 Zmluvy, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Zmluvné strany

1. Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0067 7224
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Kontaktná osoba: Mgr. Radovan Hladký, vedúci Odboru dopravy
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Poskytovateľ: IBR Consulting SK s.r.o.
Sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Róbert Kováč, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Róbert Kováč, konateľ spoločnosti
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro,
vložka č. 108027/B

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 50 090 224
DIČ: 2120182944
IČ DPH: SK2120182944
(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej aj len ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu na výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa (ďalej len „Zmluva“) týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok č. 1“) nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej predmetom je výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa v rozsahu podmienok uvedených v tejto zmluve pri realizácii diela (stavby):

Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, VI. etapa
(ďalej aj ako „stavba“)

podľa objednávateľom predložených a poskytovateľom odsúhlasených úplných podkladov k stavbe.

V zmysle čl. V. ods. 1 Zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa, dojednaný podľa článku II. a článku III. ods. 1. písm. a) Zmluvy v čase od odovzdania staveniska diela (stavby) až do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez väd a nedorobkov.

Stavenisko stavby bolo zhotoviteľovi stavby odovzdané dňa 20.03.2023 s lehotou výstavby 223 dní. Podľa časového harmonogramu prác bude ku dňu 02.06.2023 zrealizovaných 31,88 % z celkového objemu stavebných prác na stavbe.

Nakoľko ponuka predložená poskytovateľom vo verejnom obstarávaní bola nacenená v zmysle súťažných podkladov a návrhu zmluvy pre celkový počet dní/celkový objem prác na stavbe, je nevyhnutné upraviť cenu za výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa proporcionálne k zostávajúcemu času výstavby stavby/zostávajúcemu objemu stavebných prác.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a e) ZVO a s ich predchádzajúcich rokovaniach, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmenou podľa tohto Dodatku č. 1 sa nemení charakter Zmluvy. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 dochádza k zníženiu hodnoty plnenia o 31,88 % hodnoty pôvodnej Zmluvy. Neuzavretie, resp. mimoriadne ukončenie Zmluvy by nezodpovedalo princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa ZVO.

I. Predmet dodatku č. 1

1. V Článku V. „Lehoty plnenia záväzkov“ sa odsek 5.1. mení tak, že po novom znie:

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať výkon činnosti stavebného dozoru objednávateľa, dojednaný podľa článku II. a článku III. ods. 1. písm. a) Zmluvy v čase od 02.06.2023 až do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez väd a nedorobkov. Poskytovateľ sa taktiež zaväzuje poskytnúť objednávateľovi primeranú súčinnosť dojednanú v čl. III. ods. 1 písm. b) počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, ak i) objednávateľ uplatní právo reklamácie diela (stavby) alebo jeho časti, ii) pri príprave a procese kolaudácie diela, ak sa vyžaduje, iii) ako aj pri prípadných kontrolách zo strany orgánov verejnej správy, a to vo vopred dohodnutých termínoch.

2. V Článku VI. „Odmena“ sa odsek 6.2. mení tak, že po novom znie:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytnutie výkonu činnosti stavebného dozoru objednávateľa v rozsahu tejto Zmluvy vo výške:

Cena bez DPH	9 196,20 Eur
DPH 20%	1 839,24 Eur
Cena celkom	11 035,44 Eur

Poskytovateľ je platcom DPH.

1. Ostatn
2. Tento
účink
právi
3. Dod
plat
Zh
4. Zr
a
a
s

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Trenčínke, dňa

V BRATISLAVE, dňa

Ing. Jaroslav Baška

predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Róbert Kováč

konateľ

IBR Consulting SK s.r.o.