

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z/2023/176/I/RUK/OCOZ
(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obz“) a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát – Mlyny UK

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK 202 084 5332
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba oprávnená:
- na podpis zmluvy: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor
- konať vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Ladislav Vanda, Ing. Jana Bojnáková
tel.:
e-mail.:

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

I.K.M REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s.

Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a. s.
Ing. Martin Zubáč, podpred. predstavenstva a. s.
IČO: 36 018 741
DIČ: 2020085683
IČ DPH: SK 202 008 5683
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Fekiač, predseda prestavenstva a.s.
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Pavel Fekiač, predseda prestavenstva a.s.
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sa, VI:408/S

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.01.2023 Zmluvu o dielo č. Z/2023/176/I/RUK/OCOZ (ďalej len „zmluva“) na predmet zmluvy „Rekonštrukcia bloku VB - A, I. etapa: Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier a vnútorných rozvodov inžinierskych sietí“, v znení Dodatku č. 1, uzavretého dňa 22.02.2023, č. D/2023/367/I/RUK/OCOZ.
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania naviac prác za účelom dosiahnutia predmetu zmluvy, ako aj upresnenia položiek podľa zmluvy, dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.
- 2.3 Tento dodatok je uzavretý v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia zmluvy vznikla potreba vykonania prác naviac za účelom dosiahnutia predmetu zmluvy, ako aj upresnenia položiek podľa zmluvy. Predmet zmluvy, ktorý je špecifikovaný v prílohách zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sa mení tak, aby nebola prekročená celková cena za dielo uvedená v čl. IV. zmluvy.
- 3.2. Článok XIV. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o nový bod 9, ktorý znie:
„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aj Príloha č. 7 – Zoznam naviac prác a zmenové listy, ktorá v zmysle ostatných zmluvných ustanovení upravuje predmet zmluvy.“
- 3.3. V súlade s bodmi 3.1. a 3.2. Príloha č. 1 tohto Dodatku – Zoznam naviac prác a zmenové listy predstavuje novú Prílohu č. 7 zmluvy. Príloha č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.4. V ostatných ustanoveniach sa zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Zoznam naviac prác

Príloha č. 2 – Zmenové listy

V Bratislave, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor

.....
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva