

DOHODA O UROVNANÍ č. 1495/2023/ORA-IK

uzatvorená podľa ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len „Dohoda“)

Účastníci :

Mesto Banská Bystrica

Sídlo: ul. Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V ktorého mene koná: Ján Nosko, primátor mesta
IČO: 00 313 271
DIČ: 2020451587
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. pobočka Banská Bystrica
číslo účtu /IBAN/: SK867500 0000 0040 1714 6119

(ďalej v texte len „Mesto Banská Bystrica“)

MARETTA projekt, s.r.o.

Sídlo: Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín
V ktorého mene koná: Ing. Peter Marett, konateľ spoločnosti
IČO: 51 719 975
DIČ: 2120779254
IČ DPH: SK2120779254
Bankové spojenie:
číslo účtu /IBAN/:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný Kubín, Oddiel : Sro, Vložka č. 70258/L

(ďalej v texte len „MARETTA projekt, s.r.o.“)

(ďalej spolu aj len „účastníci Dohody“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 07.06.2021 Mesto Banská Bystrica v právnom postavení objednávateľa a spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. v právnom postavení zhotoviteľa, uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1209/2021/ORA-IP, ktorá bola výsledkom verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obstaranie zákazky – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu stavby „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ (ďalej v texte len „Projektová dokumentácia“) a výkon odborného autorského dohľadu. Zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi Projektovú dokumentáciu dňa 23.08.2021.
2. Dňa 08.11.2021 Mesto Banská Bystrica v právnom postavení objednávateľa a spoločnosť VIAKORP, s.r.o., so sídlom Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO : 50 228 455 v právnom postavení zhotoviteľa (ďalej v texte len „VIAKORP s.r.o.“) uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2084/2021/ORA-IP (ďalej v texte len „Zmluva o dielo“), ktorá bola výsledkom verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obstaranie zákazky : „Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ (ďalej v texte len „Dielo“). Dielo bolo realizované na podklade Projektovej dokumentácie špecifikovanej v bode 1. tohto článku Dohody. Z dôvodu, že počas realizácie Diela nastali okolnosti, ktoré zmluvné strany pri uzatváraní Zmluvy o dielo nemohli objektívne predvídať, Mesto Banská Bystrica a spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. ako spracovateľ Projektovej dokumentácie a zároveň subjekt zabezpečujúci odborný autorský dohľad počas

realizácie Diela, sa dohodli na spracovaní projektovej dokumentácie zmien Diela, ktorá reflektovala na potrebu zmien pri realizácii Diela v závislosti od postupu prác na Diele, a to nielen v rozsahu plnenia podľa Zmluvy o dielo, ale aj s prihliadnutím na potrebu vykonania navyše prác nevyhnutných na riadne dokončenie Diela a zabezpečenie možnosti jeho riadneho užívania a prevádzkyschopnosti, v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2084/2021/ORI-IP uzatvoreného dňa 19.7.2022. medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou VIACORP, s.r.o..

3. Spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. podaním zo dňa 11.07.2022 špecifikovala rozsah požadovaných zmien Projektovej dokumentácie a zároveň určila cenu za spracovanie dokumentácie zmien pôvodnej Projektovej dokumentácie (spracovanej spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo č. 1209/2021/ORI-IP) na sumu vo výške 9 250,00 EUR (slovom : deväťtisíc dvestopäťdesiat euro) bez DPH, t.j. 11 100,00 EUR (slovom : jedenásťtisíc sto euro) s DPH.

Článok II. Vymedzenie sporného prípadu

1. Dňa 24.11.2022 spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. vystavila faktúru č. 22VF33 na zaplatenie ceny za spracovanie „Dokumentácie zmien projektu : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ na základe ktorej si voči Mestu Banská Bystrica uplatnila nárok na zaplatenie sumy vo výške 11 100,00 EUR v termíne splatnosti určenom na deň 01.12.2022.
2. Vzhľadom na existujúci právny stav veci v rozhodnom období, Mesto Banská Bystrica považovalo faktúru č. 22VF33 vystavenú dňa 24.11.2022 - za nedôvodnú, nakoľko predmet fakturácie označený ako „Dokumentácia zmien projektu : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ nebol Mestu Banská Bystrica zo strany spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o. riadne/protokolárne odovzdaný, v dôsledku čoho bola faktúra č. 22VF33 vystavená dňa 24.11.2022 bez úhrady vrátená spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o..
3. V mesiaci marec 2023 spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. v právnom postavení žalobcu, podala na Okresný súd Banská Bystrica návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým návrhom sa voči Mestu Banská Bystrica v právnom postavení žalovaného, domáhala zaplatenia sumy vo výške 11 100,00 EUR a jej príslušenstva, a to v rozsahu úroku z omeškania vo výške 16,00% ročne zo sumy 11 100,00 EUR od 02.12.2022 do zaplatenia a náhrady trov konania vo výške 333,00 EUR. Dňa 17.05.2023 Okresný súd Banská Bystrica v predmetnej právnej veci vydal Platobný rozkaz pod spisovou značkou Sp.zn.: 30Up/798/2023.
4. Dňa 23.05.2023 sa v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti zástupcov Mesta Banská Bystrica a spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o., predmetom ktorého bola snaha zúčastnených strán o mimosúdne usporiadanie vzájomných nárokov. Medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o. boli definované ako sporné a/alebo pochybné ich vzájomné práva, nároky, záväzky a povinnosti vyplývajúce z faktúry č. 22VF33 vystavenej dňa 24.11.2022 na zaplatenie ceny za spracovanie „Dokumentácie zmien projektu : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“ na základe ktorej si spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. uplatnila voči Mestu Banská Bystrica nárok na zaplatenie sumy vo výške 11 100,00 EUR v termíne splatnosti určenom na deň 01.12.2022.
5. Z dôvodu spornosti vzájomných práv, nárokov, záväzkov a povinností Mesta Banská Bystrica a spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o. vyplývajúcich z faktúry č. 22VF33 vystavenej dňa 24.11.2022 na zaplatenie ceny za spracovanie „Dokumentácie zmien projektu : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu“, najmä v snahe usporiadať tieto sporné práva, nároky, záväzky a povinnosti mimosúdnu cestou a vzájomne akceptovateľným spôsobom, Mesto Banská Bystrica a spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. uzatvárajú túto Dohodu o urovnaní.

Článok III. Predmet Dohody

1. Účastníci Dohody majú na základe im známych skutočností záujem mimosúdne urovnať všetky sporné práva, nároky, záväzky a povinnosti týkajúce sa sporného prípadu (vymedzeného v článku

II. tejto Dohody), a to spôsobom uvedeným v tejto Dohode, a za tým účelom, účastníci Dohody nahrádzajú všetky sporné vzájomné práva, nároky, záväzky a povinnosti novými vzájomnými právami, nárokmi, záväzkami a povinnosťami, v nasledovnom znení :

1.1 spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. :

- 1.1.1 sa zaväzuje, že v lehote do tridsiatich (30) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti predmetnej Dohody riadne odovzdá Mestu Banská Bystrica projektovú dokumentáciu zmien pôvodnej Projektovej dokumentácie (spracovanej spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o. v zmysle Zmluvy o dielo č. 1209/2021/ORA-IP) v rozsahu „Určenia ceny dokumentácie zmien“ spracovaného dňa 11.07.2022 spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o., (ďalej v texte len „Projektová dokumentácia zmien“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov a príslušnými platnými STN, STN EN normami; súčasťou Projektovej dokumentácie zmien bude aj technická správa, v ktorej budú popísané/specifikované jednotlivé zmeny Projektovej dokumentácie;
- 1.1.2 sa zaväzuje odovzdať Mestu Banská Bystrica Projektovú dokumentáciu zmien v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú, grafickú časť a výkaz výmer zmien; s tým, že jedno (1) vyhotovenie bude odovzdané Mestu Banská Bystrica aj v elektronickej podobe vo formáte .pdf, .dwg, .xlsx;
- 1.1.3 sa zaväzuje, že odovzdaná Projektová dokumentácia zmien bude spĺňať požiadavky v zmysle ods. 1.1.1 a 1.1.2, o čom bude spísaný odovzdávací/preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch účastníkov predmetnej Dohody; pre účely podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sú oprávnenými osobami : za Mesto Banská Bystrica - Ing. Dominik Búry, Ing. Viera Fircová, za spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. - Ing. Peter Marett;
- 1.1.4 sa zaväzuje, že v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa ods.1.1.3 vystaví a doručí Mestu Banská Bystrica faktúru na zaplatenie ceny za spracovanie Projektovej dokumentácie zmien Diela : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu, v rozsahu „Určenia ceny dokumentácie zmien“ spracovaného dňa 11.07.2022 spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o.; faktúra podľa predchádzajúcej vety bude doručená na e-mailovú adresu: podatelna@banskabystrica.sk;
- 1.1.5 sa zaväzuje, že v lehote do troch (3) pracovných dní od podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu podľa ods.1.1.3 vystaví a riadne doručí Mestu Banská Bystrica dobropis k faktúre č. 22VF33 vystavenej dňa 24.11.2022;
- 1.1.6 sa zaväzuje, že najneskôr dňa 31.05.2023 doručí Mestu Banská Bystrica potvrdenie, že na Okresný súd Banská Bystrica bolo zo strany spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o. k spisovej značke Sp.zn.: 30Up/798/2023 doručené späťvzatie návrhu na vydanie platobného rozkazu.; účastníci predmetnej Dohody sa zároveň dohodli, že trovy konania Sp.zn.: 30Up/798/2023 bude znášať na svoj účet spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o..

1.2 Mesto Banská Bystrica :

- 1.2.1 sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti MARETTA projekt, s.r.o. cenu za spracovanie Projektovej dokumentácie zmien Diela : Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu, v rozsahu „Určenia ceny dokumentácie zmien“ spracovaného dňa 11.07.2022 spoločnosťou MARETTA projekt, s.r.o., a to v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa riadneho doručenia faktúry v zmysle bodu 1.1 ods. 1.1.4 predmetnej Dohody.

2. Účastníci predmetnej Dohody sa zaväzujú :

- a) vzájomne si poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu tejto Dohody;
 - b) vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmať alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto Dohody.
3. Účastníci zhodne vyhlasujú, že riadnym splnením podmienok obsiahnutých v tejto Dohode budú považovať všetky vzájomné sporné práva, nároky, záväzky a povinnosti týkajúce sa a/alebo súvisiace so sporným prípadom vymedzeným v článku II. tejto Dohody za urovnané a vyriešené, s tým, že účastníci tejto dohody si voči sebe navzájom nebudú v budúcnosti uplatňovať žiadne ďalšie nároky, pohľadávky, práva a/alebo povinnosti, ktoré so sporným prípadom súvisia a ktorými by obsah tejto Dohody akýmkoľvek spôsobom menili a/alebo zrušili.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Predmetná Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach majúcich charakter originálu, s tým, že Mesto Banská Bystrica obdrží tri (3) jej vyhotovenia a spoločnosť MARETTA projekt, s.r.o. obdrží jedno (1) jej vyhotovenie.
2. Vzájomné práva a povinnosti účastníkov bližšie nešpecifikované v tejto Dohode, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
3. Prípadná neplatnosť niektorej časti Dohody nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní v nej obsiahnutých. V prípade, že niektorá časť Dohody je neplatná alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov účastníkov Dohody zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému účastníkmi pri uzatváraní Dohody. Práva a povinnosti účastníkov Dohody, vyplývajúce z tejto Dohody, prechádzajú v celom rozsahu na ich právnych nástupcov.
4. Predmetná Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia V Centrálnom registri zmlúv, v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5. Účastníci uzatvorili túto Dohodu slobodne, vážne a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje ich úplnú a konečnú vôľu, na znak čoho ju podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa

V Dolnom Kubíne, dňa

za Mesto Banská Bystrica :

za MARETTA project, s.r.o.

.....
Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

.....
Ing. Peter Marett
konateľ spoločnos