

Zmenový list číslo 008/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre rozšírenie otvoreného modulu ADMIS podľa nasledujúcich požiadaviek:

- 1. Vytvorenie podania z FR SR na iný orgán verejnej moci (OVM) - 1. fáza.**
- 2. Prípadanie podpisového kontajnera do príloh e-mailu.**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme pre existujúci modul ADMIS realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Vytvorenie podania z FR SR na iný orgán verejnej moci (OVM) - 1. fáza.

Predmetom tejto požiadavky bude zapracovanie legislatívnych zmien za oblasť konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia v zmysle návrhu zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátane novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvá fáza bude zahŕňať realizáciu preberania, podpísania a doručovania podaní pre iné OVM vytvorených v zdrojovom systéme ISFS-SD.

2. Prípadanie podpisového kontajnera do príloh e-mailu.

Predmetom tejto požiadavky bude úprava v rámci modulu doručovacích úloh, kde bude doplnená konfigurácia odosielania formátu dokumentov - odoslaných záznamov externých (OZext) emailom. Konfigurácia sa bude týkať všetkých spôsobov odosielania, ktoré sa odosielajú e-mailom (tzn. E-mail, MOSS E-mail, MOSS TAX OFFICE E-mail alebo AVI E-mail).

V prípade, ak bude dokument podpísaný elektronicky, budú v module ADMIS priložené vždy všetky prílohy (PDF hlavného dokumentu, prílohy na odoslanie, formulár EÚD a ASICE kontajner).

Pri odosielaní konkrétnej doručovacej úlohy sa konfiguračný parameter „*Formát odoslanej prílohy e-mailom*“ bude zobrazovať aj na formulári pre odoslanie e-mailu a bude automaticky prednastavený na hodnotu „30 - *Podpísaný originál a pôvodný obsah*“ (tzn. odoslanie čitateľného dokumentu, a ak bude dokument elektronicky podpísaný, tak spolu s ním bude odoslaný aj súvisiaci podpisový kontajner).

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	50 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	443
Cena v EUR bez DPH	35 577,33,- EUR
Poskytnutá dodatočná zľava v EUR bez DPH	- 2 768,75,- EUR
Cena v EUR bez DPH po dodatočnej zľave	32 808,58,- EUR
DPH	6 561,72,- EUR
Cena v EUR s DPH po dodatočnej zľave	39 370,30,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa ██████████

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 008/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	35	80,31	2 810,85	20,00	562,17	3 373,02
2	Analytické práce spolu	122	80,31	9 797,82	20,00	1 959,56	11 757,38
3	Dizajnérske práce	27	80,31	2 168,37	20,00	433,67	2 602,04
4	Programátorské práce	163	80,31	13 090,53	20,00	2 618,11	15 708,64
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	42	80,31	3 373,02	20,00	674,60	4 047,62
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	14	80,31	1 124,34	20,00	224,87	1 349,21
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	7	80,31	562,17	20,00	112,43	674,60
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	6	80,31	481,86	20,00	96,37	578,23
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	20	80,31	1 606,20	20,00	321,24	1 927,44
	SPOLU	443		35 577,33		7 115,47	42 692,80
	POSKYTNUTÁ DODATOČNÁ ZĽAVA			-2 768,75	20,00	-553,75	-3 322,50
	SPOLU PO ZĽAVE			32 808,58		6 561,72	39 370,30

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva