

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 263/2023 zo dňa 01.06.2023

uzatvorený podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
Trojičné nám. 11 825 61 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Lamoš, starosta MČ Podunajské Biskupice
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK80 1100 0000 0026 2700 5541
IČO: 00641383
DIČ: 2020943782
Zodpovedný vo veciach technických: Ing. Roman Lamoš – starosta mestskej časti
Tel.: + 421 2 40 20 92 03
E-mail: starosta@mupb.sk
Kontaktná osoba: Ing. Boris Hurbanič, prednosta
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

DEXT, s.r.o.
Sídlo: Bebravská 6, 82107 Bratislava
IČO: 47011858
DIČ: 2023707279
IČ DPH: SK2023707279
Bankové spojenie: Československa obchodná Banka a.s.
IBAN: SK54 7500 0000 00402198 2339
Registrácia: 87405/B
Zastúpenie: Martin Hošna
Kontaktná osoba: Martin Hošna
E-mail: hosna.dext@mail.com
(ďalej ako „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2023 Zmluvu č. 263/2023, ktorá sa týmto dodatkom č. 1 mení nasledovne :

Článok. IV Trvanie zmluvy mení bod 4.1, ktorý bude znieť:

Článok IV Trvanie Zmluvy

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to v trvaní troch (3) mesiacov, odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Článok. V Zmluvná cena sa dopĺňa o nový bod 5.7 a 5.8 , ktoré budú znieť:

**Článok V.
Zmluvná cena**

5.7 Práce navyše vznikli úpravou atypického nábytku z dôvodu rekonštrukčných prác na miestnom úrade po termíne zamerania na miestnom úrade.

5.8 Práce navyše vznikli vo výške 4002,00,- EUR bez DPH, t.j 4 802,40,- EUR s DPH


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články ako aj body jednotlivých článkov Zmluvy č. 263/2023 zo dňa 01.06.2023 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2 vyhotovenia Dodávateľ.
3. Tento dodatok č. 1 je povinne zverejňovaným podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 03. 07. 2023


V Bratislave, dňa 6. 7. 2023

Objednávateľ



Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Ing. Roman Lamoš – starosta mestskej časti

Dodávateľ



Martin Hošna
konateľ

Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Daniela Tomovičová Dátum: 28. 06. 2023 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je-nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Tibor Poor Dátum: 28. 06. 2023 podpis: 

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Ing. Boris Hurbanič Dátum: 28. 06. 2023 podpis: 