



**Dodatok č. 1 k Zmluve
o dielo č. 579/117/2018 zo dňa 04.04.2019**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo: Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Valentovič, MBA., generálny riaditeľ
V zastúpení: Mgr. Kristína Trnavská, námestníčka sekcie ekonomiky
na základe splnomocnenia zo dňa 01.02.2018

IČO: 30 794 536

DIČ: -----

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný ako rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 453/ 2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Fakturačná a korešpondenčná adresa

Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo: F. Kapisztóryho č. 1, 940 36 Nové Zámky

IČO: 30 794 536

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

V zmysle § 5 ods. 2 zákona 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2015 je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky preddavková organizácia zapojená na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je od 1.1.2015 správcom predmetného majetku štátu.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: STYLE-MONT spol. s r.o.
Sídlo: Mojmírova 25, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: Ladislav Rybanský, konateľ spoločnosti
IČO: 31429424

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2686N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 04.04.2019 Zmluvu o dielo č. 579/117/2018 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) ako výsledok centrálného verejného obstarávania rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“), podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na predmet obstarávania „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ÚPSVR Nové Zámky, pracovisko Šaľa**“.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s článkom XIV. bodom 14.4 zmluvy, v zmysle ktorého je „Túto zmluvu možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorého obsahom je zmena rozsahu realizácie prác a ceny diela. Potreba uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 medzi zmluvnými stranami vznikla z dôvodov že pri vykonávaní búracích prác bolo zistené, že je potrebné vykonanie prác navyše a potreba realizácie niektorých prác dohodnutých v zmluve vzhľadom na tieto okolnosti odpadla. Rozsah prác navyše tvorí prílohu č. 1 Dodatku č.1. Rozsah nezrealizovaných prác podľa zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 Dodatku č. 1 – Očenený výkaz výmer nere realizovaných prác.
- 2.4 Vzhľadom na zmenu rozsahu realizovaných prác podľa zmluvy sa **dohodnutá cena za vykonanie diela:**
- 2.4.1 zvyšuje o navyše práce (príloha č. 1 Dodatku č. 1)
- | | |
|--------------------------|---------------|
| Cena navyše prác bez DPH | 8 913,02 Eur |
| DPH 20 % | 1 782,60 Eur |
| Cena navyše práce s DPH | 10 695,62 Eur |
- 2.4.2. znižuje o nere realizované práce (príloha č. 2 Dodatku č. 1)
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| Cena nere realizovaných prác bez DPH | 3 706,36 Eur |
| DPH 20 % | 741,27 Eur |
| Cena nere realizovaných práce s DPH | 4 447,63 Eur |
- 2.4.3 konečná dohodnutá cena za vykonanie diela je nasledovná:
- | | |
|---------------------|---------------|
| Cena diela bez DPH: | 60 380,39 Eur |
| DPH 20 % | 12 076,08 Eur |
| Cena diela s DPH | 72 456,47 Eur |
- (slovom: sedemdesiatdväťtisícštyristopäťdesiatšesť Eur štyridsaťsedem eurocentov).

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku II. bod 2.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením bodu 2.1, ktorý znie nasledovne:

„2. 1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ÚPSVaR Nové Zámky, pracovisko Šaľa, ul. P. Pázmáňa 52/21 v zmysle oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej len „dielo“) a prílohy č. 2 Ocenený výkaz výmer prác navyiac a prílohy č. 3 Ocenený výkaz výmer nerealizovaných prác.. Záväzku zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety zodpovedá povinnosť objednávateľa zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo zmluvne dohodnutú cenu podľa článku V. zmluvy. Podrobný rozsah diela je uvedený v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, v Ocenenom výkaze výmer prác navyiac, ktorý tvorí prílohu v č. 2 zmluvy a v Ocenenom výkaze výmer nerealizovaných prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy.“

- 3.2 Pôvodné znenie článku V. bod 5.2 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením bodu 5.2, ktorý znie nasledovne:

„5.2 Dohodnutá cena za vykonanie diela je nasledovná:

Celková cena bez DPH:	60 380,39 Eur
DPH 20% :	12 076,08 Eur
Cena diela s DPH:	72 456,47 Eur

(slovom: sedemdesiatdvatisícštyristopäťdesiatšesť Eur štyridsaťsedem centov)“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 4.4. Zmluva sa dopĺňa o prílohu č. 2 k zmluve - Ocenený výkaz výmer prác navyiac a prílohu č. 3 k zmluve - Ocenený výkaz výmer nerealizovaných prác.
- 4.5 Ostatné, týmto Dodatkom č. 1 k zmluve nedotknuté ustanovenia zmluvy, zostávajú v platnosti bez zmien.

- 4.6 Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a päť rovnopisov obdrží objednávateľ.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahom porozumeli, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že Dodatok č.1 nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú.
- 4.8 Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 tvorí:
Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer prác navyše
Príloha č.2 – Ocenený výkaz výmer nerealizovaných prác

V BRATISLAVE....., dňa:

V Trpšov....., dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Kristína Trnavská
námetníčka sekcie ekonomiky

Ladislav Rybanský
konateľ spoločnosti