

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 63/2019 zo dňa 24.05.2019

uzavretej podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ: **PAMARCH, s.r.o.**

Sídlo: Štefánikova 4/7, 949 01 Nitra

IČO: 46282041

DIČ: 2023307088

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri: Zapísaný v reg. Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 29502/N

V mene ktorej koná: Ing. Ján Kresan, konateľ

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

a

Objednávateľ: **Kancelária prezidenta Slovenskej republiky**

Sídlo: Štefánikova 2, 811 05 Bratislava

Korešpondenčná adr.: P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava

IČO: 30 845 157

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

V mene ktorej koná: Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe ich súhlasného prejavu vôle, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 69/2019 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 24.05.2019 a účinnnej odo dňa 29.05.2019 (ďalej len „**zmluva**“):

Článok I.

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok IV bod 2.3 zmluvy, ktorý bude mať znenie:

„Termín ukončenia realizácie diela a odovzdanie diela: najneskôr do 30.11.2019.“

Článok II.

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom IV bodom 2 zmluvy sa mení Príloha č. 4 k zmluve – Časový harmonogram, a nahrádza novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí Prílohu k tomuto dodatku č. 1.

Článok III.

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je Príloha č. 4 k zmluve.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku a účinnosť dňom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dva.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez uvedenia do omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
PAMARCH, s.r.o.
Ing. Ján Kresan
konateľ

.....
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Mgr. Štefan Rozkopál
vedúci Kancelárie prezidenta SR