

# DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 011/23

ktorú v zmysle ust. §-u 269 ods.2 Obchodného zákonníka uzavreli :

99/13

**Zhotoviteľ:** Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.  
so sídlom Pod Strážami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO: 31602363  
IČ DPH: SK2020429059

[REDAKOVANÉ]  
zastúpené: Petra Pelachová Mičudová – konateľka

(ďalej v texte len dodávateľ)

**Objednávateľ:** Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš  
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Družstevná 1  
IČO: 00 183 636  
IČ DPH: SK 2020427761

[REDAKOVANÉ]  
zastúpené: Ing. Dušan Grešo - riaditeľ organizácie

(ďalej v texte len odberateľ)

## Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve o dielo č. 011/23.
2. Články:  
II. Predmet zmluvy, IV. Lehota výstavby, V. Fakturácia, VI. Zmluvné pokuty, VII. Podmienky prác, VIII. Preberanie prác, IX. Kontrola vykonaných prác, X. Vzájomné dohody, XI. Spôsob riešenia sporov, XII. Záručná doba, XIII. Záverečné ustanovenia zostávajú nezmenené.
3. III. Cena sa mení nasledovne:

## Čl. III. Cena

3.1 Cena za predmet diela sa na základe zväčšenia výmery výmeny obrubníkov o 79 m navýšila o sumu 4 350,55 € bez DPH, 5 220,66 s DPH. Podkladom prác realizovaných navyše je súpis vykonaných prác, ktorý zároveň tvorí prílohu tohto dodatku.


**Čl. XIII.**  
**Závěrečné ustanovenia**

- 13.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 011/23 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží po jednom rovnopise. Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 011/23, ktorý si pred jeho podpísaním prečítali a jeho obsahu porozumeli sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, nepodpísali ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, a preto ho na znak svojho súhlasu podpísali.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.06.2023



.....  
Petra Pelachová Mičudová - konateľka  
zhotoviteľ



.....  
Ing. Dušan Grešo - riaditeľ  
objednávateľ

## Rozpočet

Stavba: Výmena obrubníkov popri ceste I.triedy/č.18 v Liptovskom Mikuláši - práce naviac

Objekt: Výmena obrubníkov popri ceste I.triedy/č.18 v Liptovskom Mikuláši - práce naviac

Objednávateľ: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 15. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 350,55</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 919,57</b>	<b>0,000</b>
4	1110000000	Použitie dočasných dopravných ohrád (Z)	súbor	0,000	0,00	0,00	0,000
###	113107231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	39,500	5,83	230,29	0,000
3	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	79,000	4,68	369,72	0,000
7	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	79,000	3,29	259,91	0,000
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,960	21,20	401,95	0,000
9	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	18,960	7,42	140,68	0,000
###	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	18,960	2,08	39,44	0,000
###	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,259	16,90	477,58	0,000
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>292,46</b>	<b>0,000</b>
###	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	31,600	7,85	248,06	0,000
###	564931211.S	Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,900	5,62	44,40	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 082,92</b>	<b>0,000</b>
###	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
###	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
###	916332112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	79,000	16,35	1 291,65	0,000
###	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, l x š x v 1000 x 150 x 250 mm, prírodný	ks	79,790	6,16	491,51	0,000
###	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	0,000	0,00	0,00	0,000
###	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	29,389	9,37	275,37	0,000
###	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	29,389	0,83	24,39	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>55,60</b>	<b>0,000</b>
###	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,512	1,95	55,60	0,000
<b>Celkom</b>						<b>4 350,55</b>	<b>0,000</b>

