

**Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 452/2023
k Zmluve o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD., primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Milan Kráľ, Ing. Peter Ridzik
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ELEKTROMONT TOPOĽČANY s. r. o.
Sídlo: Železničiarska ulica 6, Topoľčany 955 01
Štatutárny zástupca: Marián Ondrejička
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36547174
DIČ: 2021704960
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 13205/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10. bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023 (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, z dôvodu, že v údajoch na strane zhotoviteľa došlo k zjavnej chybe v písaní pri uvedení sídla spoločnosti, kde je v Zmluve o dielo uvedené nesprávne poštové smerové číslo. Týmto Dodatkom č. 1 sa zároveň predlžuje čas plnenia uvedený v Čl. 2 Zmluvy o dielo, z dôvodu určenia dátumu zo strany Západoslovenskej distribučnej a. s. na vypnutie prúdu v predmetnom kábli VN 22 kV na deň 15.08.2023. Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo týkajúca sa „Ul. Generála Svobodu - rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 3.etapa - S0-01.11 Prekládka kábla VN 22 kV“, mení a dopĺňa nasledovne:

**Čl. 1
Zmeny a doplnenia**

1. V záhlaví zmluvy sa ruší znenie Sídla objednávateľa a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„**Sídlo:** Železničiarska ulica 6, Topoľčany 955 01“

2. V Čl. 2 Čas plnenia sa znenie bodu 2.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„2.2 Zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy bez zjavných nedostatkov a pripraví ho na odovzdanie objednávateľovi najneskôr do 25.08.2023.“

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 420/2023 zo dňa 06.07.2023.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Tento Dodatok č. 1 bol zmluvnými stranami prečítaný, súhlasia s jeho obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Partizánskom, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božík, PhD.
/primátor mesta

.....
Marián Ondrejička
konateľ spoločnosti