



Dodatok č. 7
k zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom
„Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové
úpravy“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

268/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	CESTY KOŠICE s.r.o.
so sídlom:	Mlynská 28, 040 01 Košice
zapísaná v OR/ŽR	Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.: 30906/V-Zbl
v zastúpení:	Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO:	46897992
DIČ:	2023631049
IČ DIČ:	SK2023631049
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK05 1111 0000 001305705 0005
Tel./fax:	+421 915 980 323
e-mail:	cesty@cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom „Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy“ v tomto znení:

Čl. II

PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bod. 5.1, čl. 17. ods. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ZVO a v súlade so Zmenovými listami č. 1 – 5 dohodli, že text Čl. 5 bodu 5.1 sa mení na nasledovný text:

Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **229 312,79**

Sadzba DPH: **20%**

Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **45 439,86**

Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **274 752,65**

Celková cena EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:

Dvestosedemdesiatštyritisíc sedemstopäťdesiatdva eur a šesťdesiatpäť centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Odôvodnenie zníženia celkovej ceny diela o (15 524,55 bez DPH) 19 052,15 eur

Dôvod na zníženie celkovej ceny diela je skutočnosť, že niektoré položky uvedené v rozpočte k Zmluve o dielo neboli na diele zhotovené a nebudú zhotoviteľom ani fakturované.

Odôvodnenie zvýšenia celkovej ceny diela o (32 038,64 bez DPH) 38 446,36 eur

Dôvody na zvýšenie celkovej ceny diela sú skutočnosti uvedené v Zmenových listoch č. 1 – 5, ktoré boli zistené počas realizácie (výstavby) diela a mali vplyv na zmenu celkovej ceny diela.

Čl. III

ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 7 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky



zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.

- 3.3. Dodatok č. 7 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávatel' a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 7 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 7 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ spoločnosti