

Harmonogram výstavby

Stavba: Chodník Hlavná ulica "Úsek Čerešňová-Senecká cesta"

Miesto: Kvetoslavov

Objednávateľ: Obec Kvetoslavov

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

		Lehota výstavby 3 mesiace											
		1 týždeň	2 týždeň	3 týždeň	4 týždeň	5 týždeň	6 týždeň	7 týždeň	8 týždeň	9 týždeň	10 týždeň	11 týždeň	12 týždeň
č.p.	Názov												
1	Dočasné dopravné značenie (montáž, demontáž)												
2	Búracie a zemné práce												
3	Podklady zo štrkodry												
4	Montáž obrubníkov												
5	Odvodnenie												
6	Pokládka zámkovej dlažby												
7	Asfalty												
8	Trvalé dopravné značenie												

CS, s.r.o.
 Strojársená 5487, 917 02 Trnava
 IČO:44101937, IČ DPH:SK202257695
 č.ú. 2440132356/0200