

Harmonogram dodávok nízkopodlažných autobusov

Dodanie a zaradenie do odpisovania autobusov obstaraných v rámci projektu: „Modernizácia vozového parku v spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. II. Etapa“ prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v rámci Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-30211ANV6-121-48 je realizované podľa nižšie uvedeného harmonogramu:

Typ vozidla	Počet kusov	Dodávateľ	Zaradenie do odpisovania
SOR ICN 12,3 s koncepciou Low Entry	44	SOR Libchavy spol. s r.o.	august 2023
Iveco Rošero FIRST FCLLI	10	COREX s.r.o.	október 2023