

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 202/2215043

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmeňe a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 3“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	BARDTERM, s.r.o.
Sídlo:	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Zastúpený:	Ing. Mária Vaňková, konateľ
IČO:	36476277
DIČ:	2020028516
IČ DPH:	SK2020028516
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN :	SK95 1100 0000 0029 4213 2663

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Mária Vaňková
- b) technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	MENERT spol. s r.o.
Sídlo:	Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Štatutárny orgán:	Ing. Marta Wöllnerová, konateľ JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
Zapísaná v:	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16641/T
IČO:	17 330 165
DIČ:	2020 373 795
IČ DPH:	SK2020 373 795
Bankové spojenie:	TATRSKBX
IBAN:	SK71 1100 0000 0029 4404 4771

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných: JUDr. Miroslav Wöllner
- b) technických: Ing. Andrej Vrabel

Číslo telefónu: +421905857354
Email: martin.sabol@menert.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")



Článok II.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.07.2022 Zmluvu o dielo č. 202/2215043 (ďalej iba ako „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa dodať stavebné práce v rámci stavebného projektu: **Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.**, s názvom zákazky: **„REKONŠTRUKCIA OKRUHOV KOTOLNÍ“** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) za podmienok ustanovených v tejto Zmluve o dielo a jej prílohách, odovzdať toto dielo objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo v súlade s touto Zmluvou o dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Znenie Zmluvy o dielo bolo upravené Dodatkom č. 1 zo dňa 02.05.2023 a Dodatkom č. 2 zo dňa 21.06.2023.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, predmetom ktorého je zmena ceny diela v zmysle zmenového listu č. 3 zo dňa 29.06.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3.

Článok III.

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky, bodu 5.5, v spojení s článkom XIV. Ďalšie zmluvné dojednania, bod 14.5 Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene a doplnení Zmluvy o dielo a jej príloh:

- a) **V článku V. Cena, plnenie, platobné podmienky sa bod 5.1 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	6 006 662,10 eur
DPH 20%	1 201 332,42 eur
Spolu	7 207 994,52 eur

Slovom sedem miliónov dvestosedemtisíc deväťstodevätidesiatštyri EUR a päťdesiatdva eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

- b) **V článku XVI. Záverečné ustanovenia sa bod 16.3 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza novým znením:**

„16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenový výkaz výmer doplnený o zmenový list č. 3 zo dňa 29.06.2023;

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;

Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela (harmonogram);

Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

Príloha č. 5 – Poistná zmluva.“



- c) Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer, Okruh kotolne K 01, Stavebnomontážna časť, Objekt K1.1-1.01, položka vonkajšie rozvody sa ruší a nahrádza novým znením:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
K1.1-1.01	Vonkajšie rozvody	988 386,08	1 186 063,30

Článok IV.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve o dielo.
- Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom jeho zverejnenia tak, ako to predpokladá § 47a Občianskeho zákonníka.
- Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 (ako aj Zmluvy o dielo) je jeho:

Príloha č. 1: Zmenový list č. 3 zo dňa 29.06.2023
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bardejove, dňa 13.7.2023

V Šali, dňa 11.07.2023

BARDETERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (24)

.....
BARDETERM, s.r.o.
Ing. Mária Vaňková

konateľ

.....
MENERT spol. s r.o.
Ing. Marta Wöllnerová

konateľ

Paul Hladko

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Bardterm2022031
 Stavba: **Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08**

JKSO:
 Miesto: Bardejov

KS:
 Dátum: 29.6.2023

Objednávateľ:
 BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO: 36476277
 IČ DPH: SK2020028516

Zhotoviteľ:
 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO: 17330165
 IČ DPH: 2,02E+09

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 006 662,10

DPH	základná znížená	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Základ dane 6 006 662,10 0,00	Výška dane 1 201 332,42 0,00

Cena s DPH

v

v

EUR

7 207 994,52

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

Objednávateľ

BARDTERM, s.r.o.
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 476 277
 Obchodný register Okresný
 súd Prešov

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠALA
 IČO: 173 30 165
 IČ DPH: SK202032005 (2)

Dátum a podpis: 13.7.2023

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Bardterm2022031

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Miesto: Bardejov

29.06.2023

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 006 662,10	7 207 994,52
K 1	Okruh kotolne K 01	1 663 116,24	1 995 739,48
K1.1	K 01	1 374 383,99	1 649 260,78
K1.1-1	Stavebnomontážna časť	1 205 508,69	1 446 610,42
K1.1-1.01	Vonkajšie rozvody	988 386,08	1 186 063,30
K1.1-1.02	Napojenie v kotolni	10 905,14	13 086,17
K1.1-1.03	Objekty 15,15A (T.Ševčenku 4,5,6, a Nábrežná 29)	9 598,67	11 518,40
K1.1-1.04	Objekt 15 B (Fučíkova 39,40)	7 476,50	8 971,80
K1.1-1.05	Objekt 16 (Fučíkova 35,36)	7 551,96	9 062,35
K1.1-1.06	Objekty 22,22A (Fučíkova 41,42 a T. Ševčenku 1,2)	9 127,04	10 952,45
K1.1-1.07	Objekty 21,20,19 (Fučíkova 37,38 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 33,34 a Fučíkova 29,30)	11 311,87	13 574,24
K1.1-1.08	Objekt 23 (Štefanikova 6,7)	8 209,06	9 850,87
K1.1-1.09	Objekty 14,14A,13,13A,12,12A,11,11A,10,10A (Nábrežná 3-28)	56 544,93	67 853,92
K1.1-1.10	Objekt 17 (Fučíkova 31,32)	8 212,14	9 854,57
K1.1-1.11	Objekt 18 (Fučíkova 26,27,28)	10 136,13	12 163,36
K1.1-1.12	Objekt 4 (Fučíkova 19,20)	8 519,40	10 223,28
K1.1-1.13	Objekt 5,6 (Fučíkova 15,16,29.augusta 1,2),Objekt 7,8(Fučíkova 23,24)	18 165,18	21 798,22
K1.1-1.14	Objekt 3,2,1 (Fučíkova 17,18,Fučíkova 12,13 a Fučíkova)	10 005,96	12 007,15
K1.1-1.15	Objekt SLJ	5 804,90	6 965,88
K1.1-1.16	Objekt SSOU	6 772,35	8 126,82
K1.1-1.17	Napojenia medzi objektami 21-20(20-21)	5 070,99	6 085,19
K1.1-1.18	Napojenia medzi objektami 20-19(19-20)	4 460,26	5 352,31
K1.1-1.19	Napojenia medzi objektami 3-2 (2-3)	5 655,06	6 786,07
K1.1-1.20	Napojenia medzi objektami 2-1 (1-2)	4 294,44	5 153,33
K1.1-1.21	Napojenia medzi objektmi 7-8 (8-7)	4 294,44	5 153,33
K1.1-1.22	Stavebné úpravy pre odberné objekty -29ks	5 006,19	6 007,43
K1.1-2	Elektroinštalácie	69 439,53	83 327,44
K1.1-3	Vonkajšie optické rozvody	36 446,69	43 736,03
K1.1-4	Meranie a regulácia	62 989,08	75 586,90
K1.2	Krpelca	288 732,25	346 478,70
K1.2-1	Stavebnomontážna časť	288 732,25	346 478,70
K1.2-1.01	Vonkajšie rozvody tepia	166 363,46	199 636,15
K1.2-1.02	Napojenie primárneho rozvodu v kotolni	4 011,15	4 813,38
K1.2-1.03	OST Dielne	7 170,88	8 605,06
K1.2-1.04	OST ZŠ Krpelca	38 114,44	45 737,33
K1.2-1.05	Blok C- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.06	Blok A- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.07	Blok D- ZŠ Krpelca	12 144,00	14 572,80
K1.2-1.08	Blok B- ZŠ Krpelca	10 985,98	13 183,18
K1.2-1.09	Blok H-ZŠ Krpelca	1 830,45	2 196,54
K1.2-1.10	Blok F- ZŠ Krpelca	15 082,52	18 099,02

BARDTERM, s.r.o.
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 476 277
 Obchodný register Okresného
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
 DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
 IČO: 173 30 165
 DPH: SK2020373795

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K1.2-1.11	Blok E- ZŠ Krpelca	9 899,39	11 879,27
K 3,2	Okruh kotolne K 03, K 02	1 428 537,60	1 714 245,12
K 3,2.2	Okruh kotolne K 02	153 467,15	184 160,58
K3,2.2-1	Stavebnomontážna časť	153 467,15	184 160,58
K3,2.2-1.01	Vonkajšie rozvody	84 180,38	101 016,46
K3,2.2-1.02	Bezručova 24	18 942,73	22 731,28
K3,2.2-1.03	Bezručova 26	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.04	Bezručova 28	16 941,29	20 329,55
K3,2.2-1.05	MŠ Komenského	16 461,46	19 753,75
K3,2.3	Okruh kotolne K 03	1 275 070,45	1 530 084,54
K3,2.3-1	Stavebnomontážna časť	926 352,67	1 111 623,20
K3,2.3-1.01	Vonkajšie rozvody	704 274,65	845 129,58
K3,2.3-1.02	Objekty A,B,C,D-A33-A37,B29-B32,C26-C28,D8-8-D8-14,- (26objektov)	166 957,79	200 349,35
K3,2.3-1.03	Objekty A,B,C,D-objekt A88 DSS ALIA	2 456,49	2 947,79
K3,2.3-1.04	Objekty A,B,C,D-objekty D7-12-D7-22 (6 objektov)	39 030,62	46 836,74
K3,2.3-1.05	Objekty A,B,C,D-objekt K10,K11,K12-(3objekty)	13 633,12	16 359,74
K3,2.3-2	Elektroinštalácie	201 537,97	241 845,56
K3,2.3-3	Vonkajšie optické rozvody	64 825,90	77 791,08
K3,2.3-4	Meranie a regulácia	82 353,91	98 824,69
K 4	Okruh kotolne K 04	765 674,08	918 808,90
K4.1-1	Stavebnomontážna časť	602 567,83	723 081,40
K4.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO4	334 092,40	400 910,88
K4.1-1.02	Úpravy v kotolni KO4	5 115,56	6 138,67
K4.1-1.03	OST ZŠ Komenského	33 966,58	40 759,90
K4.1-1.04	OST Telocvičňa ZŠ Komenského	29 917,60	35 901,12
K4.1-1.05	OST Komenského 12	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.06	OST Komenského 14	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.07	OST Komenského 16	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.08	OST Komenského 18	20 965,86	25 159,03
K4.1-1.09	OST Sv.Jakuba 30	23 010,87	27 613,04
K4.1-1.10	OST Komenského 11	21 717,00	26 060,40
K4.1-1.11	OST Komenského 9	20 870,00	25 044,00
K4.1-1.12	OST Komenského 7	23 402,59	28 083,11
K4.1-1.13	OST Internát SPŠS	26 611,79	31 934,15
K4.1-2	Elektroinštalácie	45 790,79	54 948,95
K4.1-3	Vonkajšie optické rozvody	29 497,90	35 397,48
K4.1-4	Meranie a regulácia	87 817,56	105 381,07
K 7	Okruh kotolne K 07	1 262 455,97	1 514 947,16
K7.1-1	Stavebnomontážna časť	1 022 438,45	1 226 926,14
K7.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla okruhu KO7	623 130,61	747 756,73
K7.1-1.02	Úpravy v kotolni KO7	3 934,76	4 721,71
K7.1-1.03	OST Slovenská 6	19 813,75	23 776,50
K7.1-1.04	OST Slovenská 7	19 728,75	23 674,50
K7.1-1.05	OST Slovenská 8	19 992,23	23 990,68
K7.1-1.06	OST Slovenská 9	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.07	OST Slovenská 10	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.08	OST Slovenská 11	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.09	OST Slovenská 12	21 288,73	25 546,48
K7.1-1.10	OST Slovenská 13	21 256,93	25 508,32
K7.1-1.11	OST Slovenská 14	23 196,58	27 835,90
K7.1-1.12	OST Slovenská 15	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.13	OST Slovenská 16	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.14	OST Slovenská 17	21 309,93	25 571,92
K7.1-1.15	OST Dlhý rad 1	20 415,53	24 498,64
K7.1-1.16	OST Dlhý rad 2	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.17	OST Dlhý rad 3	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.18	OST Dlhý rad 4	20 539,39	24 647,27

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 13 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
K7.1-1.19	OST Dlhý rad 5	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.20	OST Dlhý rad 6	20 539,39	24 647,27
K7.1-1.21	OST Dlhý rad 9	19 124,05	22 948,86
K7.1-2	Elektroinštalácie	61 879,58	74 255,50
K7.1-3	Vonkajšie optické rozvody	31 495,55	37 794,66
K7.1-4	Meranie a regulácia	146 642,39	175 970,87
K 8	Okruh kotolne K 08	886 878,21	1 064 253,85
K8.1-1	Stavebnomontážna časť	695 028,54	834 034,25
K8.1-1.01	Vonkajšie rozvody tepla	481 952,66	578 343,19
K8.1-1.02	DOS Dlhý rad 25	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.03	DOS Dlhý rad 24	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.04	DOS Dlhý rad 23	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.05	DOS Dlhý rad 22	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.06	DOS Dlhý rad 21	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.07	DOS Dlhý rad 20	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.08	DOS Dlhý rad 19	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.09	DOS Dlhý rad 18	13 589,80	16 307,76
K8.1-1.10	DOS Barbyť Komunál	9 388,61	11 266,33
K8.1-1.11	DOS Obvodný úrad	24 537,23	29 444,68
K8.1-1.12	DOS Metská polícia	8 969,49	10 763,39
K8.1-1.13	DOS Základná umelecká škola	20 443,46	24 532,15
K8.1-1.14	DOS Úrad práce RPIS	20 086,70	24 104,04
K8.1-1.15	DOS Úrad práce UPSVAR	20 931,99	25 118,39
K8.1-2	Elektroinštalácie	62 231,68	74 678,02
K8.1-3	Vonkajšie optické rozvody	27 082,37	32 498,84
K8.1-4	Meranie a regulácia	102 535,62	123 042,74

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hiboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (2+)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08
Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01
Časť: K1.1 - K01
Úroveň 4: K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody

JKSO:
Miesto: Bardejov
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šafa
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 29.06.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 17330165
IČ DPH: 2020373795
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				988 386,08
DPH	základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	znižená	0,00	20,00%	0,00
		0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH		v	EUR	1 186 063,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

BARDTERM, s.r.o.
Zhotoviteľ
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
číslo: 13148/
2002851

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165

Dátum a podpis: 13.7.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08
Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01:
Časť: K1.1 - K 01
Úroveň 4: **K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody**
Miesto: Bardejov
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dátum: 29.06.2023

Projektant:
Spracovateľ:


Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	988 386,08
HSV - Zemní práce	417 364,60
1 - Zemní práce	148 227,41
2 - Zakládání	55 301,24
4 - Vodorovné konstrukce	9 700,47
5 - Komunikace	21 143,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	128 655,00
99 - Přesun hmot	54 337,45
M - Montáže potrubí	570 174,47
23-M - Montáže potrubí	570 174,47
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	847,00


BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516


MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (2)

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08
 Objekt: K 1 - Okruh kotolne K 01
 Časť: K1.1 - K 01
 Úroveň 4: K1.1-1.01 - Vonkajšie rozvody

Miesto: Bardejov
 Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov
 Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dátum: 29.06.2023
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							988 386,08
D	HSV		Zemní práce				417 364,602
D	1		Zemní práce				148 227,407
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t	m ²	236,010	3,830	903,918
			Parkovisko pred kotolňou K1 12,72*5,5m = 70m ²				
2	K	113107141	Odstánenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	44,000	2,890	127,160
			Chodník od Bardbyť ku 4. ZŠ 17,5*1,2=21m ²				
3	K	113107142	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	1 959,300	5,390	10 560,627
			Cesta do areálu BARDBYT 10*3,2=32 m ² , komunikácia na ulici nábrežná 35*3,2=112m ² odpočet cesta križovanie T. Ševčenka -6,1*3,2 = -19,52				
4	K	113205111	Výhranie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	179,200	3,610	646,912
			Chodník od Bardbyť ku 4. ZŠ 18m obrubník				
5	K	113307131	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	23,000	19,530	449,190
6	K	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	1 959,300	32,920	64 500,156
			Cesta do areálu BARDBYT 10*3,2= 32 m ² , komunikácia na ulici nábrežná 35*3,2= 112m ² odpočet cesta križovanie T. Ševčenka -6,1*3,2 = -19,52				
7	K	121101112	Odstánenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	89,794	0,870	78,121
8	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m ³	m ³	89,794	3,150	282,851
9	K	123202101	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m ³ Nový výkop 75*1,5*3,2 = 360 m ³ pôvodný výkop -(60*2,5*0,6)=- 90 m ³	m ³	2 003,768	5,030	10 078,953
10	K	123202109	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m ³	2 003,768	0,900	1 803,391
			Prírastok + 270 m ³				
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3 877,091	2,470	9 576,414
			prírastok podľa položky č. 9				
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	27 140,026	0,180	4 885,205
			prírastok podľa položky č. 9				
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	89,794	1,760	158,037
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 003,768	0,540	1 082,035
			prírastok podľa položky č. 9				
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 104,820	2,840	5 977,689
			Zásyp nového výkopu = 360 m ³ Zásyp pôvodného výkopu = -90 m ³				

BARDTERM, s.r.o.
 Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
 IČO: 36 476 277
 Obchodný register Okresného
 súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/16
 IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
 Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
 IČO: 173 30 165
 IČ DPH: SK2020373795 (2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15.2.	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	138,750	10,297	1 428,660
			Štrkodrva 0-63 z 1,8t=1m3 75*3,2*0,3212 = 77,0833 m3*1,8 = 138,75 t				
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 138,820	15,150	17 253,123
			nová trasa 75*3,2*0,6 = 144 m3 pôvodná trasa - 60*2,5*0,6= - 90m3				
17	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	2 049,876	8,193	16 794,942
			Kamnivo drobné ťažené 1t = 1,8 m3 54m3*1,8 = 67,5 t				
18	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	448,970	0,720	323,258
19	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	13,873	6,629	91,971
20	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	448,970	0,220	98,773
21	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 023,830	0,390	789,294
22	K	181301113	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	448,970	0,590	264,892
23	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	448,970	0,160	71,835
D	2		Zakládání				55 301,235
24	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drótu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	4 191,164	13,195	55 301,235
			cesty (124,48-59,85)*2=129,26m2				
D	4		Vodorovné konstrukce				9 700,473
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	235,563	41,180	9 700,473
			nová trasa 75*3,2*0,15 = 36 m3 pôvodná trasa - 60*2,5*0,15= - 22,5 m3				
D	5		Komunikace				21 143,039
26	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	413,084	4,595	1 897,952
27	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom B16/20	m3	497,905	16,729	8 329,463
28	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	544,940	10,185	5 550,328
28.1	K	582137111.S	Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm C35/45	m2	59,850	37,230	2 228,22
			cesta pri križovaní so stokou 3,2*18,7m=59,850m2				
28.2	K	421362116.S	Výstuž dosky z betónárskej ocele B500 (10505)	t	1,420	2 209,210	3 137,08
			cesta pri križovaní so stokou 3,2*18,7m=59,850m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				128 655,003
29	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	179,200	6,890	1 234,688
			Chodník od Bardbyt ku 4. ZŠ 18m obrubník				
30	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	180,812	9,232	1 669,260
			Chodník od Bardbyt ku 4. ZŠ 18m obrubník				
31	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	19,000	2,720	51,680
32	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 510,000	3,460	5 224,600
			Cesta do areálu BARDBYT 10+10+3,2+3,2= 26,4 m komunikácia na ulici nábrežná 35+35+3,2+3,2 = 76,4 m odpočet cesta križovanie T. Ševčienka -(6,1+6,1,+3,2+3,2 = -18,6m				
33	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	60,924	122,750	7 478,421
34	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	222,063	99,870	22 177,432
35	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 109,125	1,490	3 142,596
36	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	18 982,125	0,320	6 074,280
37	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 109,125	4,200	8 858,325
38	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2 109,125	34,490	72 743,721
D	99		Přesun hmot				54 337,445
39	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v	t	5 439,184	9,990	54 337,445

BARDETERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (2)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Montáže potrubí				570 174,474
D	23-M		Montáže potrubí				570 174,474
40	K	230010251p	Montáž potrubia z ocelových rúr Fintherm <i>Predĺženie trasy 4x15m DN200 a d90 a d75, kolená, odvzdušňovacie súpravy a iné</i>	kpl	1,000	158 181,054	158 181,054
41	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm-ÚK+ NRG Flex -TUV <i>Predĺženie trasy 4x15m DN200 a d90 a d75, kolená, odvzdušňovacie súpravy a iné</i>	kpl	1,000	381 740,903	381 740,903
42	K	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 3.6	m	965,600	1,460	1 409,776
43	M	2860017830	HDPE rúra PE100 rúra 40x2,4/100m PN10	m	965,600	1,414	1 365,088
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	5 564,960	1,500	8 347,440
45	K	PM	Podružný materiál	%	5 564,960	2,142	11 920,144
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5 564,960	1,296	7 210,069
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				847,000
47	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahnuté v položkách,	hod	50,000	16,940	847,000

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (2)